



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Volfířov

statutární zástupce: starosta obce, pan Ing. Ladislav Bartušek

adresa sídla: Volfířov 42, 380 01 Dačice

IČ: 00247715

DIČ: *obec není plátcem DPH*

datová schránka ID: m23b4dj

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Dačice

číslo účtu: 100426754/0600

telefon: 384 499 144, fax: 384 499 304

mobil: 602 788 747

e-mail: ou-volfirov@cbox.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

STAVING, Studená spol. s r.o.

se sídlem: Jiráskova 69, 378 56 Studená

spisová značka: C 2381, vedená u Krajského soudu v Českých budějovicích

IČ: 48202258

DIČ: CZ48202258

zastoupený:

Viktorem Lukjanovem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: GE Money bank, a.s., Pobočka Telč

číslo účtu: 1300104754/0600

telefon: 384 490 015 fax: 384 490 286

e-mail: info@staving-studena.cz

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo se mění a doplňují následující články, a to takto :

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝMĚNA ZDROJE
VYTÁPĚNÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ LHOTA, č.p. 54 –
ZMĚNA“**

akceptační číslo: 12138402, CZ.1.02/2.1.00/12.15893

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ LHOTA, č.p. 54, 378 58“ a soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice,
- zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 20.12.2013
- v rozsahu dle požadavků objednatele změny, které se projevily v průběhu výstavby, a to :

Změna č.1 – změna výměry izolantu a mozaikové omítky v části soklu zateplované budovy ZŠ a MŠ – viz. Změnový list č.1

Změna č.2 – změna nevyhovujícího původního podhledu v tělocvičně zateplovaného objektu ZŠ na nový, zesílený dřevěný rošt (rastr), ukotvený na spodní pásnice dřevěných nosníků – viz. Změnový list č.2

Změna č. 3 – změna klempířských prvků – viz. Změnový list č.3

Výše uvedené Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku SOD.

II.2. Předmětem soutěže této veřejné zakázky jsou stavební práce, které jsou technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, dále soupisem prací a soupisem ostatních a vedlejších nákladů.

Součástí díla „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ LHOTA, č.p. 54“ akceptační číslo: 12138402, CZ.1.02/2.1.00/12.15893 jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu a dokumentů vyžadovaných v rámci závazných podmínek Operačního programu Životní prostředí [prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí; primární oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, podoblast podpory: 2.1.1 Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů] a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací

dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **06 / 2014**
- Dokončení stavebních prací: **11 / 2014**
- **UPOZORNĚNÍ: REALIZACE KOTELNY A VÝMĚNY OKEN MUSÍ, PROBĚHNOU BĚHEM LETNÍCH PRÁZNIN, tzn. v měsících červenec a srpen 2014**

Vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla. O předání se pořídí písemný protokol. V protokolu objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.3 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	4 221 520,40-- Kč
---	--------------------------

z toho:

▫ Fasáda	1 748 056,17,-- Kč
▫ Výplně otvorů	564 194,93,-- Kč
▫ Stop a stěna půdy	1 208 847,64,-- Kč
▫ Zdroj vytápění	633 921,66,-- Kč
▫ Vedlejší a ostatní náklady	66 500,00,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH (bez rozpočtové rezervy)	4 221 520,40,-- Kč
---	---------------------------

DPH 21%	886 519,28,--Kč
---------	-----------------

Cena za dílo celkem včetně DPH (bez rozpočtové rezervy)	5 108 039,68,-- Kč
--	---------------------------

Změna č.1 celkem bez DPH	77 435,68,--Kč
---------------------------------	-----------------------

DPH 21%	16 261,49,--Kč
---------	----------------

Změna č.1 celkem včetně DPH	93 697,17,--Kč
------------------------------------	-----------------------

Změna č. 2 celkem bez DPH	32 213,77,--Kč
----------------------------------	-----------------------

DPH 21%	6 764,89,--Kč
---------	---------------

Změna č. 2 celkem včetně DPH	38 978,66,--Kč
-------------------------------------	-----------------------

Změna č. 3 celkem bez DPH	50 304,69,--Kč
----------------------------------	-----------------------

DPH 21%	10 563,98,--Kč
---------	----------------

<u>Změna č. 3 celkem včetně DPH</u>	<u>60 868,67,--Kč</u>
--	------------------------------

Celkem změny č.1-3 bez DPH	159 954,14,--Kč
-----------------------------------	------------------------

DPH 21%	33 590,37,--Kč
---------	----------------

Celkem změny č.1-3 včetně DPH	193 544,51,--Kč
--------------------------------------	------------------------

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 u nich.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Volvířov, dne 22.10.2014

Za objednatele:



Ing. Ladislav Bartušek
starosta obce

Ve Studené, dne 22.10.2014

Za zhotovitele:

STAVING, Studená spol. s r. o.
JIRÁSKOVA 69 Tel.: 384 490 015
378 56 STUDENÁ Tel./fax: 384 490 286
DIČ: CZ48202258 ③



Viktor Lukjanov
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ZAKÁZKA

Označení 14052-0000
Popis ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 1

STAVBA

Stavba ZŠ a MŠ Velká Lhota 54

DODAVATEL

STAVING, Studená, spol. s r. o.
iČ: 48202258
diČ: CZ48202258
Jiráskova 69
Studená
378 56

ODBĚRATEL

Obec Volfířov
iČ: 00247715
Volfířov 42
Dačice
380 01

OBJEKTY

ZRN	IČ	VRN	Přirážky		
			Σ	DPH	Σ
14052-0001 (Změna č 1 - Zateplení soklu - podsklepené části objektu)					
76 897,40 Kč	- Kč	538,28 Kč	- Kč		
			77 435,68 Kč	16 261,49 Kč	93 697,17 Kč
Σ	76 897,40 Kč	- Kč	538,28 Kč	- Kč	
			77 435,68 Kč	16 261,49 Kč	93 697,17 Kč


STAVING, Studená spol. s r. o.

JIRÁSKOVA 69 Tel.: 584 490 015
378 56 STUDENÁ Tel./fax: 584 490 286

DIČ: CZ48202258

③

ZAKÁZKA

Označení 14052-0000
Popis ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 1

STAVBA, OBJEKT

Stavba ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
Objekt 14052-0001 (Změna č 1 - Zateplení soklu - podsklepené části objektu)

DODAVATEL

STAVING, Studená, spol. s r. o.
ič: 48202258
dič: CZ48202258
Jiráskova 69
Studená
378 56

ODBĚRATEL

Obec Volfířov
ič: 00247715
Volfířov 42
Dačice
380 01

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	76 897,40 Kč	- Kč	- Kč	76 897,40 Kč
specifikace	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	76 897,40 Kč	- Kč	- Kč	76 897,40 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN 538,28 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH		77 435,68 Kč
DPH 21% ze základu	77 435,68 Kč	16 261,49 Kč
Σ		93 697,17 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	14052-0000 (ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 1)
stavba	ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
objekt	14052-0001 (Změna č. 1 - Zateplení soklu - podsklepené části objektu)
typ činnosti	HSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
6 (Úpravy povrchů, osazování)							
1	602 01 9189	omítka stěn vrchní mozaiková akrylátová tl. 1,5mm	m2	54,650	427,50 Kč	23 362,88 Kč	
2	602 01 9193	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	54,650	19,00 Kč	1 038,35 Kč	
3	622 31 1835	montáž KZS z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 160mm, perlínka do tmelu	m2	54,650	959,50 Kč	52 436,68 Kč	
Σ díl 6 (Úpravy povrchů, osazování)						76 837,90 Kč	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)							
4	998 01 1002_00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m	t	0,626	95,00 Kč	59,50 Kč	
Σ díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						59,50 Kč	
Σ						76 897,40 Kč	

rekapitulace		
6	Úpravy povrchů, osazování	76 837,90 Kč
99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	59,50 Kč
Σ		76 897,40 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ZAKÁZKA

Označení 14053-0000
Popis ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 2

STAVBA

Stavba ZŠ a MŠ Velká Lhota 54

DODAVATEL

STAVING, Studená, spol. s r. o.
ič: 48202258
dič: CZ48202258
Jiráskova 69
Studená
378 56

ODBĚRATEL

Obec Volfířov
ič: 00247715
Volfířov 42
Dačice
380 01

OBJEKTY

ZRN	IČ	VRN	Přirážky		
			Σ	DPH	Σ
14053-0001 (Změna č. 2 - Podhledy, nosný rošt)					
31 989,84 Kč	- Kč	223,93 Kč	- Kč		
			32 213,77 Kč	6 764,89 Kč	38 978,66 Kč
Σ	31 989,84 Kč	- Kč	223,93 Kč	- Kč	
			32 213,77 Kč	6 764,89 Kč	38 978,66 Kč

STAVING, Studená spol. s r. o.

JIRÁSKOVA 69
378 56 STUDENÁ

Tel.: 384 490 015
Tel./fax: 384 490 286

DIČ: CZ48202258

③

ZAKÁZKA

Označení 14053-0000
Popis ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 2

STAVBA, OBJEKT

Stavba ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
Objekt 14053-0001 (Změna č. 2 - Podhledy, nosný rošt)

DODAVATEL

STAVING, Studená, spol. s r. o.
iČ: 48202258
diČ: CZ48202258
Jiráskova 69
Studená
378 56

ODBĚRATEL

Obec Volfířov
iČ: 00247715
Volfířov 42
Dačice
380 01

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	- 347 943,96 Kč	372 286,30 Kč	- Kč	24 342,34 Kč
specifikace	- Kč	7 647,50 Kč	- Kč	7 647,50 Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	- 347 943,96 Kč	379 933,80 Kč	- Kč	31 989,84 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN 223,93 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH		32 213,77 Kč
DPH 21% ze základu	32 213,77 Kč	6 764,89 Kč
Σ		38 978,66 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	14053-0000 (ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 2)
stavba	ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
objekt	14053-0001 (Změna č. 2 - Podhledy, nosný rošt)
typ činnosti	HSV

pořadí	číslo	pops	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
4 (Vodorovné konstrukce)							
1	435 44 2026	podhled kazetový, modul 600*1200mm, rošt pro polozapuštěnou hranu desek	m2	-402,480	864,50 Kč	-	347 943,96 Kč
Σ díl 4 (Vodorovné konstrukce)							347 943,96 Kč
Σ							347 943,96 Kč

rekapitulace

4	Vodorovné konstrukce	-	347 943,96 Kč
Σ		-	347 943,96 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	14053-0000 (ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 2)
stavba	ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
objekt	14053-0001 (Změna č. 2 - Podhledy, nosný rošt)
typ činnosti	PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
762 (Konstrukce tesařské)							
1	762 08 3122_00	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3- 4	m3	1,150	862,00 Kč	991,30 Kč	
2	762 42 9001_00	Tesařská montáž obložení stropu - podkladový rošt - šroubováno	m	426,200	66,50 Kč	28 342,30 Kč	
3	605 14 0113	Řezivo jehličnaté latě střešní jakost II 4-6m	m3	1,150	6 650,00 Kč	7 647,50 Kč	
4	998 76 2102_00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12m	t	0,716	1 393,50 Kč	997,28 Kč	
Σ díl 762 (Konstrukce tesařské)							37 978,38 Kč
763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)							
5	763 00 0001	podhled kazetový Rockfon Boxer 1200*600*40mm, tř. odolnosti 2A	m2	213,100	1 145,00 Kč	243 999,50 Kč	
6	763 00 0002	podhled kazetový Rockfon Sofit 600*600*15mm	m2	23,670	486,00 Kč	11 503,62 Kč	
7	763 00 0003	podhled sádrokartonový bez nosné kce, 1x GKB 12,5mm	m2	57,140	390,00 Kč	22 284,60 Kč	
8	763 00 0004	podhled sádrokartonový D112, 1x GKB 12,5mm	m2	121,300	529,00 Kč	64 167,70 Kč	
Σ díl 763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)							341 955,42 Kč
Σ							379 933,80 Kč

rekapitulace			
762	Konstrukce tesařské	37 978,38 Kč	
763	Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce	341 955,42 Kč	
Σ		379 933,80 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

ZAKÁZKA

Označení 14055-0000
Popis ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 3

STAVBA

Stavba ZŠ a MŠ Velká Lhota 54

DODAVATEL


STAVING, Studená, spol. s r. o.
iČ: 48202258
diČ: CZ48202258
Jiráskova 69
Studená
378 56

ODBĚRATEL

Obec Volfířov
iČ: 00247715
Volfířov 42
Dačice
380 01

OBJEKTY

ZRN	IČ	VRN	Přirážky		
			Σ	DPH	Σ
14055-0001 (Změna č. 3 - Klempíř)					
	49 955,00 Kč	- Kč	349,69 Kč	- Kč	
			50 304,69 Kč	10 563,98 Kč	60 868,67 Kč
Σ	49 955,00 Kč	- Kč	349,69 Kč	- Kč	
			50 304,69 Kč	10 563,98 Kč	60 868,67 Kč


STAVING, studená spol. s r. o.
JIRÁSKOVA 69
378 56 STUDENÁ
Tel.: 384 490 015
Tel./fax: 384 490 286
DIČ: CZ48202258 ③

ZAKÁZKA

Označení 14055-0000
Popis ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 3

STAVBA, OBJEKT

Stavba ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
Objekt 14055-0001 (Změna č. 3 - Klempíř)

DODAVATEL

STAVING, Studená, spol. s r. o.
ič: 48202258
dič: CZ48202258
Jiráskova 69
Studená
378 56

ODBĚRATEL

Obec Volfířov
ič: 00247715
Volfířov 42
Dačice
380 01

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	- Kč	49 955,00 Kč	- Kč	49 955,00 Kč
specifikace	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	- Kč	49 955,00 Kč	- Kč	49 955,00 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN 349,69 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH		50 304,69 Kč
DPH 21% ze základu	50 304,69 Kč	10 563,98 Kč
Σ		60 868,67 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	14055-0000 (ZŠ a MŠ Velká Lhota 54 - změna č. 3)
stavba	ZŠ a MŠ Velká Lhota 54
objekt	14055-0001 (Změna č. 3 - Klempíř)
typ činnosti	PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
764 (Konstrukce klempířské)							
1	764 00 0001	stávající hák - oprava, vyrovnání, nátěr	ks	177,000	40,00 Kč	7 080,00 Kč	
2	764 00 0002	spc - žlab Pz rš 330	m	173,000	145,00 Kč	25 085,00 Kč	
3	764 00 0003	spc - čelo žlabu Pz rš 330	ks	18,000	32,00 Kč	576,00 Kč	
4	764 00 0004	spc - kotlík Pz pr. 100	ks	11,000	188,00 Kč	2 068,00 Kč	
5	764 00 0005	spc - kotlík Pz pr. 120	ks	2,000	238,00 Kč	476,00 Kč	
6	764 00 0006	spc - roh žlabu vnitřní Pz rš 330	ks	1,000	427,00 Kč	427,00 Kč	
7	764 00 0007	spc - koleno Pz pr. 100	m	24,000	178,00 Kč	4 272,00 Kč	
8	764 00 0008	spc - koleno Pz pr. 120	m	2,000	264,00 Kč	528,00 Kč	
9	764 00 0009	spc - svod Pz pr. 100	m	43,000	141,00 Kč	6 063,00 Kč	
10	764 00 0010	spc - svod Pz pr. 120	m	6,000	206,00 Kč	1 236,00 Kč	
11	764 00 0011	spc - objímka Pz pr. 100	ks	22,000	88,00 Kč	1 936,00 Kč	
12	764 00 0012	spc - objímka Pz pr. 120	ks	2,000	104,00 Kč	208,00 Kč	
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)							49 955,00 Kč
Σ							49 955,00 Kč

rekapitulace	
764	Konstrukce klempířské
Σ	49 955,00 Kč
	49 955,00 Kč