

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO – SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění
ze dne 14. 6. 2016

Smluvní strany:

Město Červený Kostelec

Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

zastoupená starostou Ing. Rostislavem Petrákem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 9005-1428551/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Jiří Prouza, tel.: 731 449 582, e-mail: prouza@mestock.cz

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený/jednající Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva

zapsaný Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termín plnění z důvodu upřesnění řešení rozsahu dešťové kanalizace objednatelem. Původní smlouva z 14.6.2016 se mění takto:

Termín pro dokončení uvedený ve Zvláštních obchodních podmínkách (v článku, kterým se upřesňuje článek 22.1 VOP) se termín pro koncept DÚR mění z původního textu „do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo“ nově na znění „do 30. 10. 2016“.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Červený Kostelec dne 5.10.2016 usnesením č. R-2016/21/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne 11.10.2016

Objednatel

Ing. Rostislav Petrák
starosta



V Ostravě dne

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

⑤