

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO – SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

na vypracování DUR, DSP, PDPS a výkon autorského dozoru stavební akce

III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská

Smluvní strany:

Město Červený Kostelec

Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

zastoupená starostou Ing. Rostislavem Petrákem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 9005-1428551/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Jiří Prouza, tel.: 731 449 582, e-mail: prouza@mestock.cz

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený/jednající Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva

zapsaný Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje cena plnění z důvodu změn v řešení odvodnění zájmového území (přepojení zatrubnění Krčmařík na novou dešťovou kanalizaci ul. Sokolská, převedení dešťové kanalizace ulicemi Langrovou a Zítkovou s jejím novým napojením do Červeného potoka). Tyto změny si vyžádaly přepracování stavebního objektu SO 302 Dešťová kanalizace ve stupni DSP a PDPS. Původní smlouva z 14.6.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 11.10.2016 se mění takto:

Původní cena 1 074 600,- Kč bez DPH se navyšuje o 69 225,- Kč bez DPH a ujednání o ceně nově zní takto:

a. Cena bez DPH	1 143 825,- Kč
b. DPH (21%)	240 203,- Kč
c. Nabídková cena celkem (a + b)	1 384 028,- Kč


Kalkulace ceny dodatečných prací je v příloze č.1 tohoto dodatku.

Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Červený Kostelec dne 18.1.2017 usnesením č. R-2017/02/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne 24.1.2017


Objednatel

Ing. Rostislav Petrák
starosta

V Ostravě dne 27-01-2017


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
⑤


Zhotovitel

Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva

KALKULACE CENY

(příloha č.1 k dodatku č.2 smlouvy č.:160120 zhotovitele)

název akce: III/3038 Červený Kostelec - ul. Sokolská
stupeň: Změna konceptu a rozsahu odvodnění
investor: DSP, PDPS
zhotovitel: Město Červený Kostelec, Královéhradecký kraj
datum: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
vypracoval: 30.11.2016
popis: Ing. Petr Juchelka, Ing. Martin Staněk
Přepojení zatrubnění Krčmařík na novou dešťovou kanalizaci ul. Sokolská. Převedení dešťové kanalizace ul. Langrovou a Zítkovou s jejím novým napojením do Červeného potoka

Rozpis jednotlivých prací

Popis		hod. sazba	Počet	Cena
stupeň	část	Kč/hod	hod.	bez DPH
DSP	SO 302 Dešťová kanalizace	650 Kč	102	66 300 Kč
PDPS	SO 302 Dešťová kanalizace	650 Kč	40	26 000 Kč
Celkem				92 300 Kč

Poměrové rozdělení mezi investory dle poměru odvodňovaných ploch

Investor	Podíl	Cena bez DPH [Kč]	DPH 21%	Cena s DPH [Kč]
Město Červený Kostelec	75%	69 225 Kč	14 537 Kč	83 762 Kč
Královéhradecký kraj	25%	23 075 Kč	4 846 Kč	27 921 Kč
Celkem	100%	92 300 Kč	19 383 Kč	111 683 Kč



Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant