

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na dodávku stavby

„CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec
Se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta
IČ: 00272566
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 9005-1428551/0100, 2911338319/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Rostislav Petrák, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města
Telefon 491 467 539, 731 449 582
E-mail prouza@mestock.cz

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 452 74 924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
K technickému jednání je oprávněn: p. Karel Bednář
Ing. Petr Matějka, projektový manažer
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
Telefon 731 601 570
E-mail karel.bednar@eurovia.cz

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE

A) Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo na dodávku stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“ (dále jen „Smlouva“)

B) Smluvní strany mají zájem na úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

2. Dodatek č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2.1. Smlouvy tak, že se článek 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.1. Předmětem plnění díla je dodávka stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“, provedená v rozsahu a v souladu s upravenou projektovou dokumentací stavby, vypracovanou ve stupni dokumentace pro provedení díla firmou ORGATEX – NÁCHOD s.r.o., IČ: 25260341 pod číslem zakázky 4912 a s

nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 16. 3. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Předmětem díla jsou tyto stavební objekty:

SO 01 Cyklostezka

SO 02 Místní komunikace

SO 03 Autobusová zastávka

SO 07.2 Dešťová kanalizace – místní komunikace

SO 07.4 Dešťová kanalizace – vsakování E,F

SO 08 Přeložka telekomunikačního vedení

Vedlejší rozpočtové náklady

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.1. Smlouvy tak, že se článek 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30. 11. 2017. Harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli.

Zhotovitel provede dílo v těchto dílčích termínech:

5. 6. 2017 – do 30. 9. 2017 realizace 1. – 4. etapy, které budou provedeny v jednom časovém nepřerušovaném celku, každá etapa bude před zahájením další etapy ukončena a předána do užívání včetně zprovoznění VO, možnost dřívějšího dokončení a předání 1. - 4. etapy.

od 1. 10. 2017 – 30. 11. 2017 realizace 5. etapy – komunikace. 5. etapa může tak být prováděna s časovým odstupem od etap 1.- 4.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to poslední z nich.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.4. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 12.6.2017 usnesením č. R-2017/12/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Hradci Králové dne

V Červeném Kostelci dne 15.6.2017

Zhotovitel:



EUROVIA VINCI

46

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Objednatel:



Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci

Ing. Rostislav Petrák
starosta

Název Díla: CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ

HARMONOGRAM

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	2017																																																			
			květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec																
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																	
								1,2,3,4. ETAPA																				5. ETAPA																										
		MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ																																																				
		SO 01 CYKLOSTEZKA																																																				
		SO 02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE																																																				
		SO 03 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA																																																				
		SO 07.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - MÍSTNÍ KOMUNIKACE																																																				
		SO 07.4 VSAKOVÁNÍ E,F																																																				
		SO 08 PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - PROVEDE MAJITEL SÍTĚ																																																				
		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																																																				

Zhotovitel provede dílo v těchto dílčích termínech:

5.6. 2017 – do 30.9. 2017 realizace 1. – 4. etapy, které budou provedeny v jednom časovém nepřerušovaném celku, každá etapa bude před zahájením další etapy ukončena a předána do užívání včetně zprovoznění VO, možnost dřívějšího dokončení a předání 1. - 4.etapy.

od 1. 10. 2017 – 30. 11. 2017 realizace 5. etapy – komunikace. 5. etapa může tak být prováděna s časovým odstupem od etap 1.- 4.