

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na dodávku stavby

„CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Červený Kostelec  
**Se sídlem:** Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  
**Zastoupený:** Ing. Rostislav Petrák, starosta  
**IČ:** 00272566  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s.  
**Číslo účtu:** 9005-1428551/0100, 2911338319/0800  
**Ke smluvnímu jednání je oprávněn:** Ing. Rostislav Petrák, starosta  
**K technickému jednání je oprávněn:** Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města  
**Telefon** 491 467 539, 731 449 582  
**E-mail** prouza@mestock.cz

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
**Se sídlem:** Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
**Zastoupený:** Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
**IČ:** 452 74 924  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 141370152/0100  
**Ke smluvnímu jednání je oprávněn:** Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
**K technickému jednání je oprávněn:** p. Karel Bednář  
Ing. Petr Matějka, projektový manažer  
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer  
**Telefon** 731 601 570  
**E-mail** karel.bednar@eurovia.cz

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo na dodávku stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“ (dále jen „Smlouva“)

B) Smluvní strany mají zájem na úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

### 2. Dodatek č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.1. Smlouvy a Dodatku č.1 tak, že se mění termín dokončení stavby do 15.12.2017 a to z důvodu nového požadavku zhotovení 2 ks sjezdu z realizované místní komunikace do budoucího areálu ALBI. Jedná se o napojení nové dešťové kanalizace na stávající dokončenou stoku v místní komunikaci, zhotovení konstrukčních vrstev a štěrbinových žlabů úpravy vjezdu ze silničních obrub a pokládku asfaltových vrstev, aby se mohlo pokračovat plynule s pracemi na místní komunikaci.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to poslední z nich.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.4. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 13.11.2017 usnesením č. R-2017/22/25, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Hradci Králové dne **20 - 11- 2017**


V Červeném Kostelci dne

Zhotovitel:

  (46)  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu  
Čechy východ, dle plné moci

Objednatel:

Ing. Rostislav Petrák  
starosta

|             | Jméno         | Datum             | Podpis        |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| Předložil   | <i>Prouza</i> | <i>10.11.2017</i> | <i>Prouza</i> |
| FIN         | -             | -                 | -             |
| Kontroloval | <i>Prouza</i> | <i>10.11.2017</i> | <i>Prouza</i> |