

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na dodávku stavby

„CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec
Se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta
IČ: 00272566
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 9005-1428551/0100, 2911338319/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Rostislav Petrák, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města
Telefon 491 467 539, 731 449 582
E-mail prouza@mestock.cz

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 452 74 924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
K technickému jednání je oprávněn: p. Karel Bednář
Ing. Petr Matějka, projektový manažer
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
Telefon 731 601 570
E-mail karel.bednar@eurovia.cz

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo na dodávku stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“ (dále jen „Smlouva“)

B) Smluvní strany mají zájem na úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“)

2. Dodatek č. 3

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na rozsahu víceprací a méněprací dle přiloženého položkového rozpočtu.
- vícepráce ve výši 56.585,89 Kč, o tuto částku navýšen rozpočet z důvodu napojení nového autobusového zálivu na stávající hlavní komunikaci, která v místě napojení vykazuje značné poškození
 - vícepráce ve výši 92.180,47 Kč vznikly z důvodu rozmočeného a nestabilního podloží v místě napojení místní komunikace na hlavní silnici a bylo nutné provést hloubkovou sanaci lomovým kamenem

- vícepráce ve výši 24.950 Kč vznikly při úpravě stávajícího parkoviště
- vícepráce ve výši 57.513,49 Kč vznikly při opravě uličních vpustí u zastávky BUS
- méněpráce ve výši 14.116 Kč vznikly v důsledku změn v přiloženém rozpočtu dle schválené úpravy projektové dokumentace na SO 07.2 Dešťová kanalizace, místní komunikace.

Z důvodu realizace prací výše uvedených se mění rozsah plnění a následně cena díla takto:

Původní cena díla bez DPH:	7,355.206,24 Kč	
Cena dle Dodatku č.3 bez DPH:	56.585,89 Kč	vícepráce
	92.180,47 Kč	vícepráce
	24.950,00 Kč	vícepráce
	57.513,49 Kč	vícepráce
	- 14.116,00 Kč	méněpráce
Celkem Dodatek č. 3 bez DPH	+ 217.113,85 Kč	

Bod 4.1. čl. 4. CENA DÍLA se proto nahrazuje a nově zní takto:

Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:


Cena díla bez DPH:	7,572.320,09 Kč
DPH:	1,590.187,22 Kč
Cena celkem včetně DPH:	9,162.507,31 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to poslední z nich.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.4. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 13.12.2017 usnesením č. R-2017/24/25, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:




Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 49B, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

V Červeném Kostelci dne 14.12.2017

Objednatel:



Ing. Rostislav Petrák
starosta



Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	Cyklostezka a MK v prům. zóně Č. Kostelec
Objekt :	Zastávka BUS - napojení na stávající komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
2	113 10-7142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	74,75	101,71	7 602,82
	Celkem za	1 Zemní práce				7 602,82
Díl:	5	Komunikace				
18	565 14-1111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	74,75	191,98	14 350,51
20	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	149,50	9,46	1 414,27
21	577 13-1211	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	74,75	168,84	12 620,79
22	599 14-1111	Vyplnění spár živичnou záhlvkou	m	65,00	104,50	6 792,50
	Celkem za	5 Komunikace				35 178,07
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
24	914 99-1001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	10,00	275,00	2 750,00
25	914 99-2001	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	20,00	16,50	330,00
29	919 73-5113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	65,00	165,00	10 725,00
	Celkem za	Doplňující práce na komunikaci				13 805,00
		Napojení na stávající komunikaci celkem				56 585,89

číslo a název rozpočtu: 4 - SO 02 Místní komunikace - sanace u křižovatky

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	4	5	6	jednotková	celkem
	1	Zemní práce				
4	583806500	kámen lomový neupravený, netříděný 18,5*10*0,40=74m3*1,8t/m3=133,2104,4	T	133,200	469,14	62 489,45
6	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	74,000	94,05	6 959,70
7	162601102	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 5000 m	m3	74,000	94,57	6 998,18
11	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	74,000	74,01	5 476,74
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	74,000	138,60	10 256,40
		Zemní práce celkem				92 180,47

číslo a název rozpočtu: Úprava stávajícího parkoviště

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	4	5	6	jednotková	celkem
	1	Zemní práce				
4	583806500	Geotextilie nákup, doprava včetně rozprostření	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
6	122202201	Asfaltový recyklát nákup, doprava včetně uložení a hutnění	t	25,000	890,00	22 250,00
		Zemní práce celkem				24 950,00

Stavba: Oprava uličních vpustí u zastávky BUS
Objekt:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	9,000	58,90	530,10
2	120901121	Bourání zdliva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,742	6 250,00	17 137,50
4		Vodorovné konstrukce				
3	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku	m3	0,300	789,00	236,70
8		Trubní vedení				
4	877390440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	3,000	619,00	1 857,00

5	286147320	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	kus	0,500	4 690,00	2 345,00
6	877395121	Výřez a montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	6,000	457,00	2 742,00
7	286113270	trubka kanalizace plastová KGEM-400x1000 mm SN4	kus	1,000	1 630,00	1 630,00
8	892392121	Zatěsnění potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	951,00	2 853,00
9	894201114	Dno šachet tl 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,600	4 520,00	2 712,00
10	894201213	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,764	4 500,00	7 938,00
11	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	3,360	274,00	920,64
12	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,023	24 900,00	572,70
13	552423200	mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm KASI KM 15P	kus	3,000	2 875,00	8 625,00
14	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	441,00	1 323,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	997221572	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 500 m	t	6,032	319,20	1 925,41
16	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,032	449,00	2 708,37
17	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	6,174	236,00	1 457,06
Celkem						57 513,49

vícepráce celkem 231 229,85
méněpráce celkem -14 116,00
dodatek celkem 217 113,85



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pilotická 400, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

34

akce CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZONĚ ČERVENÝ KOSTELEČ
investor Město Červený Kostelec
objekt SO 07.2 Dešťová kanalizace - místní komunikace

14.3.2017

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena dle SOD	Dodatek
Dešťová kanalizace						
1	Hloubení stavební rýhy v hornině tř. těžitelnosti 2.-4. (dle ČSN 73 30 50) s úpravou a hutněním dna. Do ceny kalkuloval náklady na svislé přemístění, lepicost horniny, potřebné pažení a odpažení, zřízení výkopávkou, zajištění podzemních sítí, manipulace s výkopkem na stavbě, odvoz a uložení výkopku na dočasnou skládku, odvoz přebytečného výkopku na deponii do 300 m. Hloubka výkopu je uvažována bez „kufru“ komunikace v tl 50 cm. $1 \times 120 \times (1,5-0,5) = 120,00$	m3	120,00	721	86 460	133,00 95 827
2	Zřízení pískového lože 10 cm, obsypu potrubí pískem min. 30 cm nad potrubí $1 \times 105 \times 0,65 + 1 \times 15 \times 0,55 = 76,50$	m3	76,50	814	62 271	74,05 60 277
3	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním po vrstvách vč. potřebného nakládání a dovozu sypaniny z dočasné skládky a manipulace s výkopkem na stavbě. $120,00 - 76,50 = 43,50$	m3	43,50	75	3 254	56,12 4 198
4	Potrubí z trub hladkých KG DN 250 SN 8 KOM, včetně tvarovek	m	105	812	85 239	78,16 63 450
5	Potrubí z trub hladkých KG DN 150 SN 8 KOM, včetně tvarovek	m	15	349	5 231	40,60 14 157
6	Příplatek za zaústění do stávající kanalizace vč tvarovek	kpl	1	3 850	3 850	1,00 3 850
7	Šachta kanalizační DN1000 z bet.dílů vně objektu, s obložením dna betonem B30, podkladní prstenec z bet.B10 pod poklop do 10 cm, litinový poklop D400 vč.rámu, nátěr SA10 vně i uvnitř na plastovém potrubí DN160	kpl		16 720	0	1,00 16 720
8	Šachta kanalizační DN1000 z bet.dílů vně objektu, s obložením dna betonem B30, podkladní prstenec z bet.B10 pod poklop do 10 cm, litinový poklop D400 vč.rámu, nátěr SA10 vně i uvnitř na plastovém potrubí DN250	kpl	5	16 720	83 600	3,00 50 160
9	Uliční vpust' z bet.dílů, podkladní prstenec z bet.B10 pod mříž do 10 cm, litinová mříž s košem na splaveniny vč.rámu, nátěr SA10 vně i uvnitř	kpl	4	7 150	28 600	5,00 35 750
10	Zednické přímomoce		1	3 585	3 585	1,00 3 585
Dešťová kanalizace celkem					362 089	347 973
méněpráce						14 116

EUROVIA s.r.o.
odštěpný závod Oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Plešnická 498, 22503 41 Hradec Králové
tel. 25276924, DIČ: CZ45716926