

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. D-2017004

o projektové činnosti pro akci:

**„Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla
v Červeném Kostelci“**

ČLÁNEK I.**Smluvní strany****Objednatel:**

Město Červený Kostelec

Náměstí T.G. Masaryka 120

549 41 Červený Kostelec

IČ: 0027 2566

DIČ: CZ00272566

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Náchod, č.ú. 9005-1428551/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou města

ve věcech technických: Jiřím Prouzou, odbor rozvoje města, tel: 491 467 539, prouza@mestock.cz

Valerií Pánkovou, odbor rozvoje města, tel: 491 467 538, pankova@mestock.cz

Zhotovitel:

D.A.D. STUDIO, s.r.o.

Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové 2

IČ: 2746 7104

DIČ: CZ27467104

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú. 35-4028640227/0100

Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Dařbujánem, jednatelem společnosti

tel.: +420 774 099 166

e-mail: darbujan@dadstudio.cz

(Dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Smluvní strany uzavřely dne 3.11.2017 Smlouvu o dílo č. D-2017004 o projektové činnosti pro akci „Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“ (dále jen „**Smlouva**“)

B) Smluvní strany mají zájem na úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

2. Dodatek č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III., bodu 1 tak, že se mění termín dokončení projektu do 10.4.2018 a to z důvodu nevyjasněného a nespecifikovaného dispozičního řešení malého sálu divadla.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to poslední z nich.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.4. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 7.3.2018 usnesením č. R-2018/05/3, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Hradci Králové dne 12.3.2018

V Červeném Kostelci dne 12.3.2018

Zhotovitel:

Dařbuján

Ing. arch. Jiří Dařbuján
jednatel

**DAD
STUDIO**
ARCHITEKTURA DESIGN
s.r.o. MĀNESOVA 808
HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
IČO 274 67 104
DIČ CZ274 67 104
www.dadstudio.cz

Objednatel:

R. Petrák

Ing. Rostislav Petrák
starosta



	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	<i>Prokopa</i>	<i>28.3.2018</i>	<i>Prokopa</i>
FIN	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Kontroloval	<i>Prokopa</i>	<i>28.3.2018</i>	<i>Prokopa</i>