

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. D-2017004

o projektové činnosti pro akci:

„Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“

ČLÁNEK I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Červený Kostelec
Náměstí T.G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec
IČ: 0027 2566
DIČ: CZ00272566
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Náchod, č.ú. 9005-1428551/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou města
ve věcech technických: Jiřím Prouzou, odbor rozvoje města, tel: 491 467 539, prouza@mestock.cz
Valerií Pánkovou, odbor rozvoje města, tel: 491 467 538, pankova@mestock.cz

Zhotovitel:

D.A.D. STUDIO, s.r.o.
Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové 2
IČ: 2746 7104
DIČ: CZ27467104
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú. 35-4028640227/0100

Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Dařbujánem, jednatelem společnosti

tel.: +420 774 099 166

e-mail: darbujan@dadstudio.cz

(Dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Smluvní strany uzavřely dne 3.11.2017 Smlouvu o dílo č. D-2017004 o projektové činnosti pro akci „Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“ (dále jen „Smlouva“)

B) Smluvní strany mají zájem na úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“)

ČLÁNEK II.

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV., bodu 2 tak, že se zvyšuje celková cena díla o částku v celkové výši 42 350 Kč vč. DPH a to z důvodu změn a úprav projektové dokumentace včetně zdržení, které bylo způsobeno schvalováním jednotlivých změn. Změny a úpravy projektové dokumentace jsou citovány v žádosti o úhradu víceprací ze dne 5.6.2018.

Článek IV., bod 2 se mění takto:

Celková cena díla činí:

Stupeň dokumentace	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Projekt interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla v rozsahu bodů a. – i.	180 000,- Kč	37 800,- Kč	217 800,- Kč
Vícepráce dle žádosti ze dne 5.6.2018	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč
	215 000,- Kč	45 150,- Kč	260 150,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to poslední z nich.
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.4. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 25.6.2018 usnesením č. R-2018/15/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Hradci Králové dne


Zhotovitel:



Ing. arch. Jiří Dařbuján
jednatel

V Červeném Kostelci dne 27.6.2018

Objednatel:



Ing. Rostislav Petrák
starosta



	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Prouza	22.6.2018	
FIN	UDATNA	22.6.18	
Kontroloval	Prouza	22.6.2018	