



SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Obec Volfířov

SMLOUVA O DÍLO

Název akce: „Oprava místních komunikací Volfířov a Řečice“

Číslo smlouvy o dílo: S23-014-0064

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S23-014-0064

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Volfířov
Sídlo: Volfířov 42, 380 01 Dačice
Zastoupený: Ing. Ladislavem Bartuškem, starostou obce
Korespondenční adresa: Volfířov 42, 380 01 Dačice
IČ: 00247715
DIČ: CZ00247715
Číslo účtu: 100426754/0600
Telefon: 384 499 144
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních Ing. Ladislav Bartušek, starosta, tel.: +420 602 788 747, e-mail: starosta@volfirov.cz
Ve věcech technických Antonín Leitkep, místostarosta, tel.: +420 724 192 193
Ve věcech plnění a převzetí díla Antonín Leitkep, místostarosta, e-mail: podatelna@volfirov.cz

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
Korespondenční adresa: U Panelámy 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Telefon/ email: +420 384 378 011/ office-jh@swietelsky.cz
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec, tel.: 602 613 922, m.kolar@swietelsky.cz
Ve věcech technických Jan Bednář, stavbyvedoucí, tel.: 724 101 370, j.bednar@swietelsky.cz
Ve věcech plnění a převzetí díla Jan Bednář, stavbyvedoucí, tel.: 724 101 370
Stavbyvedoucí: Jan Bednář, stavbyvedoucí, tel.: 724 101 370

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: Oprava místních komunikací Volfířov a Řečice
2.2. Místo plnění: k.ú. Volfířov

Oprava povrchů místních komunikací v Obci Volfířov, místních částí Volfířov a Řečice. Úseky u OÚ a kostela ve Volfířově a u kapličky v Řečici. Oprava bude provedena frézováním stávajícího povrchů včetně napojení na stávající komunikace. Následně opravu asfaltobetonem včetně provedení potřebných doplnění podkladních vrstev ze šterkodrti.

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadání objednatele – výkazu výměr, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

- a. předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla,
- b. předložení protokolů o zkouškách,
- c. předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními předpisy,

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: nejpozději 5 dní před zahájením prací
Zahájení prací: srpen 2022
Dokončení díla: 30.9. 2022

3.1. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby a je závislé na vhodných klimatických podmínkách pro provádění stavby dle platných ČSN, TP aTKP. a předpisy BOZP

3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele nebo se vyskytnou nevhodné klimatické podmínky dle ustanovení předchozího odstavce, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení prací, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu nevhodných klimatických podmínek, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu nevhodných klimatických podmínek v trvání ve dnech do prací zhotovitele na díle, bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání

každého případu, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

- 3.3. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu provádění víceprací, dále v případě nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na dobu provádění víceprací a přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
- 3.4. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.
- 3.5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní cena

- 4.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
- 4.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **1 343 814,22 Kč bez DPH,**
tj. 1 626 015,21 Kč vč. 21% DPH

(slovy: jedenmiliontřistačtyřicettřicetšestsetčtyřicet korun českých a 22 haléřů bez DPH).

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace.

Cena díla uvedená výše je cenou předpokládanou stanovenou na základě položkového rozpočtu ze dne 08.07.2022. Cena díla uvedená výše však není konečná a nepřekročitelná a bude aktualizována těsně před vlastní realizací díla, a to z důvodu nepředvídatelného nárůstu cen materiálů a dopravy, který nebyl zhotovitel schopen při stanovení ceny za dílo předjímat. Aktualizovaný položkový rozpočet se stane nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.

Pokud od uzavření smlouvy od díla dojde k významnému a nepředvídatelnému nárůstu cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla, má zhotovitel vůči objednateli nárok na úhradu s tím způsobených dodatečných nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. Významným a nepředvídatelným nárůstem je pro účely tohoto ustanovení nárůst ceny jakéhokoli vstupu potřebného pro provedení díla o 5 % oproti ceně vstupu k době uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen vždy nárůst cen jakéhokoli vstupu potřebného pro provedení díla doložit a objednatel o zvýšení ceny díla předem informovat zasláním aktualizovaného položkového rozpočtu.

- 4.3. K ocenění objednatelem požadovaných víceprací bude použito položek smluvního rozpočtu. Nebude-li možno použít položky smluvního rozpočtu budou základem pro ocenění víceprací položky a jednotkové ceny uveřejněné ceníkem URS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok.
- 4.4. Po odsouhlasení víceprací a méněprací budou veškeré změny ceny i termínů upraveny dodatkem k této smlouvě a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
- 4.5. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
- 4.6. Zhotovitel bude fakturovat objednateli skutečně provedené výkony na základě geometrického zaměření a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného TDI v měsíčních fakturách. Konečná faktura bude vystavena

po předání dokončeného díla a odstranění případných vad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány. Fakturovat se budou skutečně provedené práce.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 14 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Plnění podle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41až 43 a nebude odběratelem použito výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně.
DPH bude v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy. Nejpozději ke dni předání staveniště předá objednatel zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně stavebního povolení, platná vyjádření o existenci inženýrských sítí a případné podklady pro vyřízení uzavírký komunikací. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.2. Objednatel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepiší. V zápisu se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich ocenění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklamáce

- 10.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce.
- U reklamáce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.
- Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- I když nebude reklamáce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.
- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce **24 měsíců** na výrobu a pokládku asfaltových směsí

- 11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. **Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy pokud z důvodu vyšší moci nastanou změny pro něj neúnosné a nebude možné dojít k dohodě mezi stranami.**
- 13.5. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 14.3. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu

odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

- 14.4. Smluvní strany souhlasně považují pandemickou nákazu **SARS CoV-2** za okolnost vyšší moci, byť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat.
- 14.5. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací.
- 14.6. Smluvní strany souhlasně považují **konflikt na Ukrajině** za okolnost vyšší moci. Konkrétní vliv této skutečnosti nejsme schopni pro nejasnost a nepředvídatelnost dalšího vývoje jakkoliv predikovat. Lze ale očekávat, že v závislosti na vývoji situace mohou být negativní časové a finanční následky na realizaci díla významné a podstatné.
- 14.7. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušením prací. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila. náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahnují však zisk.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.


16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Položkový rozpočet
- 16.6. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany

výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Smlouvu přezkoumal: Miroslav Zetl, dne 21.7. 2022




V VOLFÍŘOVĚ dne 22.7.2022

V Jindřichově Hradci dne 21.7. 2022


Obec Volfířov
objednatel

OBEC VOLFÍŘOV

Volfířov 42, 380 01 Dačice
IČ: 00247715, DIČ: CZ00247715
tel: 384 499 144
č.ú.: 100426754/0600


Ing. Ladislav Bartušek, starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel





Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec
Lenka Frühaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 08.07.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0077 Oprava MK VOLFÍŘOV a ŘEČICE

	Odbytová cena	DPH celkem		Odbytová cena
	bez DPH	21,00	15,00	s DPH
SO 1 MK u OÚ Volfířov dl.78 m, plocha 691 m2	559 554,35	117 506,41		677 060,76
SO 2 MK u kapličky Řečice -Volfířov, dl. 20 m, plocha 219,75 m2	247 578,91	51 991,57		299 570,48
SO 3 MK u kostela Volfířov	536 680,96	112 703,00		649 383,96
1 U kostela č.1 dl.54m , plocha 324 m2	258 728,27	54 332,94		313 061,21
2 U kostela č.2 dl.42 m , plocha 265,50 m2	277 952,69	58 370,06		336 322,75

STAVBA CELKEM



1 343 814,22

282 200,99

1 626 015,21

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 08.07.2022
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0077 Oprava MK VOLFÍŘOV a ŘEČICE

SO 1 MK u OÚ Volfířov dl.78 m, plocha 691 m2

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113155123 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	89,000 m2		280,00	24 920,00
2	938909321 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	691,000 m2		17,02	11 760,82
3	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	691,000 m2		326,70	225 749,70
4	573231109 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	691,000 m2		19,01	13 135,91
5	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	691,000 m2		378,40	261 474,40
6	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,000 kus		2 420,99	2 420,99
7	111301111 Sejmутí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	4,800 m2		111,00	532,80
8	162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	0,480 m3		293,00	140,64
9	919735111 Řezání, zarovnání a zálivka stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	36,000 m		245,70	8 845,20
10	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	149,560 t		70,70	10 573,89

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

559 554,35

SO 2 MK u kapličky Řečice -Volfířov, dl. 20 m, plocha 219,75 m2

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113155123 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	63,500 m2		280,00	17 780,00
2	938909321 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového <i>219,75+16,1</i>	<i>235,85000</i> 235,850 m2		24,60	5 801,91
3	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	219,750 m2		432,15	94 964,96
4	573231109 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	219,750 m2		19,01	4 177,45
5	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	219,750 m2		479,98	105 475,61
6	919735111 Řezání, zarovnání a zálivka stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	63,500 m		245,70	15 601,95
7	111301111 Sejmутí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	3,000 m2		111,00	333,00
8	162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	0,300 m3		293,00	87,90
9	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	47,470 t		70,70	3 356,13

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

247 578,91

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 08.07.2022
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0077 Oprava MK VOLFÍŘOV a ŘEČICE

SO 3 MK u kostela Volfířov

1 U kostela č.1 dl.54m , plocha 324 m2

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	18,600	m2	111,00	2 064,60
2	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 stroj	1,350	m3	311,00	419,85
3	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	3,180	m3	293,00	931,74
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	3,180	m3	25,00	79,50
5	113155123	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	5,000	m2	280,00	1 400,00
6	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	324,000	m2	27,33	8 854,92
7	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	324,000	m2	326,70	105 850,80
8	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	324,000	m2	19,01	6 159,24
9	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	324,000	m2	378,40	122 601,60
10	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	16,800	m2	28,80	483,84
11	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	12,000	m2	253,99	3 047,88
12	919735111	Řezání, zarovnání a zálivka stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	5,000	m	245,70	1 228,50
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	79,290	t	70,70	5 605,80

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	258 728,27
	21,00	54 332,94	Odbytová cena s DPH	313 061,21

2 U kostela č.2 dl.42 m , plocha 265,50 m2

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	56,500	m2	111,00	6 271,50
2	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	5,650	m3	293,00	1 655,45
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	5,650	m3	25,00	141,25
4	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	265,500	m2	28,80	7 646,40
5	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl do100 mm	265,500	m2	151,80	40 302,90
6	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	265,500	m2	378,00	100 359,00
7	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	265,500	m2	19,01	5 047,16
8	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	265,500	m2	378,40	100 465,20
9	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	25,200	m2	253,99	6 400,55
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	136,680	t	70,70	9 663,28

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	277 952,69
	21,00	58 370,06	Odbytová cena s DPH	336 322,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3

Tištěno dne : 08.07.2022

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0077 Oprava MK VOLFÍŘOV a ŘEČICE

CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 536 680,96

STAVBA CELKEM

**Sazba DPH
21,00**

**DPH celkem
282 200,99**

Odbytová cena bez DPH : 1 343 814,22

Odbytová cena s DPH : 1 626 015,21

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .