



COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Raňčava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (2)

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 181323009

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění,

na realizaci díla

„BZENEC-Rekonstrukce MK ul. Podhájí“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bzenec

Sídlo: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel.: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele: COLAS CZ, a. s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Lubomírem Macákem – manažerem regionu, oblasti Východ, regionu Zlínského
na základě plné moci značky 2018/19/G/CCZ ze dne 01. 01. 2018
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Tel.: 577 452 935, 702 177 708
Fax: -
E-mail: lubomir.macak@colas.cz
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „BZENEC-Rekonstrukce MK ul. Podhájí“ Dále viz PD.

- 2.1.1. nabídky zhotovitele ze dne 02. 05. 2018
- 2.1.2. projektové dokumentace „Bzenec-Rekonstrukce MK ul. Podhájí“,
- 2.1.3. Projektant Ing. Štefančík Peter, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

2.2 Místo stavby : k.ú. Bzenec, parcela č. viz. Výpis v PD

2.3 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací (dále také zhotovení stavby) na díle „BZENEC-Rekonstrukce MK ul. Podhájí“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí

- jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:
- 2.4.1 zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení v místech provádění
 - 2.4.2 předání výrobní či jiné dokumentace, atestů a protokolů nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
 - 2.4.3 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a kontrol nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.4.5 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 - 2.4.6 zajištění všech bezpečnostních opatření spojených s prováděním prací
 - 2.4.7 zabezpečení dodávek (uskladnění a ochrana) do doby jejich zabudování
 - 2.4.8 zabezpečení geodetického plánu a geometrického plánu.
- 2.5 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 2.6 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

3 Čas plnění

- 3.1 TERMÍNY REALIZACE DÍLA:
- 3.2 ZAHÁJENÍ PRACÍ: 06 / 2018
- 3.2.1 ukončení díla: 08 / 2018
- 3.2.2 vyklizení staveniště: 08 / 2018

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do deseti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram postupu prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- 3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 3.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
- 3.6 O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

bez DPH	3 816 382,00,- Kč
DPH	801 440,22,- Kč
celkem s DPH	4 617 822,22,- Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména:

- 4.1.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 4.1.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 4.1.3 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 4.1.4 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 4.1.5 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- 4.1.6 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 4.1.7 úklid staveniště;
- 4.1.8 náklady na zařízení staveniště;
- 4.1.9 pojištění prováděného díla;
- 4.1.10 protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- 4.1.11 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 4.1.12 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.
- 4.1.13 úhradu geometrického plánu zaměření chodníků a zpevněné plochy a geometrický plán zaměření zpevněné plochy a chodníků.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny přezkoumal a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
- 4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2. 1. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 10% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.
- 4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 4.6 Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
- 4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
- 4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
- 4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5 Platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

- obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **třiceti dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5. 1. 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.4. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 5. 1., 5. 2. a 5. 11. ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do čtyřiceti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelům a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelům či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelům. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatel potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatel vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
- 5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatel, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
- název „Faktura“
 - objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
 - vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
 - v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.
- 5.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení oprávněné faktury běží nová doba splatnosti.
- 5.10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad za materiál nebo daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.
- 5.12. Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele, a že v souladu s § 92 odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad vystavený zhotovitelem se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby DPH) bude proto obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6 Předání staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 6.2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 6.3. Vytyčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu.
- 6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojny bod vody, šatny, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu (včetně potřebného úklidu).

7 Podmínky provádění díla

- 7.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost technologickým postupům ostatních účastníků výstavby. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
- 7.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělky, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 7.3 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatku k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.4 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
- 7.5 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méně prací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méně prací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
- 7.7 Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.8 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatel určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 7.9 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatel a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 7.10 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 7.11 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
- 8.4 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, omítek, podlah nebo stropů chodníků, komunikací nebo i jiných ploch či konstrukcí, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných

- látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případně úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
- 8.7 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejmeně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
- 9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:
- 9.2.1 doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
 - 9.2.2 doklad o likvidaci odpadů
 - 9.2.3 projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
 - 9.2.4 dodavatelskou dokumentaci
 - 9.2.5 zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
 - 9.2.6 revizní zprávy
 - 9.2.7 stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
 - 9.2.8 seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
 - 9.2.9 ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány
 - 9.2.10 geodetický plán zaměření zpevněné plochy a geometrický plán zaměření zpevněné plochy.
- 9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápisě je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatků díla.
- 9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejmeně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.
- 9.6 V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10 Jakost díla

- 10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení a dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11 Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím šedesáti měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

- 11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a
 - b) do 2 dnů u ostatních vad
- od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel.
- 11.3 Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do třiceti dnů po doručení jejich vyúčtování.
- 11.4 Hrozí-li v důsledku uplatnění vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
- 11.5 Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatel), budou mu případně účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatel.
- 11.6 Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

12 Sankce a odpovědnost za škody

- 12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení.
- 12.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši **0,1 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši **0,1 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.8 Smluvní pokuta za porušení technologické kázně, nedodržení montážního technologického postupu výrobce se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.9 Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do čtyřicetipěti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
- 12.10 Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
- 12.11 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 12.12 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit zhotoviteli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje
zhotovitele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků): Ing. Lubomír Macák, manažer regionu, oblasti Východ, regionu Zlínského
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla): Ing. Lubomír Macák, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Josef Rokyta, stavbyvedoucí regionu Zlínského, zástupce hlavního stavbyvedoucího

objednatel:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků): Pavel Čejka, starosta
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protok., harm. prací, převzetí díla): Josef Brhel, investiční technik

14 Zvláštní ujednání

- 14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 14.2 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nepřístupný je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:
- 14.5.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - 14.5.2 prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
 - 14.5.3 zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - 14.5.4 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
 - 14.5.5 zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - 14.5.6 zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
 - 14.5.7 zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržení termínu, nekvalitní práci či dodávku) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
- 14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezakládají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezačínání běžet účinnosti odstoupení.
- 14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatel je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatel pojištění uzavřít.
- 14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po

předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.

14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

14.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

14.13.1 Nabídka zhotovitele ze dne 02. 05. 2018

Schvalovací otázkou:

Uzavření této smlouvy na realizaci díla „Bzenec - Rekonstrukce MK ul. Podhájí“, č. smlouvy zhotovitele 181323009, schválila Rada města Bzenec na své 73. schůzi dne 9. 05. 2018, v souladu s § 102 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Město Bzenec potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ustanovení § 47 odstavce 1, 2, shora citovaného zákona o obcích.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bzenci dne, 30. 5. 2018


Ve Zlíně dne, 29. 5. 2018



Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

MĚSTO BZENEC
696 81

1



Ing. Lubomír Macák – manažer regionu,
oblasti Východ, regionu Zlínského
Za zhotovitele

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/09
Stavba: Bzenec - ul. Podhájí

KSO:
Místo: CC-CZ: 30.4.2018
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 26177005 CZ26177005

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 816 382,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 816 382,00	801 440,22
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	4 617 822,22
------------	---	-----	--------------


COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (1)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/09

Stavba: Bzenec - ul. Podháji

Místo:

Datum:

30.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
5001	Komunikace	3 816 382,00	4 617 822,22	
		3 816 382,00	4 617 822,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Bzenec - ul. Podháji

Objekt:

S001 - Komunikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 816 382,00

DPH základní
snížená

Základ daně
3 816 382,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
801 440,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 617 822,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bzenec - ul. Podhájí

Objekt:

SO01 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Datum: 30.04.2018
Projektant:

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

3 816 382,00

1 - Zemní práce	3 816 382,00
5 - Komunikace pozemní	288 934,06
8 - Trubní vedení	1 876 229,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 460,00
997 - Přesun sítě	1 130 099,27
998 - Přesun hmot	353 623,08
	63 035,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bzenec - ul. Podhájí

Objekt:

S001 - Komunikace

Místo:

Datum: 30.04.2018

Zadavatel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

3 816 382,00

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 816 382,00

D 1 Zemní práce

288 934,06

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva	m2	47,400	41,20	1 952,88	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 1.5*(4+5+3.6+3+3.3+4.5+8.2)

2	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	203,100	54,60	11 089,26	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

W 1.5*(21+2.2+4.3+10.3+2.9+2.8+6.5+3.5+2.7+6.7+4.7+3.2+6+2.1+5+5+2+4.9+4.7+2+2+4.2+5+6+2+3.5+7)

3	K	113106181	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z plastových nebo pryžových dlaždic kladených do lože z kameniva	m2	33,750	37,80	1 275,75	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

W 1.5*22.5 "zatrávňovací dlaždice"

4	K	113107131	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	206,250	490,80	101 227,50	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

W 1.5*(3.9+8.6+3.5+8.6+12.8+5+18+9+2+6.1+4+4.1+4+14.1+4.7+8.1+4+4+4)

5	K	113154124	Frezování ztvrdlého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochný do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	74,000	120,00	8 880,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Strana 5 z 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113154331	Frézování živčičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	1 300,000	32,10	41 730,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		260*5 "úsek 10-270"		1 300,000			
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	362,200	88,50	32 054,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		28+4+8.6+2.5+23+4.2+4.3+10.3+4.7+9+1.2+4.8+5+2.6+6+3+3.5+6.5+3.1+7.8+4.1+2+3+3+4.5+1.3+8.2+6.7+5+3.3+2+6+1.6		196,300			
	VV		12.8+5+2+5+5+18.1+2+4.9+4.7+2+2+9+2+6+4+4.1+4.1+1+14.2+4.7+8.1+4.3+5+4+5+6.2+3.5+11+4+2.2		165,900			
	VV		Součet		362,200			
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	663,500	63,90	42 397,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		20.5+10+29.3+10.9+16.6+14.1+1+9.4+14+12.8+6.5+6+16.6+25.7+18+13.6+14.8+12.6+8.6+10+3+6.2+15.3+24.7+14.7+11+4+4.6		364,400			
	VV		21.5+11+3.8+4+2.7+16.8+3.2+15.2+2.5+3.4+10.7+6.6+9.7+15.2+14.4+12.2+13.7+16.8+2+14.2+2+11.4+16.5+4+7+3+9.2+10.2+9.1+6.1+21		299,100			
	VV		Součet		663,500			
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,750	130,00	2 957,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		0.5*2.5*18.2 "rozšíření komunikace v KÚ"		22,750			
10	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	59,715	295,00	17 615,93	CS ÚRS 2016 02
	VV		0.3*0.3*(20.5+10+29.3+10.9+16.6+14+11+9.4+14+12.8+6.5+6+16.6+25.7+18+13.6+14.8+12.6+8.6+10+3+6.2+15.3+24.7+14.7+11+4+4.6)		32,796			
	VV		0.3*0.3*(21.5+11+3.8+4+2.7+16.8+3.2+15.2+2.5+3.4+10.7+6.6+9.7+15.2+14.4+12.2+13.7+16.8+2+14.2+2+11.4+16.5+4+7+3+9.2+10.2+9.1+6.1+21)		26,919			
	VV		Součet		59,715			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	25,157	159,50	4 012,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		22.75+59.715-57.308		25,157			
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	57,308	34,50	1 977,13	CS ÚRS 2016 02
	VV		(635.1+129)*0.3*0.25		57,308			
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	45,283	180,00	8 150,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		25.157*1.8		45,283			
14	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se ztluštěním 2.5*18.2 "rozšíření komunikace v KÚ"	m2	45,500	18,30	832,65	CS ÚRS 2016 02
	VV				45,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	764,100	15,00	11 461,50	CS ÚRS 2016 02
	W		(635.1+129)*1		764,100			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,462	115,00	1 318,13	CS ÚRS 2016 02
	W		764,1*0,015 Přepočtené koeficientem množství		11,462			
D	5		Komunikace pozemní				1 876 229,65	
17	K	564861111	Podklad ze šterkordti 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	50,000	210,70	10 535,00	CS ÚRS 2016 02
	W		50 "KÚ rozšíření komunikace"		50,000			
18	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 162,000	232,00	733 584,00	CS ÚRS 2016 02
	W		3212-50 "na stávající kci"		3 162,000			
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	50,000	481,00	24 050,00	CS ÚRS 2016 02
	W		50 "KÚ rozšíření komunikace"		50,000			
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	50,000	336,40	16 820,00	CS ÚRS 2016 02
	W		50 "KÚ rozšíření komunikace"		50,000			
21	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	3 212,000	29,90	96 038,80	CS ÚRS 2016 02
22	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 212,000	13,30	42 719,60	CS ÚRS 2016 02
23	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	3 212,000	248,00	796 576,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	581111211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mm	m2	192,750	445,00	85 773,75	CS ÚRS 2016 02
	W		1.5*(3.9+8.6+3.5+8.6+12.8+5+18+9+2+6.1+4+4.1+4+14.1+4.7+8.1+4+4+4) "zpětná úprava ve vjezdech"		192,750			
25	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	47,400	530,00	25 122,00	CS ÚRS 2016 02
	W		1.5*(4+5+3.6+3+3.3+4.5+8.2) "zpětná úprava ve vjezdech"		47,400			
26	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2	m2	33,750	100,00	3 375,00	CS ÚRS 2016 02
	W		1.5*22.5 "zpětná úprava"		33,750			
27	K	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	203,100	205,00	41 635,50	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8							
Trubní vedení							
28	K	895941111				104 460,00	
		Zřízení vpusi kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	13 650,00	81 900,00	CS ÚRS 2016 02
29	K	899331111					
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusi do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	1 880,00	22 560,00	CS ÚRS 2016 02
D 9							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	K	916131213				1 130 099,27	
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	535,300	230,00	123 119,00	CS ÚRS 2016 02
VV							
		20. 3+12.8+5+3.9+2.1+5+8.6+5+18+2.1+2+22.5+4.9+4.7+2+4.3+2+9+3.5+2+10.3+6.1+4+4+8.6+4.1+2.9+4+5+14.1+2.6+4+4.7+2.8+8.1+4.2+3+5+4+5+6.2+6.5+3.5+3.5+11					
		2.7+4+3.6+3+3.3+4.5+7.4+6.7+4.7+3.2+6+5+2.9+38.3+112.2+11+6+5.5+10.5+11.5+1.6+4					
		Součet		276,900			
31	M	592174680					
		obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	535,300	112,00	59 953,60	CS ÚRS 2016 02
32	K	916131213					
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	129,000	230,00	29 670,00	CS ÚRS 2016 02
VV							
		64+65 "L + P"		129,000			
33	M	592174690					
		obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	129,000	332,00	42 828,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	916131213					
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	635,100	230,00	146 073,00	CS ÚRS 2016 02
VV							
		1.5+18.5+8+27.6+9.5+14.5+12.9+9.1+8.1+12.5+11+4.4+4.9+14.6+7+12.9+15+5.3+3+3+1					
		8.9+2.7+2.7+15.3+13.3+10.6+7+12.1+1+4+13.3+8.6+6.3+13+14.9+24.7+1.4+10.2					
		23+9.1+1.8+2+0.7+14.8+1.1+13.2+0.6+1.4+8.7+4.5+14.7+13.1+12.4+10.2+11.7+17.8+1					
		2.8+0.8+9.4+14.5+10+1+7.2+8.2+7+4.1+15+1					
		Součet		383,300			
				251,800			
				635,100			
35	M	592174650					
		obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	635,100	143,00	90 819,30	CS ÚRS 2016 02
36	K	919721202					
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií	m2	3 903,480	145,00	566 004,60	CS ÚRS 2016 02
VV							
		3252.9*1.2 Přepočtené koeficientem množství		3 903,480			
37	K	919735112					
		Řezání stávajícího živícího krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,600	74,20	1 305,92	CS ÚRS 2016 02
VV							
		17.6 "napojení v ZÚ"		17,600			
38	K	919735123					
		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	128,500	180,50	23 194,25	CS ÚRS 2016 02
VV							
		3.9+8.6+3.5+8.6+12.8+5+18+9+2+6.1+4+4.1+4+14.7+8.1+4+4+4		128,500			
				128,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	6,500	174,50	1 134,25	CS ÚRS 2016 02
40	M	592277310	Žlabovka betonová 30x20x8 cm	kus	6,500	250,30	1 626,95	CS ÚRS 2016 02
41	K	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny	m	6,000	4 895,05	29 370,30	CS ÚRS 2016 02
42	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 212,000	2,80	8 993,60	CS ÚRS 2016 02
43	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	ks	4,000	998,00	3 992,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	47,400	42,50	2 014,50	CS ÚRS 2016 02
VV				47,400				
D 997				353 623,08				
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	551,605	392,00	216 229,16	CS ÚRS 2016 02
46	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 933,780	14,00	27 072,92	CS ÚRS 2016 02
VV				1 933,780				
47	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	551,605	200,00	110 321,00	CS ÚRS 2016 02
D 998				63 035,94				
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 121,636	56,20	63 035,94	CS ÚRS 2016 02