

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 12.10.2010

Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ25572245
Č.bank.účtu: 2105930369/2700
zastupovaný: Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel
MVDr. Pavel Heřman, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing.Arch. Jaroslav Klačka, jednatel
Ing. Vlastimil Gabrhel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Josef Gut, prokurista

Vodovody a kanalizace

adresa: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885
DIČ: CZ60418885
Č.bank.účtu: 21059303393/2700
zastupovaný: Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku

dále jen "objednatelé" na straně jedné

a

Sdružení DIS + PKS INPOS - Třebíčsko

na základě smlouvy o sdružení ze dne 5.8.2010

D.I.S., spol. s r.o. – vedoucí účastník sdružení

adresa: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČO.: 46975616
DIČ: CZ46975616
Č.bank.účtu: Raiffeisenbank a.s. – 5004038834/5500
zastupovaném: Ing. Richardem Langem jednatelem společnosti

PKS INPOS a.s. – účastník sdružení

adresa: Brněnská 126/38, 691 39 Žďár nad Sázavou
IČO.: 46980059
DIČ: CZ46980059
Č.bank.účtu: GE Money Bank a.s. Žďár nad Sázavou - 175972792/0600
zastupovaném: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti a členem představenstva

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

uzavřeli následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2010.

I

Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřeli dne 12.10.2010 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa“, část D – Třebíčsko, kdy předmět díla byl obsahem smlouvy o dílo technicky specifikován obsahem svazku 3 - 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení

„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část D – Třebíčsko. Obsahem zadávací dokumentace pro shora označené zadávací řízení bylo i zahrnutí opčního práva zadavatele na poskytnutí dalších stavebních prací.

II

Objednatelé využili práva zadavatele na opční právo (ve smyslu ust. § 99 zák. č. 137/2006 Sb.) definované čl. I tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na základě výsledku jednání se zhotovitelem vedených v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných stavebních prací zhotovitelem ve prospěch objednatelů ve městě Jemnice.

Předmět tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je specifikován v přílohách tohoto dodatku:

Příloha 1 – Související vynucená investice

Příloha 2 – Dodatečné činnosti

III

Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo konstatují, že prostředky k placení ceny stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo získávají objednatelé z vlastních zdrojů; prostředky k placení ceny stavebních prací vymezených obsahem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo nejsou získávány z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 a Státního fondu Životního prostředí ČR. Z uvedeného důvodu se nepoužijí pro účely tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ustanovení smlouvy o dílo a obchodních podmínek týkající se významu a využití institutu finanční rezervy ve smyslu čl. 1.1.3.9 obchodních podmínek.

IV

Objednatelé souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 3 a jeho přílohou 1 „Související vynucená investice“ ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- nabídková cena (bez DPH) 11 414 413,- Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 2 282 883,- Kč
- nabídková cena navýšená o DPH 13 697 296,- Kč
- slovy jedenáctmilionůčtyřistačtrnácttisícčtyřistatřináct korun českých

Práce provedené podle toho dodatku č. 3 a jeho přílohy 1 „Související vynucená investice“ budou zhotovitelem fakturovány objednateli samostatnými fakturami (daňovými doklady).

Objednatelé souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 3 a jeho přílohou 2 „Dodatečné činnosti“ ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- nabídková cena (bez DPH) 3 466 195,- Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 693 239,- Kč
- nabídková cena navýšená o DPH 4 159 434,- Kč
- slovy třímilionyčtyřistašedesátšesttisícstodevadesátpět korun českých

Práce provedené podle toho dodatku č. 3 a jeho přílohy 2 „Dodatečné činnosti“ budou zhotovitelem fakturovány objednateli samostatnými fakturami (daňovými doklady).

V

Zhotovitel se zavazuje k dokončení všech stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo do 30.6.2013.

VI

Zhotovitel bere na vědomí, že zmocněncem objednatelů je i pro realizaci stavebních prací podle tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo správce stavby - sdružení GEOTEST-API-DYJE II - zastupující zájmy objednatelů v rozsahu působnosti a způsoby definovanými obsahem smlouvy o dílo a obchodními podmínkami.

VII

Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo i nadále vázáni ustanoveními smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu; v případě pokud by některá z ustanovení původní smlouvy o dílo nebylo možno aplikovat doslovně, budou tato ustanovení aplikována přiměřeně.

VIII

Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podepisují tuto listinu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech originálních stejnopisech, přičemž dva originální stejnopisy obdrží objednatelé a dva originální stejnopisy obdrží zhotovitel.

OBJEDNATEL : (podepsáno a
orazítkováno)

Svaz VKMO s.r.o.

.....
Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel

.....
MVDr. Pavel Heřman, jednatel

.....
Ivo Rohovský, jednatel

.....
Dr. Jiří Vlach, jednatel

.....
Ing. Arch. Jaroslav Klaška, jednatel

.....
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel

.....
Ing. Josef Gut, prokurista


Datum: 17.9.2012

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
IČO: 25 57 22 45
-2-

ZHOTOVITEL: (podepsáno a
orazítkováno)

DIS + PKS INPOS - Třebíčsko

Zastoupený D.I.S., spol. s r.o.



.....
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti

Datum: 17.9.2012

Vodovody a kanalizace

VODOVODY A KANALIZACE
(dobrovolný svazek obcí) ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 899 154; 568 899 156
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885

.....
Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku

Datum: 17.9.2012