

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 19/2017

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: Obnova Obecního rybníka v k.ú. Jistebnice

Místo plnění díla: Katastrální území Jistebnice, okr. Tábor, Jihočeský kraj.

Základní vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).*
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Se sídlem: Město Jistebnice(dále jen „Objednatel“)
Zastoupený: Náměstí 1, 391 33 Jistebnice
IČ: Mgr. Vladimírem Maškem, starosta města
DIČ: 00252425
Bankovní spojení: CZ 00252425
č. účtu: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor
Kontaktní osoba: 701497339/0800
Telefon, mobil, fax, e-mail: Mgr. Vladimír Mašek, starosta města
381273301, obec@jistebnice.cz

a

1.2 Zhotovitel

Se sídlem: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Zastoupen: Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: Ing. Karlem Bartákem, jednatelem společnosti
DIČ: 150 59 391
Bankovní spojení: CZ15059391
č. účtu: Komerční banka,a.s., pobočka Ledec nad Sázavou
Kontaktní osoba: 199647-521/0100
Telefon, mobil, fax, e-mail: Ing. Karel Barták, jednatel společnosti
569 720 730, 602 255 381, hradecka.spol@iol.cz

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Mašek, starosta města

ve věcech technických: _____

[technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Barták , tel. 602 255 381

ve věcech technických: Ing.Karel Barták, , tel. 602 255 381

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Obnova Obecního rybníka v k.ú. Jistebnice“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle zadávací dokumentace (včetně příloh) a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení zadávaném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Předmětem díla je obnova Obecního rybníka, který je v majetku a správě města Jistebnice. Obnova Obecního rybníka bude provedena tak, aby jeho základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna jeho bezpečnost a vodohospodářská funkce. Jedná se především o zvýšení retenční schopnosti o obnovu nefunkčních částí.

Jedná se o:

pozemky p.č. 324, 311 a 1903 v k.ú. Jistebnice

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci investora (TDI) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce investora (TDI) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu projektové dokumentace (PD) a výkazu výměr pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. Hradec Králové z z 02/2015 pod z.č. 121201501

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).
- Součástí plnění je dále:
 - vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
 - ochrana stávajících inženýrských sítí;
 - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
 - provozní a manipulační řád stavby, vč. zaškolení obsluhy;
 - zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách;
 - dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 2x v digitální podobě, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
 - další práce a činnosti v souladu s výkazem výměr.
- Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
- Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.
- Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

3. Doba plnění

- Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Předpokládaný termín zahájení: **1.11.2017**
 Předpokládaný termín ukončení: **nejpozději do 30.08.2018**

- V případě, že staveniště nebude předáno do 5-ti dnů před termínem zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, bude termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.
- Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.
- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
- Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků. V návaznosti na toto ustanovení může dojít ke změně termínů uvedených v odstavci 3.1.

4. Cena díla

- Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Obnova Obecního rybníka v k.ú. Jistebnice</i>	
Cena celkem bez DPH	2 255 975,00 Kč
DPH 21 %	473 755,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 729 730,00Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

- Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.
- Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.
- Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu stanovit, potom se použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy.
- V případě, že některé položky oceněného výkazu výměr nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

5. Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

- Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy *a)* této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Konečná faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- Platba faktur – daňových dokladů bude prováděna až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% (zádržné) bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytнуvších drobných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Splatnost faktur je 28 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10% ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.
- Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.
- Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

- Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

- Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.
- Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.
- V případě že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.
- Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace je plně odpovědný objednatel.
- Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.
- Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli finálovou podobu seznamu subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.
- Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí

s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10-ti let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

7. Předání staveniště

- Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválených dokumentací 5 dní před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěna finanční podpora od poskytovatele dotace, nemusí být zhotoviteli staveniště předáno.

- O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 NV 591/2006 Sb.
- Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:
 - objednatel odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby.
- Zhotovitel je povinen zajistit:
 - ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
 - povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
 - geodetické vytyčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - ostatní práce a činnosti v souladu s výkazem výměr.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentacemi předaných objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru investora, a to v přiměřeném rozsahu.
- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a smlouvou omezovaly právy třetích osob.
- Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla.
- Prodleva při předání staveniště ze strany objednatele má automaticky vliv na termín plnění díla.

8. Spolupráce při provádění díla

1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, je-li to vyžadováno právními předpisy.
2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

1. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.
2. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.
3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x měsíčně.
4. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
5. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých zhotovitelů při realizaci díla.
6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

9. Stavební deník

- Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.
- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- Stálému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.
- Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.
- V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem nesmí objednatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.
2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
- Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

K jednání je povinen zhotovitel připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- provozní a manipulační řád stavby;
- ostatní doklady v souladu s výkazem výměr.
- Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

- O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při převzetí a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepiší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převzetí, se považují za dohodnuté.
- Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.
- Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.
- Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

- Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.
- Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce:
- **60 měsíců.**

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí.

- Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
- Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.
- Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.
- Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.
- V případě reklamace prací objednatel, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

- Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

- Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

- Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zdraví nebo na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

- Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

Výše pojistné částky musí být nejméně 2 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit objednateli před podpisem této smlouvy o dílo.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

15.1 Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. (zák. práce), zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

15.2 Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí dodavatelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

15.3 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

15.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji

odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů vyhlášky č. 93/2016 Sb. a č. 41/2005 Sb. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění.

16. Vyšší moc

16.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

16.2 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

16.3 V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

16.4 Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

16.5 Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelné pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

17.2 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu, že mu nebude poskytnuta dotace v rámci Dotačního programu 129 293. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději v termínu do 31.03. 2017. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.

17.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- zhotovitel upadl do insolvence,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

17.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

17.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

17.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které dosud nebyly fakturovány.

18. Závěrečná ujednání

18.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

18.2 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

18.3 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18.4 Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

18.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

18.6 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

18.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

18.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Jistebnici, dne 28. 10. 2017

V Hradci, dne 27. 10. 2017

Za objednatele:



Mgr. Vladimír Mašek,
starosta města Jistebnice



Za zhotovitele:

HRADECKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sáz.
tel.: 569 720 730, IČO: 15059391
DIČ: CZ15059391



Ing. Karel Barták
Jednatel společnosti
(podpis osoby oprávněné
jednat za uchazeče)

Slepý rozpočet stavby

Datum: 24.10.2017

Stavba : 0934

Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice

Objednatel : Město Jistebnice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

IČO : 15059391
DIČ : CZ15059391

Za zhotovitele :


HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sáz.
tel.: 569 720 730, IČO: 15059391
DIČ: CZ15059391

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 255 975,00
DPH	21 %	473 755,00
Cena celkem za stavbu		2 729 730

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Hráz	763 664	0	631 127	132 537	28,0
0002 SO-02 Kbel-výpustné zařízení	931 911	0	770 174	161 737	34,1
0003 SO-03 Bezpečnostní přeliv	901 661	0	745 174	156 487	33,0
0004 SO-04 Ostatní náklady	132 495	0	109 500	22 995	4,9
Celkem za stavbu	2 729 730	0	2 255 975	473 755	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		0	0	0	0	0,0
0002		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
0004		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
90 Oplocení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0001	SO-01 Hráz	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0934	Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Jistebnice		
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	631 127	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	631 127	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	631 127	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	631 127	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno : M. VLADIMÍR MAJER
Datum :			Datum :	Datum : 28. 10. 2017
Podpis :			Podpis :	Podpis: 
				
			HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sáz. tel.: 569 720 730, IČO: 15059391 DIČ: CZ15059391	
Základ pro DPH		21,0 %	631 127 Kč	
DPH		21,0 %	132 537 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				763 664 Kč

Poznámka :

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO-01 Hráz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	123 591	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	192 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	249 480	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65 556	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	631 127	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Hráz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	10,00	420,00	4 200,00
2	112102111R00	Probírky lesních porostů na rovnané dříví, kuláče	plm	3,60	1 000,00	3 600,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	8,00	160,00	1 280,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	320,00	640,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	94,00	90,00	8 460,00
6	122301402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 1000 m3	m3	260,00	52,00	13 520,00
7	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	8,00	85,00	680,00
8	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	2,00	320,00	640,00
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	188,00	65,00	12 220,00
		94*2		188,00		
10	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	260,00	95,00	24 700,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,00	80,00	7 520,00
12	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu do 20%	m3	302,00	65,00	19 630,00
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	402,00	6,00	2 412,00
14	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	111,00	10,00	1 110,00
15	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	402,00	10,00	4 020,00
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	402,00	26,00	10 452,00
17	182201101R00	Svahování násypů	m2	111,00	32,00	3 552,00
18	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	111,00	35,00	3 885,00
19	000572481	Osivo směs luční	kg	10,00	107,00	1 070,00
	Celkem za	1 Zemní práce				123 591,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	329214511R00	Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam.,na sucho 1 líc	m3	50,00	3 850,00	192 500,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				192 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	99,00	2 520,00	249 480,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				249 480,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	297,98	220,00	65 555,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				65 555,61

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	SO-02 Kbel-výpustné zařízení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0934	Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králově	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Jistebnice		
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	770 174	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	770 174	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	770 174	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	770 174	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Mgr. Vladimír Hájek</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>28.10.2017</i>
Podpis :		Podpis : <i>HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.</i> Hrádec 60, 584 01 Ledec nad Sáz. tel.: 569 720 730, IČO: 15059391 DIČ: CZ15059391 <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
Základ pro DPH	21,0 %		770 174 Kč
DPH	21,0 %		161 737 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			931 911 Kč

Poznámka :

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO-02 Kbel-výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	252 310	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	206 340	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	115 067	0	0	0	0
5 Komunikace	7 223	0	0	0	0
8 Trubní vedení	88 854	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	16 000	0	0	0	0
90 Oplocení	7 752	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 326	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 659	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 582	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 061	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	770 174	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet:
Objekt :	0002 SO-02 Kbel-výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho Rovnanina:32,54 Zed' na sucho:5,72/0,3	m2	51,61 32,54 19,07	90,00	4 644,60
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,00	85,00	850,00
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,00	120,00	1 200,00
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 3,2*3	m2	9,60 9,60	540,00	5 184,00
5	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	26,00	500,00	13 000,00
6	122301402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 1000 m3	m3	109,93	52,00	5 716,36
7	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 3,4*3*0,8	m3	8,16 8,16	125,00	1 020,00
8	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 2,9*(3,7*6+5,7*3,2+2,8*14,8)	m3	237,45 237,45	420,00	99 729,84
9	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m (3,7*6+5,7*3,2+2,8*2)*2	m2	92,08 92,08	200,00	18 416,00
10	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	92,08	110,00	10 128,80
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 109,93*2	m3	219,86 219,86	65,00	14 290,90
12	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	109,93	95,00	10 443,35
13	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 237,45+81,6+109,93	m3	428,98 428,98	95,00	40 753,10
14	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	109,93	115,00	12 641,95
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	109,93	45,00	4 946,85
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (237,45+8,16-1*1,1*23,4)*0,5	m3	109,94 109,94	85,00	9 344,48
Celkem za 1 Zemní práce						252 310,23
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
17	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár. 0,5*1,2*15,6+0,5*3,3*1,8*2+0,5*2,5*2+0,5*6*1,3	m3	21,70 21,70	7 200,00	156 240,00
18	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc 1*3*0,8+3*0,85*1,3	m3	5,72 5,72	3 850,00	22 002,75
19	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 0,4*8,3*0,8+0,6*1,1*0,6	m3	3,05 3,05	4 300,00	13 123,60
20	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných 0,8*8,3+0,8*7,5+0,6*1,1*2+0,6*0,6*2	m2	14,68 14,68	820,00	12 037,60
21	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	14,68	200,00	2 936,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						206 339,95
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
22	434212111R00	Schody z lom. kamene na MC 10 v opěrných zídkách 6,8*2+3,3*2	m	20,20 20,20	872,00	17 614,40
23	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1,2*0,2*23,4	m3	5,62 5,62	2 320,00	13 029,12
24	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 23,4*0,2*2	m2	9,36 9,36	200,00	1 872,00
25	462511161R00	Záhaz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 3*1,5*0,3	m3	1,35 1,35	890,00	1 201,50
26	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	32,54	2 500,00	81 350,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						115 067,02
Díl: 5 Komunikace						
27	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	3,34	420,00	1 402,80

Slepý rozpočet

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet:
Objekt :	0002 SO-02 Kbel-výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10*0,2*1,67		3,34		
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	2,55	400,00	1 020,00
		10*0,15*1,7		2,55		
29	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	2,40	2 000,00	4 800,00
		10*0,1*2,4		2,40		
	Celkem za	5 Komunikace				7 222,80
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871423121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600	m	24,30	65,00	1 579,50
31	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	9,92	2 200,00	21 822,46
		3,14*0,9*0,15*23,4		9,92		
32	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	32,76	200,00	6 552,00
		0,7*23,4*2		32,76		
33	28611768	Trubka kanaliz. korug. DN 600 x 5000 mm PVC	kus	5,00	11 780,00	58 900,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				88 853,96
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
34	9 T00	Přístupová lávka	ks	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				16 000,00
Díl: 90		Oplocení				
35	900000054T00	Demontáž původního potrubí	m	25,20	260,00	6 552,00
36	900000179T00	Demontáž lávky	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	90 Oplocení				7 752,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m3	4,88	4 280,00	20 877,84
		0,6*2,6*3,3-0,6*0,5*0,9		4,88		
38	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,40	70,00	448,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				21 325,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
39	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,40	4 200,00	1 659,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 659,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	229,92	220,00	50 581,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50 581,91
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979082315R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m	t	32,23	95,00	3 061,41
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 061,41

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0003	SO-03 Bezpečnostní přeliv	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0934	Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Jistebnice		
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	745 130	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	745 130	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	745 130	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	745 130	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno : <i>Ing. Vladimír Mařek</i>
Datum :			Datum :	Datum : <i>18.11.2017</i>
Podpis :			Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i>
			HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. Hradeck 60, 584 01 Ledec nad Sáz. tel.: 569 720 730, IČO: 15059391 DIČ: CZ15059391 <i>[Signature]</i>	
Základ pro DPH		21,0 %	745 130 Kč	
DPH		21,0 %	156 477 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				901 607 Kč

Poznámka :

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Bezpečnostní přeliv	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	128 089	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	249 993	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	184 761	0	0	0	0
90 Oplocení	2 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	56 903	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	108 228	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 656	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	745 130	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet


Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Bezpečnostní přeliv	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	5,00	420,00	2 100,00
2	112102111R00	Probírky lesních porostů na rovnané dříví, kuláče	plm	4,20	1 000,00	4 200,00
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	320,00	960,00
4	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00	580,00	1 160,00
5	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	30,30	240,00	7 272,00
		12,6+17,7		30,30		
6	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	26,37	125,00	3 296,00
		0,8*0,8*16,2+5*8*0,4		26,37		
7	131401102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	102,25	320,00	32 720,00
		(5*4,2+5*6,6+8*5+3*6,5+6*6,5+8*6,5)*0,5		102,25		
8	131501102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3	m3	102,25	520,00	53 170,00
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	72,80	30,00	2 184,00
10	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	3,00	320,00	960,00
11	162201423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	485,00	970,00
12	162501151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2500 m	m3	158,07	95,00	15 016,65
		26,37+204,5-72,8		158,07		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	158,07	12,00	1 896,84
14	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	72,80	30,00	2 184,00
		2,1*6,5+4,6*6,5+4,5*6,5		72,80		
	Celkem za	1 Zemní práce				128 089,49
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	321213113R00	Zdivo nadzákl. přehrad, z lom.kam.výplň., na MC 15	m3	25,85	4 170,00	107 798,67
		0,8*0,8*16,2+0,5*0,55*16,2+0,6*0,8*14,6+0,15*(2*4+1,75*9,6+2*1)		25,85		
16	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	19,59	7 260,00	142 194,36
		0,7*0,9*16,2+0,35*2*4+0,35*1,75*9,6+0,35*2*1		19,59		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				249 993,03
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	53,45	440,00	23 515,80
		17,7+4,9*5,5+3,2*1,5+1,7*2,35		53,45		
18	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	110,92	890,00	98 714,35
		0,5*(8*4,2+6*6,6+5,1*4,8+6*6,5+6,8*6,5+6,3*6,5)		110,92		
19	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	53,45	1 170,00	62 530,65
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				184 760,80
Díl: 90		Oplocení				
20	900000070T00	Demontáž stáv.stavidla	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	90 Oplocení				2 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	5,20	4 200,00	21 840,00
		2,75+2,45		5,20		
22	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	8,25	4 250,00	35 062,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				56 902,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	432,91	250,00	108 228,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				108 228,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	52,34	280,00	14 655,96
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 655,96

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	SO-04 Ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0934	Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Jistebnice		
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	109 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	109 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	109 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	109 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno : Ing. VLADIMÍR MAJEK
Datum :			Datum :	Datum : 28.11.2017
Podpis :			Podpis :	Podpis: 
				
				
Základ pro DPH 21,0 %			109 500 Kč	
DPH 21,0 %			22 995 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 495 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet :
Objekt :	0004 SO-04 Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	109 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	109 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0934 Obnova Obecního rybníka v k.ú.Jistebnice	Rozpočet:
Objekt :	0004 SO-04 Ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000026T00	Geodetické vytýčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
2	100000033T00	Zpracování geometrického plánu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
3	100000035T00	Zpracování havarijního a povodňového plánu	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
4	100000046T00	Geodet.zaměření skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	23 000,00	23 000,00
5	100000128T00	Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
6	100000137T00	Dokumentace skut.provedení 3 paré+1x elektronicky	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
7	100000142T00	Osazení měřičského výškového boduz nekor.materiálu	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
8	100000143T00	Osazení vodočetného místapomocí vodočet.latě z nek	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				109 500,00