

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen Občanského zákoníku)

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1.    **Objednatel:**    **Obec Vidov**  
                              **Vidov 51**  
                              **370 07 České Budějovice**

Zástupce pověřený jednáním  
ve věcech  
a) smluvních: Ing. Tomáš Šedivý  
b) technických:  
IČ: 00581917  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:

- 1.2.    **Zhotovitel :**    **ERTL Milan s.r.o.**  
                              **Samota 962**  
                              **382 41 Kaplice**

Zástupce pověřený jednáním  
ve věcech  
a) technických: Milan Ertl  
b) smluvních: Milan Ertl  
IČ: 07659130  
DIČ: CZ 07659130  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Č. účtu: 118-8378550297/0100

Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13.6.2019 mění a upravuje následující články:

### V. CENA ZA DÍLO

- 5.1.    Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 sb. o cenách smluvních.

Cena za zhotovení díla:

.....

|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| Cena celkem za SO 01, SO 02 a SO 04 | bez DPH | 923 109,75 Kč   |
| Cena celkem za SO 03                | bez DPH | 85 159,59 Kč    |
| Cena celkem                         | bez DPH | 1 008 269,34 Kč |
| Cena celkem                         | vč. DPH | 1 220 005,90 Kč |

Dodatek SOD se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

Ve Vidově dne: 24. 10. 2019

**OBEC VIDOV**

Vidov 51

370 07 Č. Budějovice

IČO 00581917, č.j. 33421-23/0100

Ing. Tomáš Šedivý, starosta

Objednatel



**ERTL Milan s.r.o.**

Samota 962, 382 41 Kaplice

727 903 906

info@ertlkaplice.cz

IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

Milan Ertl, jednatel

Zhotovitel

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na stavbu :

**CHODNÍK PODÉL SIII/15523, 1.ČÁST, IV.A. ETAPA**

**Navrhovatel změny :**

*Dle jednotlivých protokolů o změnách*

**Popis změn :**

*Dle jednotlivých protokolů o změnách*

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny :**

*PDSPS, VÝKAZ VÝMĚR*

**Odůvodnění změn :**

*Dle jednotlivých protokolů o změnách*

**Ostatní ujednání :**

*nejsou*

|                         |              |                   |           |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>Souhrn nákladů :</b> | bez DPH      | <b>183 938,75</b> | <b>Kč</b> |
|                         | DPH 21%      | <b>38 627,14</b>  | <b>Kč</b> |
|                         | celkem s DPH | <b>222 565,88</b> | <b>Kč</b> |

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

*NE*

**Za objednatele :**

**Ing. Tomáš Šedivý**

**OBEC VIDOV**  
Vidov 51  
370 07 Č. Píseňice  
IČO 00581917, DIČ CZ33421-31/0100

**Za zhotovitele :**

**Milan Ertl**

**ERTL Milan s.r.o.**  
Samota 962, 382 41 Kaplice  
727 903 906  
info@ertlkaplice.cz  
IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

**Za TDS :**

**Ing. Miroslav Škrlant**

**24 -10- 2019**

**Ing. Miroslav ŠKRLANT**  
Dozorování staveb  
Inženýrská činnost  
IČO: 721 80 412  
Tel.: 724 147 236

**Přílohy :** rekapitulace nákladů změn

protokoly o změně

**A,B,C,D,E**

změnový rozpočet

**RA,RB,RC,RD,RE**