

SMLOUVA O DÍLO

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 9-0539A16

I.

Smluvní strany

1. Obec Zdounky

Se sídlem: Zdounky 27, 768 02 Zdounky
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
Zastoupena: Ing. Martin Drkula, starosta obce
Telefon: +420 724 083 273
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Jan Rubíček tel.: 777 941 300 e-mail: realkarubicek@gmail.com
E-mail: starosta.zdounky@knet.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Porr a.s.

Se sídlem: Dubečská3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod-Morava,**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupena: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu-Morava a
Janem Vaculíkem, vedoucím provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu-Morava – na základě plné moci
(společně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
David Mutl, stavbyvedoucí, tel.: 724 548 095, david.mutl@porr.cz a
Radim Kokeš, stavbyvedoucí, tel.: 602 695 299, radim.kokes@porr.cz
(každý samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

P

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že měl dostatek času na to, aby celou projektovou dokumentaci řádně prostudoval a na základě tohoto prostudování uzavřel tuto smlouvu o dílo se všemi podmínkami a povinnostmi, jež z textu této smlouvy vyplývají. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že mu ze strany objednatele byla umožněna před podpisem této smlouvy prohlídka místa plnění, tuto využil a zhotovitel neměl k němu žádné výhrady a připomínky. Dále zhotovitel potvrzuje převzetí stavebního povolení. Stejně tak zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné výhrady k projektové dokumentaci a že na základě mu objednatel předložené projektové dokumentace je možné dílo provést za ujednanou cenu, uvedenou níže a za podmínek a termínů stanovených v této smlouvě o dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu ze strany objednatele byly předány veškeré dokumenty, které potřebuje k řádnému a včasnému provedení díla a že mu bylo předáno staveniště ve stavu, jenž je nutné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými objednateli v souvislosti s prováděním díla, zejm. se shora uvedeným územním rozhodnutím a stavebním povolením, úplnou projektovou dokumentací a potvrzuje, že tyto podklady a dokumentace nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály, konstrukce apod., které by bylo možno považovat za nevhodné pro provádění díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, že toto je vhodné pro provádění díla a pro zřízení staveniště a že se na něm nenacházejí žádné překážky, které by znemožňovaly provádění díla způsobem sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a předání díla, spojené s prováděním díla, popřípadě vyžadované orgány státní správy, a to za podmínky, že tyto souvisí s předmětem díla.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**SILNICE III/43215: ZDOUNKY, NĚTČICE – SO 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A TERÉNNÍ ÚPRAVY; SO 103 - SJEZDY**“.
2. Stavba bude v rozsahu dle:
 - Projektové dokumentace zpracované Ing. Radkem Jarošem
 - oceněného rozpočtu
 - stavebního povolení
 - harmonogramu postupu práce
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména platných technických norem a všeobecně závazných předpisů a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

3. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
- h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- i) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k obývaným objektům v okolí stavby,
- n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

- q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel nahlásí příslušnému archeologickému ústavu zahájení zemních prací 10 dnů předem.
 - s) Zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů, prohlášení o shodě apod. a dokladů o likvidaci odpadů nutných k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 5. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 9. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
 10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
 11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě do 16.12.2016.
2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.
4. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden v příloze č. 2, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo technický dozor objednatele (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve

zhotovitele, aby předložil změněný podrobný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
7. Místem plnění je Silnice III/43215, uzl.úsek č. 4, „Nětčická“, km 2,780 – 3,594; Silnice III/43215, uzl.úsek č. 5, „Smeták“, km 0,000 – 0,016; Silnice III/42817, uzl.úsek č. 1, „Kuchyňky“, km 1,760 – 1,805.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH	2 849 831,- Kč
DPH	598 465,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 448 296,- Kč
(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě sta devadesát šest korun českých)	

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto garantuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu. Celková cena zahrnuje vše, co bude při provedení díla nutné provést a co bylo možno při vynaložení potřebné odborné péče v době zpracování položkového rozpočtu zjistit. Cena za dílo dle tohoto odstavce je konečná a úplná. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu

a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle URS ve výši max. 70 % těchto sborníkových cen,

- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, DIČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno; tyto údaje musí být shodné s údaji týkajícími se bankovního spojení uvedenými v čl. I odst. 2 této smlouvy,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami vad a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Platba bude provedena bezhotovostně na bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy.
4. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Splatnost byla stanovena dle doporučení poskytovatele dotace.
6. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu

s pokynem Ministerstva financí č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřenými mezi objednatelem jakožto příkazcem a příslušnými příkazníky. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.
3. Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména bodů 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 9 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému

užívání.

6. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla a použitých materiálů. Všechny materiály a prvky budou dodány nové.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby, stavební povolení a ostatní doklady ze stavebního řízení nutné pro realizaci díla.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Objednatel není odpovědný za případné ztráty na staveništi.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech oprávněných osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby hlukem, vibracemi, prašností a nečistotami z výstavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 12 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III. odst. 3 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

7

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost místních komunikací po celou dobu výstavby, zejména v zimních měsících.
18. Zhotovitel je povinen veškerý odpad a materiál z bouracích prací a přebytečný materiál ze stavby neprodleně odvázet a/nebo likvidovat na skládkách. Zhotovitel je povinen okamžitě odstraňovat znečištění z komunikací, způsobených výstavbou.

19. Pokud při provádění prací způsobí zhotovitel škody třetím stranám, je povinen je na vlastní náklad neprodleně odstranit. Za škody způsobené činností zhotovitele se považuje i narušení statických vlastností okolních objektů nebo drobných staveb nešetřeným prováděním díla.
20. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je při změně subdodavatele povinen postupovat tak jako v zadávacím řízení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nedoloží potřebné doklady dle zákona o veřejných zakázkách.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: david.mutl@porr.cz nebo
 - b) adresu: Porr a.s., odštěpný závod-Morava, Skály 870, 763 62 TlumačovJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty bezplatně odstranit všechny závady, jež vznikly na provedeném díle. Zhotovitel nastoupí k odstranění závady do 3 dnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a k odstranění vady povahy havárie do 24 hodin od doručení písemného oznámení (formou elektronické pošty nebo dopisem). Ostatní vady vzniklé vinou objednatele či investora odstraní zhotovitel po dohodě za úhradu v dohodnutém termínu.
7. Reklamací s charakteristikou záručních závad objednatel současně odešle doporučenou poštou před vypršením záruční lhůty, případně předá osobně do sídla společnosti zhotovitele.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XV.

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění

odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši **min. 5.000.000,- Kč** a zavazuje se udržívat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení se zaplacením ceny za dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dlužnou částku včetně úroku z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nástupem k odstraňování vady v záruční době činí 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruční době, tj. do 15 dnů po písemném oznámení reklamace (pokud se strany nedohodnou jinak) činí 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Po 20. dnu, pokud vada nebude nadále odstraněna, se zvyšuje sankce za prodlení odstranění vady na dvojnásobek, tj. 10.000,- Kč.

XVII.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVIII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočet stavby
Příloha č. 2: Harmonogram stavby
Příloha č. 3: Plná moc pro Ing. Jana Vaculíka

Ve Zdounkách dne 25.4. 2016

V Tlumačově dne 19-04- 2016

za objednatele

Ing. Martin Drkula
starosta obce

OBEC ZDOUNKY

768 02 Zdounky
okr. Kroměříž -3-
tel./fax 573 365 108
IČO 287938, DIČ CZ00287938

za zhotovitele

Ing. Jan Pešek

vedoucí odštěpného závodu-Morava

Jan Vaculík

vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu-Morava
(na základě plné moci)

PŘEZKUMAL

Rozpočet stavby

Datum: 18.4.2016

Stavba : 0814

Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Porr a.s. -41-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 849 831,00
DPH	21 %	598 465,00
Cena celkem za stavbu		3 448 296

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	125 840	0	104 000	21 840	3,6
SO 102-1 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	3 322 456	0	2 745 831	576 625	96,4
Celkem za stavbu	3 448 296	0	2 849 831	598 465	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	01 Vedlejší a ostatní náklady 102-103	125 840	0	104 000	21 840	3,6
SO 102-1	01 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	3 322 456	0	2 745 831	576 625	96,4
Celkem za stavbu		3 448 296	0	2 849 831	598 465	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vedlejší a ostatní náklady 102-103	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
0814		Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	104 000		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	104 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	104 000		
	ZRN+ost.náklady+HZS	104 000		
Vpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		104 000 Kč
DPH		21,0 %		21 840 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				125 840 Kč

Poznámka :

Stavba : 0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice
Objekt : 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet : 01
Vedlejší a ostatní náklady 102-103

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	104 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	104 000	0	0	0	0

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady 102-103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen. úroveň
Díl:	001	Vedlejší a ostatní náklady						
1	001	Geodetické práce	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní	
		(vytýčení stavby a inž. sítí, doměření pro DS, zaměření skutečného provedení stavby)						
2	002	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní	
		vč. průběžné činnosti odpovědných osob						
3	003	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
4	004	Geometrický plán	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní	
		zpracovaný na základě skutečného provedení stavby						
5	005	Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
6	006	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	vlastní	
7	007	Zařízení staveniště - likvidace	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
8	008	Zajištění dokladů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
		nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu						
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
		stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávierce						
10	010	Zajištění vydání stavení trvalého dopravního značení	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
11	011	neobsazeno -položka vypuštěna	soubor	1,00			vlastní	
12	012	neobsazeno -položka vypuštěna	soubor	1,00			vlastní	
	Celkem za	001 Vedlejší a ostatní náklady				104 000,00		

ROZPOČET

Rozpočet	01	Místní komunikace a chodníky, sjez	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102-103		Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
0814		Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	2 745 831		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 745 831		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 745 831		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 745 831		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 745 831 Kč
DPH		21,0 %	576 625 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 322 456 Kč

Poznámka :

Stavba : **0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice**
 Objekt : **SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy**

Rozpočet : 01
 Místní komunikace a chodníky, sjezdy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 357	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	122 801	0	0	0	0
111 Úprava pláně - sanace	225 215	0	0	0	0
1111 Zemní práce pro odvodnění	116 645	0	0	0	0
5 Komunikace	677 628	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	224 473	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	144 779	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	495 613	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	22 819	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	64 404	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	479 144	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 238	0	0	0	0
999 Poplatky za skládky	49 716	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 745 831	0	0	0	0

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen. úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	181301112U00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 277,00	17,60	22 475,20	URS	2013/I
2	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	1 277,00	8,80	11 237,60	URS	2013/I
3	181951102U00	Úprava pláňe třídy 1-4 +zhotvení	m2	1 137,00	12,10	13 757,70	URS	2013/I
		Edef=45 Mpa						
		komunikace:						
		84,00		84,00				
		chodník:						
		445,00		445,00				
		parkovací pruh:						
		178,00		178,00				
		sjezdy:						
		430,00		430,00				
4	182001121T00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	1 277,00	16,60	21 198,20	vlastní	
5	183403114U00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	3 831,00	1,10	4 214,10	URS	2013/I
		1277,00*3		3 831,00				
6	183403152U00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	3 831,00	0,60	2 298,60	URS	2013/I
7	183403153U00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	3 831,00	2,40	9 194,40	URS	2013/I
8	184802111U00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 277,00	1,70	2 170,90	URS	2013/I
9	185802113U00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,06	11 048,00	705,97	URS	2013/I
		1277,00*0,00005		0,06				
10	00572465	Směs travní standard	kg	38,31	110,50	4 233,26	vlastní	
		1277,00*0,03		38,31				
11	25191155	Hnojivo balené po 10 kg	T	0,06	26 515,20	1 694,32	vlastní	
12	25234009.A	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,64	276,20	176,35	vlastní	
		1277,00*0,00005		0,64				
Celkem za		1 Zemní práce				93 356,60		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
13	113106121U00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	145,00	106,90	15 500,50	URS	2013/I
		145,00		145,00				
14	113106271U00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	87,00	95,40	8 299,80	URS	2013/I

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen.úroveň
15	113106521U00	87,00 Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2 kamenivo	m2	58,00	86,70	5 028,60	URS	2013/I
16	113107170U00	58,00 Odstraň podklad -200m2 beton 10cm	m2	90,00	47,60	4 284,00	URS	2013/I
17	113107222U00	90,00 Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.drcené tl.20 cm bet.povrch: 90,00	m2	90,00	62,40	5 616,00	URS	2013/I
18	113154363U00	Fréz živ kryt 5cm š2m -10000m2 přek 412,00	m2	412,00	91,70	37 780,40	URS	2013/I
19	113202111U00	Výhrání obrub z krajníků nebo obručků stojatých 405,00	m	405,00	71,10	28 795,50	URS	2013/I
20	121101102U00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 845,00*0,15	m3	126,75	62,90	7 972,58	URS	2013/I
21	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	267,00	16,60	4 432,20	URS	2013/I
22	979082213T00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	200,45	15,30	3 066,82	vlastní	
23	979082219T00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	200,45	10,10	2 024,50	vlastní	
Celkem za						122 800,90		
Díl:	111	11 Přípravné a přidružené práce						
24	122202203U00	Úprava pláně - sanace						
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	173,00	76,80	13 286,40	URS	2013/I
		komunikace:						
		84,00*0,25		21,00				
		parkovací pruh:						
		178,00*0,25		44,50				
		sjezdy:						
		430,00*0,25		107,50				
25	122202209U00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	173,00	11,10	1 920,30	URS	2013/I
26	162401102U00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	173,00	36,20	6 262,60	URS	2013/I
27	171201201U00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	173,00	37,40	6 470,20	URS	2013/I
28	213141112U00	Mříž geotex -1:5 š do 6 m	m2	692,00	29,10	20 137,20	URS	2013/I
		komunikace:						

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen. úroveň
29	56487111U00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	692,00	206,30	142 759,60	URS	2013/I
		komunikace:						
		84,00		84,00				
		parkovací pruh:						
		178,00		178,00				
		sjezdy:						
		430,00		430,00				
30	69370522	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	830,40	41,40	34 378,56	vlastní	
		692,00*1,20		830,40				
	Celkem za	111 Uprava pláňe - sanace				225 214,86		
Díl:	1111	Zemní práce pro odvodnění						
31	132201102U00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	88,20	100,10	8 828,82	URS	2013/I
		přípočky DN 150:						
		57,00*0,60*1,50		51,30				
		přípočky DN 200:						
		7,00*0,60*1,50		6,30				
		d.vp:						
		1,50*1,50*2,00*2		9,00				
		přípočky DN 125:						
		24,00*0,60*1,50		21,60				
32	132201109U00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	88,20	11,10	979,02	URS	2013/I
33	151101101U00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	288,00	83,40	24 019,20	URS	2013/I
		přípočky DN 150:						
		57,00*1,50*2		171,00				
		přípočky DN 200:						
		7,00*1,50*2		21,00				

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen. úroveň
		d.vp:						
		(1,50+1,50)*2*2,00*2		24,00				
		přípojky DN 125:						
		24,00*1,50*2		72,00				
34	15110111U00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	288,00	22,20	6 393,60	URS	2013/I
35	162401102U00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	88,20	36,20	3 192,84	URS	2013/I
36	171201201U00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	88,20	37,40	3 298,68	URS	2013/I
37	174101101U00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	58,63	124,80	7 317,25	URS	2013/I
		ck:						
		88,20		88,20				
		odpočet:						
		lože:						
		-5,28		-5,28				
		obsyp:						
		-23,61		-23,61				
		d.vp:						
		-3,14*0,30*0,30*1,20*2		-0,68				
38	175101101U00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,73	148,00	3 364,16	URS	2013/I
		přípojky DN 150:						
		57,00*0,60*0,45		15,39				
		přípojky DN 200:						
		7,00*0,60*0,50		2,10				
		přípojky DN 125:						
		24,00*0,60*0,425		6,12				
		Mezisoučet		23,61				
		-3,14*0,20*0,20*7,00		-0,88				
39	45157311U00	Lože pod potrubí ze štéropisků do 63 mm	m3	5,28	960,70	5 072,50	URS	2013/I
		přípojky DN 150:						
		57,00*0,60*0,10		3,42				
		přípojky DN 200:						
		7,00*0,60*0,10		0,42				

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen.úroveň
40	58337310	přípojky DN 125: 24,00*0,60*0,10		1,44				
41	58344197	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 22,7308*1,90	T	43,19	293,30	12 667,19	vlastní	
		Štěrkodrté frakce 0-63 A 58,6318*2,00	T	43,19	354,00	41 511,31	vlastní	
	Celkem za	1111 Zemní práce pro odvodnění				116 644,56		
Díl: 5	5	Komunikace						
42	597101030TA1	Žlab odvodňovací polymerbetonDN300, zatížení, D400 včetně dodávky roštu a žlabu do betonu C20/25	m	14,00	16 107,70	225 507,80	vlastní	
43	597101030TA2	Žlab odvodňovací polymerbetonDN150, zatížení, D400 včetně dodávky roštu a žlabu do betonu C20/25	m	89,00	5 080,00	452 120,00	vlastní	
	Celkem za	5 Komunikace				677 627,80		
Díl: 56	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
44	564841111U00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 12 cm parkovací pruh: 166,00 sjezdy: 402,00	m2	568,00	103,50	58 788,00	URS	2013/I
45	564851111U00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm chodník: 445,00 parkovací pruh: 178,00 sjezdy: 430,00	m2	1 053,00	119,60	125 938,80	URS	2013/I
46	564851114U00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 18 cm komunikace: 84,00	m2	84,00	147,20	12 364,80	URS	2013/I

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen. úroveň
47	56522113U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 18cm komunikace: 79,00	m2	79,00	346,60	27 381,40	URS	2013/I
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				224 473,00		
Díl: 57		Kryty šterkových a živichých komunikací						
48	57311112U00	Postřik živichý infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m2 komunikace: 412,00 74,00	m2	486,00	37,60	18 273,60	URS	2013/I
49	57714412U00	Asf beton obrus ACO11 l tl 50mm 3m- komunikace: 412,00 74,00	m2	486,00	260,30	126 505,80	URS	2013/I
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živichých komunikací				144 779,40		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
50	59621113U00	Klad zámk dl tl60 sKa 300m2- chod chodník: 445,00 předlaždění: 267,00	m2	712,00	229,60	163 475,20	URS	2013/I
51	596212213U00	Klad zámk dl tl80 sKa 300m2- vozov parkovací pruh: 166,00 sjezdy: 402,00	m2	568,00	247,80	140 750,40	URS	2013/I
52	592451124	Dlažba tl 6 cm přírodní 380,00*1,03	m2	391,40	133,70	52 330,18	vlastní	
53	592451125	Dlažba tl 6 cm červená 6,00*1,03	m2	6,18	232,00	1 433,76	vlastní	

Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen. úroveň
54	592451150	Dlažba tl.6 cm přírodní s výstupky 48,00*1,03	m2	49,44	292,80	14 476,03	vlastní	
55	592451159	Dlažba tl.6 cm přírodní s vod. liníí 11,00*1,03	m2	11,33	453,00	5 132,49	vlastní	
56	592451175	Dlažba tl.8 cm přírodní 402,00*1,03	m2	414,06	174,60	72 294,88	vlastní	
57	592451176	Dlažba tl.8 cm červená 166,00*1,03	m2	170,98	267,40	45 720,05	vlastní	
Celkem za						495 612,99		
Díl: 87	59 Dlažby a předlažby komunikací							
58	871275221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125 přípojky střešní svod: 24,00	m	24,00	117,90	2 829,60	URS	2013/I
59	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150 přípojky odvod.rošt: 57,00	m	57,00	192,00	10 944,00	URS	2013/I
60	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200 přípojky d.vp: 7,00	m	7,00	276,10	1 932,70	URS	2013/I
61	877375122TT3	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 300 včetně dodávky odbočky nalepovací PVC 315/200 mm	kus	5,00	1 422,60	7 113,00	vlastní	
Celkem za						22 819,30		
Díl: 89	87 Potrubí z trub z plastických hmot							
62	892352121U00	Tlak zk.vzduch potr DN200 vak ucp	úsek	25,00	153,50	3 837,50	URS	2013/I
63	895941311TT2	Zřízení vpusti uliční z dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00	5 524,00	11 048,00	vlastní	
64	899103111U00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	563,90	1 127,80	URS	2013/I
65	899203111TT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	2,00	12 809,60	25 619,20	vlastní	
66	899331111U00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 882,70	9 413,50	URS	2013/I


Rozpočet

Stavba :	0814 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 102-103 Místní komunikace a chodníky, sjezdy	Místní komunikace a chodníky, sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	vlastník	cen.úroveň
67	89943111U00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7,00	1 099,30	7 695,10	URS	2013/I
68	899711122T00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	88,00	6,60	580,80	vlastní	
69	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A	kus	1,00	2 983,00	2 983,00	vlastní	
70	55243444	Poklop kruhový 600 B 125	kus	1,00	2 099,10	2 099,10	vlastní	
Celkem za						64 404,00		
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
71	721242116U00	Lapač sítěšních splavenin litinový DN 125	kus	3,00	1 767,70	5 303,10	URS	2013/I
72	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	1 280,00	286,00	366 080,00		
		738,00		738,00				
		80,00		80,00				
		19,00		19,00				
		443,00		443,00				
73	919121111U00	Těsnění záliv stud š10 h120mm +pás	m	35,00	118,40	4 144,00	URS	2013/I
74	919731121U00	Zarovnání stýčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	35,00	55,20	1 932,00	URS	2013/I
75	919735111U00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	35,00	66,30	2 320,50	URS	2013/I
		35,00		35,00				
76	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	447,43	64,10	28 680,26	vlastní	
		443,00*1,01		447,43				
77	59217451	Obrubník chodníkový BO15/30 99,9x14,8x30 cm	kus	19,19	128,20	2 460,16	vlastní	
		19,00*1,01		19,19				
78	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	745,38	82,90	61 792,00	vlastní	
		738,00*1,01		745,38				
79	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	80,80	79,60	6 431,68	vlastní	
		80,00*1,01		80,80				
Celkem za						479 143,70		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
80	998225111U00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	2 634,02	11,10	29 237,62	URS	2013/I
Celkem za						29 237,62		
Díl: 999	Poplatky za skládky							
81	001	Dočasné dopravní značení	měsíc	3,00	16 572,00	49 716,00	vlastní	
Celkem za						49 716,00		

Příloha č. 2: Harmonogram stavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	SILNICE III/43215: SO 102-MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A TERNÍ ÚPRAVY; SO 103-SJEZDY	206 dny	01.06. 16	16.12. 16
2				
3	Předání staveniště	1 den	01.06. 16	01.06. 16
4	Zahájení stavebních prací	1 den	01.06. 16	01.06. 16
5	Místní komunikace, chodníky, sjezdy	175 dny	01.06. 16	16.11. 16
6	Zemní a přípravné práce, úprava pláně	100 dny	01.06. 16	05.09. 16
7	Komunikace	160 dny	15.06. 16	17.11. 16
8	Potrubí	50 dny	04.09. 16	22.10. 16
9	Doplňující práce, přesuny hmot	170 dny	01.06. 16	12.11. 16
10	VRN	199 dny	01.06. 16	10.12. 16
11	Dokončující práce	30 dny	17.11. 16	15.12. 16
12	Předání díla	1 den	16.12. 16	16.12. 16



Finanční harmonogram 2016
 Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice
 Místní komunikace, chodníky, termín úpravy a sjezdy

SILNICE III/43215: SO 102-MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A TERMÍN ÚPRAVY; SO 103-SJEZDY	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	celkem
Předání staveniště									
Zahájení stavebních prací									
Místní komunikace, chodníky, sjezdy									
Zemní a přípravné práce, úprava pláně	172.985,27 Kč	179.960,48 Kč	178.565,44 Kč	26.505,81 Kč					558.017,00 Kč
Komunikace	154.008,76 Kč	310.423,91 Kč	308.017,52 Kč	298.391,98 Kč	310.423,91 Kč	161.227,92 Kč			1.542.494,00 Kč
Potrubi				48.408,77 Kč	38.814,24 Kč				
Doplňující práce, přesuny hmot	101.770,63 Kč	105.874,28 Kč	105.053,55 Kč	101.770,63 Kč	105.874,28 Kč	37.753,62 Kč			87.223,01 Kč
VRN	16.201,01 Kč	16.854,27 Kč	16.723,62 Kč	16.201,01 Kč	16.854,27 Kč	16.201,01 Kč	4.964,82 Kč		558.096,99 Kč
Dokontující práce									104.000,01 Kč
Předání díla									
Celkem	444.965,67 Kč	613.112,94 Kč	608.360,13 Kč	491.278,20 Kč	471.966,70 Kč	215.182,55 Kč	4.964,82 Kč		2.849.831,01 Kč



Porr a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC

ev.č.18/2016

Členové představenstva pan Ing. Lubor Nôta a pan Josef Husar zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Zlín OZ Morava pana **Jana Vaculíka**, nar. 10.2.1962, bytem 687 41 Medlovice, Hostějov 26, občanský průkaz č. 108702952

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015


Ing. Lubor Nôta
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.

17-12-2015


Jan Vaculík



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne **11-04-2016**



Lenka Fimbingarová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně