

Smlouva o dílo č. 026/2016

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **SO „TEPLICE“**
sídlo: Městečko Trnávka 2, 569 41 Městečko Trnávka
IČ, DIČ: 750 61 414, CZ75061414
statutární orgán: Josef Friedl, jednatel svazku
tel., fax: +420 603 511590
e-mail: mestecko.trnavka@iol.cz
id DS: 3tgbcs3

Zhotovitel:

název: **Building Expert s.r.o.**
sídlo: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
IČ: 026 85 183
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222279
statutární orgán: Lubor Beneš, jednatel
tel., fax:
mobil: +420 602 270 859
e-mail: info@buildingexpert.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo **Výměna vodovodních řadů Městečko Trnávka – lokalita „Rynk“** v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby, zpracovanou v září 2016 pod číslem zakázky ZO61150015 projekční kanceláří VHOS, a.s. se sídlem Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 481 72 901, zodpovědný projektant Ing. Žáček, tel. +420 461 357 111, e-mail: d.krhlova@vhos.cz, www.vhos.cz a výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je výměna vodovodních řadů v Městečku Trnávka – lokalita „Rynk“ - nahrazení původního trubního vedení, které je z hlediska svého stáří nevyhovující. Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou uchazeče podanou dne 22. 11. 2016 včetně oceněného rozpočtu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a projektovou dokumentací specifikovanou v článku I.1.
2. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 03/2017

Ukončení doby plnění: 06/2017

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	1,539.911,26 Kč
DPH 21 % *)	323.381,37 Kč
Cena včetně DPH	1,863.292,63 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané 22. 11. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohy; platba proběhne na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí dokončení díla. Veškeré cenové údaje a platba budou výhradně v Kč. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Daňové doklady budou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název Výměna vodovodních řadů Městečko Trnávka - lokalita „Rynk“, registrační číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatel požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatel provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je

povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí potřebné záборы, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamační
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, neobdržení dotace z prostředků Pardubického Kraje.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po zákonnou dobu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva byla odsouhlasena dne 21. 12. 2016 usnesením č. 1e valné hromady SO „TEPLICE“.

Přílohy smlouvy

č.1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2.

č.2 - nabídka uchazeče s nabídkovým rozpočtem

č.3 – smlouva o pojištění či jiný relevantní doklad o pojištění

V Městečku Trnávka, dne 21. 12. 2016

V Pardubicích, dne 19. 12. 2016

SO „TEPLICE“
Městečko Trnávka č.p. 2
569 41 Městečko Trnávka
IČO: 75061414 DIČ: CZ75061414
(2)

objednatel

SO „TEPLICE“

Josef Friedl, jednatel svazku

Bex
STAVBY
SPOLEČNOST

Building Expert s.r.o.

V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
IČO: 026 85 183, DIČ: CZ02685183
Pobočka: Staré Jesenčany 22
530 02 Pardubice

zhotovitel

Building Expert s.r.o.

Lubor Beneš, jednatel

Slepý rozpočet stavby

Datum: 15.12.2016

Stavba : ZA 2016-47

Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "Rynk"

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Building Expert s.r.o.

IČO : 02685183

DIČ : CZ02685183

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	1 539 911,26
DPH	21 %	323 381,37
Cena celkem za stavbu		1 863 293

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	Vodovodní řad "A" - PVC 90, 91m	495 096	0	409 170	85 926	26,6
02	Vodovodní řad "B" - PVC 90, 92,2m	420 625	0	347 624	73 001	22,6
03	Vodovodní řad "C" - PVC 90, 30,4m	163 969	0	135 512	28 457	8,8
04	Vodovodní řad "D" - PVC 110, 161,8m	783 603	0	647 606	135 997	42,1
Celkem za stavbu		1 863 293	0	1 539 911	323 381	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	01 Projekční rozpočet	495 096	0	409 170	85 926	26,6
02	01 Projekční rozpočet	420 625	0	347 624	73 001	22,6
03	01 Projekční rozpočet	163 969	0	135 512	28 457	8,8
04	01 Projekční rozpočet	783 603	0	647 606	135 997	42,1
Celkem za stavbu		1 863 293	0	1 539 911	323 381	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Projekční rozpočet	JKSO	827.13
Objekt			SKP	
01		Vodovodní řad "A" - PVC 90, 91m	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
ŽA 2016-47		Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "Rynk"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	409 170	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	409 170	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		409 170	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		409 170	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Lubor Beneš		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		409 170 Kč
DPH		21,0 %		85 926 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				495 096 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vodovodní řad "A" - PVC 90, 91m	Projekční rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	7 348	0	0	0	0
1 Zemní práce	114 967	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	75 264	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 155	0	0	0	0
5 Komunikace	29 245	0	0	0	0
8 Trubní vedení	143 717	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 474	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	409 170	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovodní řad "A" - PVC 90, 91m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	PC	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	4,00	1 200,00	4 800,00
2	PC	Geodetické zaměření	jedn	1,00	2 548,00	2 548,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				7 348,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	112,50	60,10	6 761,25
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	42,20	633,00
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	79,08	375,00	29 654,63
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	79,08	39,20	3 099,90
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	273,00	65,00	17 745,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	273,00	17,00	4 641,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,08	64,80	5 124,32
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	79,08	238,60	18 868,25
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,08	11,50	909,41
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,85	49,30	2 161,95
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,46	315,00	8 649,43
14	PC	Materiál na zásyp jam rýh šachet ve vozovce štěrku frakce 0-63	m3	43,85	245,00	10 743,96
15	PC	Štěrkopisek na obsyp 0/4	t	46,68	128,00	5 974,98
	Celkem za	1 Zemní práce				114 967,06
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
16	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	71,89	324,60	23 335,49
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	71,89	118,60	8 526,15
18	919735113R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	183,60	89,00	16 340,40
19	19900000 T00	Poplatek za skládku živice	t	13,01	350,00	4 554,24
20	PC	Poplatek za skládku suti	t	28,76	80,00	2 300,48
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,77	235,20	9 823,85
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	626,52	11,60	7 267,65
23	979081112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	41,77	74,60	3 115,90
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				75 264,16
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,19	578,00	4 155,24
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 155,24
Díl: 5		Komunikace				
25	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	71,89	112,60	8 094,81
26	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	71,89	294,20	21 150,04
	Celkem za	5 Komunikace				29 244,85
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	91,00	28,20	2 566,20
28	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	560,00	560,00
29	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	91,00	12,60	1 146,60
30	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	91,00	34,60	3 148,60
31	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	3,00	5 200,00	15 600,00
32	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	642,60	642,60
33	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	91,00	8,20	746,20
34	PC	Vyhledávací vodič + položení	m	97,00	9,40	911,80
35	PC	Rozbor vody	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
36	PC	Podzemní hydrant K240(1,5m)+deska+poklop	kpl	1,00	13 920,00	13 920,00
37	PC	Tvarovky na DN 80 (viz kladěčské schéma)	kpl	1,00	56 600,00	56 600,00
38	PC	Připojení vodovodní přípojky rPE 32x4,4	ks	5,00	6 145,00	30 725,00
39	PC	Napojení na stávající VŘ	kpl	3,00	2 230,00	6 690,00
40	28610200	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm	kus	16,00	510,00	8 160,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				143 717,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	125,36	275,00	34 473,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 473,91

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Projekční rozpočet	JKSO	827.13
Objekt			SKP	
02		Vodovodní řad "B" - PVC 90, 92,2m	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
ŽA 2016-47		Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "Rynk"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	347 624	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	347 624	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	347 624	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	347 624	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	347 624 Kč
DPH		21,0 %	73 001 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			420 625 Kč

Poznámka :

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B" - PVC 90, 92,2m	Projekční rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 148	0	0	0	0
1 Zemní práce	113 593	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	76 290	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 210	0	0	0	0
5 Komunikace	29 630	0	0	0	0
8 Trubní vedení	82 917	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 834	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	347 624	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B" - PVC 90, 92,2m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	PC	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	3,00	1 200,00	3 600,00
2	PC	Geodetické zaměření	jedn	1,00	2 548,00	2 548,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 148,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	112,50	60,10	6 761,25
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	42,20	633,00
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	80,12	375,00	30 045,68
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	80,12	39,20	3 140,77
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	276,60	65,00	17 979,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	276,60	17,00	4 702,20
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	80,12	64,80	5 191,89
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,12	238,60	19 117,06
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	80,12	11,50	921,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,12	49,30	1 722,73
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,82	315,00	8 763,49
14	PC	Materiál na zásyp jam rýh šachet ve vozovce štěrku frakce 0-63	m3	34,94	245,00	8 561,23
15	PC	Štěrkopísek na obsyp 0/4	t	47,30	128,00	6 053,76
	Celkem za	1 Zemní práce				113 593,46
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
16	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	72,84	324,60	23 643,21
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	72,84	118,60	8 638,59
18	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	186,40	89,00	16 589,60
19	19900000 T00	Poplatek za skládku živice	t	13,18	350,00	4 614,30
20	PC	Poplatek za skládku suti	t	29,14	80,00	2 330,82
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,32	235,20	9 953,40
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	634,78	11,60	7 363,48
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,32	74,60	3 156,99
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				76 290,39
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,28	578,00	4 210,04
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 210,04
Díl: 5		Komunikace				
25	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	72,84	112,60	8 201,56
26	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	72,84	294,20	21 428,94
	Celkem za	5 Komunikace				29 630,50
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	92,20	28,20	2 600,04
28	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	92,20	12,60	1 161,72
29	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	92,20	34,60	3 190,12
30	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
31	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	92,20	8,20	756,04
32	PC	Napojení na stávající VŘ	kpl	2,00	2 300,00	4 600,00
33	PC	D+M Š80+ZS+DESKA+POKLOP	KPL	1,00	7 241,60	7 241,60
34	PC	Tvarovky na DN 80	kpl	1,00	10 948,00	10 948,00
35	PC	Připojení vodovodní přípojky rPE 32x4,4	ks	5,00	6 145,00	30 725,00
36	PC	Vyhledávací vodič + položení	m	96,20	9,40	904,28
37	PC	Rozbor vody	kpl	1,00	2 230,00	2 230,00
38	28610200	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm	kus	16,00	510,00	8 160,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				82 916,80

Slepý rozpočet

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B" - PVC 90, 92,2m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,67	275,00	34 834,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 834,44

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Projekční rozpočet	JKSO	827.13
Objekt			SKP	
03		Vodovodní řad "C" - PVC 90, 30,4m	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
ŽA 2016-47		Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "Rynk"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	135 512	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	135 512	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	135 512	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	135 512	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		135 512 Kč
DPH		21,0 %		28 457 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				163 969 Kč

Poznámka :

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "	Rozpočet : 1
Objekt :	03 Vodovodní řad "C" - PVC 90, 30,4m	Projekční rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 296	0	0	0	0
1 Zemní práce	37 973	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	25 274	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 388	0	0	0	0
5 Komunikace	9 770	0	0	0	0
8 Trubní vedení	43 310	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 501	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 512	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Vodovodní řad "C" - PVC 90, 30,4m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	PC	Geodetické zaměření	jedn	1,00	1 200,00	1 200,00
2	PC	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	2,00	2 548,00	5 096,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 296,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	45,00	60,10	2 704,50
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	6,00	42,20	253,20
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	26,42	375,00	9 906,60
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	26,42	39,20	1 035,57
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	91,20	65,00	5 928,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	91,20	17,00	1 550,40
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,42	64,80	1 711,86
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,42	238,60	6 303,24
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	26,42	11,50	303,80
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,52	49,30	568,01
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,17	315,00	2 889,46
14	PC	Materiál na zásyp jam rýh šachet ve vozovce štěrk frakce 0-63	m3	11,52	245,00	2 822,79
15	PC	Štěrkopisek na obsyp 0/4	t	15,59	128,00	1 996,02
	Celkem za	1 Zemní práce				37 973,46
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
16	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	24,02	324,60	7 795,59
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	24,02	118,60	2 848,30
18	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	62,80	89,00	5 589,20
19	19900000 T00	Poplatek za skládku živice	t	4,35	350,00	1 521,42
20	PC	Poplatek za skládku sutí	t	9,61	80,00	768,51
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,95	235,20	3 281,82
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	209,30	11,60	2 427,87
23	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,95	74,60	1 040,92
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				25 273,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,40	578,00	1 388,12
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 388,12
Díl: 5		Komunikace				
25	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	24,02	112,60	2 704,20
26	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	24,02	294,20	7 065,51
	Celkem za	5 Komunikace				9 769,71
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	m	30,40	28,20	857,28
28	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	30,40	12,60	383,04
29	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	30,40	34,60	1 051,84
30	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
31	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	30,40	8,20	249,28
32	PC	Napojení na stávající VŘ	kpl	2,00	2 230,00	4 460,00
33	PC	Vyhledávací vodič + položení	m	34,40	9,40	323,36
34	PC	Připojení vodovodní přípojky rPE 32x4,4	ks	1,00	6 145,00	6 145,00
35	PC	Tvarovky na DN 80	kpl	1,00	14 150,00	14 150,00
36	PC	Rozbor vody	kpl	1,00	2 230,00	2 230,00
37	28610200	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm	kus	6,00	510,00	3 060,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				43 309,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Vodovodní řad "C" - PVC 90, 30,4m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,82	275,00	11 500,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 500,97

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Projekční rozpočet	JKSO	827.13
Objekt			SKP	
04		Vodovodní řad "D" - PVC 110, 161,8m	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
ŽA 2016-47		Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "Rynk"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	647 606	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	647 606	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	647 606	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	647 606	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	647 606 Kč
DPH		21,0 %	135 997 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			783 603 Kč

Poznámka :

Stavba : ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokalita "		Rozpočet : 1
Objekt : 04 Vodovodní řad "D" - PVC 110, 161,8m		Projekční rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	7 348	0	0	0	0
1 Zemní práce	200 797	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	136 398	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 575	0	0	0	0
5 Komunikace	53 314	0	0	0	0
8 Trubní vedení	179 782	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	62 391	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	647 606	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	04 Vodovodní řad "D" - PVC 110, 161,8m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	Přípravné a pomocné práce					
1	PC	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	4,00	1 200,00	4 800,00
2	PC	Geodetické zaměření	jedn	1,00	2 548,00	2 548,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				7 348,00
Díl: 1	Zemní práce					
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	172,50	60,10	10 367,25
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	23,00	42,20	970,60
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	144,16	375,00	54 061,43
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	144,16	39,20	5 651,22
7	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	485,40	65,00	31 551,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	485,40	17,00	8 251,80
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	144,16	64,80	9 341,81
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	144,16	238,60	34 397,48
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	144,16	11,50	1 657,88
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,65	49,30	3 039,14
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	49,58	315,00	15 616,28
14	PC	Materiál na zásyp jam rýh šachet ve vozovce štěrk frakce 0-63	m3	61,65	245,00	15 103,22
15	PC	Štěrkopísek na obsyp 0/4	t	84,28	128,00	10 787,70
	Celkem za	1 Zemní práce				200 796,82
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
16	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	131,06	324,60	42 541,43
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	131,06	118,60	15 543,48
18	919735113R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	325,60	89,00	28 978,40
19	19900000 T00	Poplatek za skládku živice	t	23,72	350,00	8 302,53
20	PC	Poplatek za skládku sutí	t	52,42	80,00	4 193,86
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,14	235,20	17 909,23
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 142,17	11,60	13 249,18
23	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	76,14	74,60	5 680,39
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				136 398,49
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,11	578,00	7 575,15
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 575,15
Díl: 5	Komunikace					
25	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	131,06	112,60	14 757,13
26	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	131,06	294,20	38 557,26
	Celkem za	5 Komunikace				53 314,39
Díl: 8	Trubní vedení					
27	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	161,80	28,20	4 562,76
28	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	230,00	230,00
29	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00	515,00	515,00
30	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	161,80	12,60	2 038,68
31	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	161,80	34,60	5 598,28
32	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	3,00	5 200,00	15 600,00
33	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	310,00	310,00
34	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	161,80	8,20	1 326,76
35	PC	Hydrant nadzemní DN 80	kpl	1,00	28 200,00	28 200,00
36	PC	Připojení vodovodní přípojky rPE 32x4,4	ks	9,00	6 145,00	55 305,00
37	PC	Tvarovky na DN 100	kpl	1,00	27 315,00	27 315,00
38	PC	Š100+ZS TELE+poklop+deska+příruby+jištění	kpl	1,00	9 840,00	9 840,00
39	PC	Napojení na stávající VŘ	kpl	3,00	2 230,00	6 690,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ŽA 2016-47 Výměna vodovod. řadů M.Trnávka - lokali	Rozpočet: 1
Objekt :	04 Vodovodní řad "D" - PVC 110, 161,8m	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	PC	Vyhledávací vodič + položení	m	165,80	9,40	1 558,52
41	PC	Rozbor vody	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
42	PC	PVC 110	m	176,85	104,00	18 392,13
	Celkem za	8 Trubní vedení				179 782,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	226,88	275,00	62 390,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				62 390,74

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem **Building Expert s r.o.** IČO: 02685183, adresa sídla: Holečkova 789/49, 150 00 Praha uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603131921**.

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 22.1.2015 do 21.1.2018.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Odpovědnost za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 300 000,-Kč

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Připojištění se **vztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000,-Kč

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.


Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 2 000 000,-Kč


Připojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Pardubicích dne 16.12.2016


.....
podpis zástupce pojistitele
Markéta Horská
underwriter


.....
podpis zástupce pojistitele
Ing. Vladimír Nedbal
underwriter

Podle ověřovací knihy Úřad Městského obvodu Pardubice IV

Poř. č. vidimace 16452016

tento/tato **úplný/á** **částečný/á** **opis** **kopie** **obsahující 2 stran**

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**

ověřenou vidimovanou listinou **opisem-nebo kopii pořízenou ze spisu**

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, **obsahuje** **neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek,

jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Pardubicích dne 19.12.2016

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: Gabriela Bízová

