

Číslo smlouvy objednatele: D/3832/2018/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 20/2018/1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: Jiří Čunek - hejtman

: Jiří Čunek – hejtman

: Ing. Libor Pecháček - vedoucí odboru investic,

Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investičních akcí

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: [REDACTED]

: 577043871

: libor.pechacek@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně spis. značka C 27138

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.**

: Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín

: Ing. Boris Kovanda - jednatel

: Ing. Boris Kovanda

: Ing. Boris Kovanda

: 25338765

: CZ25338765

: Fio banka a.s.

: [REDACTED]

: [REDACTED]

: [REDACTED]

t a k t o :

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/3832/2018/INV dne 3. 12. 2018 na akci:

„ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“ (dále jen Smlouva)

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je **změna rozsahu díla**.

Po zahájení projekčních prací na díle bylo zjištěno, že ke stávajícímu objektu tělocvičny se šatnami a zázemím není možné dohledat žádnou dokumentaci, která by odpovídala stávajícímu stavu dispozičního a konstrukčního řešení. Problematické se jeví zejména prostory šaten pro odbornou výuku dle Architektonické studie, zpracované Ing. arch. Pavlem Pazdziorou, RUSTICUS, s.r.o. Příbor, v 10/2017, čl. A.4.4., která řešila tuto část akce nedostatečně. Z tohoto důvodu bude plnění odpovídající této části smlouvy z projekčních a inženýrských prací vyřazeno a řešeno samostatnou SOD. Z důvodu návaznosti stávajícího objektu na novou sportovní halu, zůstanou dodávky a činnosti spojené se stávající tělocvičnou a navazující chodba součástí plnění dle této SOD (m.č.130, 131 a 132). Rozdělení je patrné ze situačního výkresu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dod. č. 1 SOD.

Tato změna rozsahu díla vede ke snížení nákladů akce o 538.470,- Kč bez DPH (viz propočet odpočtových nákladů dle přílohy č. 2 tohoto dod. č. 1 SOD).

- 1.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné příkazní smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. v článku 3 výše uvedené smlouvy o dílo se její odst. 3.2. mění a po změně zní takto:

3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.3 (zajištění vydání společného povolení v právní moci) v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace pro společné povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

- 2.2. v článku 4 výše uvedené smlouvy o dílo se její odst. 4.1. mění a po změně zní takto:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem	5.041.530,00 Kč (bez DPH)
DPH:	1.058.721,30 Kč
Celkem s DPH	6.100.251,30 Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: šestmilionůstotisícdvěstěpadesátjedna korun českých, 30 haléřů)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.1

cena: 2.439.450,00 Kč (bez DPH)
DPH: 512.284,50 Kč
cena včetně DPH: **2.951.734,50 Kč**

4.2.2. Studie návrhu řešení interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.2

cena: 135.525,00 Kč (bez DPH)
DPH: 28.460,25 Kč
cena včetně DPH: **163.985,25 Kč**

4.2.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.3 (zajištění vydání společného povolení v právní moci)

cena: 72.280,00 Kč (bez DPH)
DPH: 15.178,80 Kč
cena včetně DPH: **87.458,80 Kč**

4.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4

cena: 1.807.000,00 Kč (bez DPH)
DPH: 379.470,00 Kč
cena včetně DPH: **2.186.470,00 Kč**

4.2.5. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle odst. 2.5

cena: 316.225,00 Kč (bez DPH)
DPH: 66.407,25 Kč
cena včetně DPH: **382.632,25 Kč**

4.2.6. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.6

cena: 271.050,00 Kč (bez DPH)
DPH: 56.920,50 Kč
cena včetně DPH: **327.970,50 Kč**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Změna závazku ze smlouvy je realizována postupem podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

3.6. Přílohy

- 3.6.1. Situační výkres 1. NP
- 3.6.2. Propočet odpočtových nákladů

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: RZK
Datum a číslo jednací: 10. 12. 2018, č. j. 1029/R32/18

Ve Zlíně dne 2. 01. 2019

Objednatel:

Jiří Čunek
hejtman



Ve Zlíně dne 27. 12. 2018


Zhotovitel:

Ing. Boris Kovanda
jednatel





**SPORTOVNÍ HALA VALAŠSKÉ
MEZÍŘÍČI V LOKALITĚ ISS,
PALACKÉHO 49,
VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI**

[illegible][illegible]

PROPOČET ODPOČTU CENY DÍLA DLE PODLAHOVÉ PLOCHY

Výměry ploch jednotlivých místností jsou převzaty z Architektonické studie, zpracované Ing. arch. Pavlem Pazdziorou, RUSTICUS, s.r.o. Příbor, v 10/2017, čl. A.4.5.

Původní výměry místností	1. NP	3.495,751 m ²
	2. NP	1.207,379 m ²
CELKEM		4.703,130 m ² (100 %)

Odečet výměr místností (720,818 - 528,01) + 261,070 = - 453,878 m² (9,65 %)
(kromě m. č. 130, 131 a 132 v 1. NP)

CELKEM po odečtu **4.249,252 m² (90,35 %)**

Cena dle uzavřené SOD (bez DPH) 5.580.000,- Kč

Snížená cena dle dod. č. 1 SOD 5.041.530,- Kč (90,35 %)

Rozdíl **538.470,- Kč (9,65 %)**

4.1. Nový rozpis ceny (90,35 % původní ceny dle uzavřené SOD):

4.1.1. **Dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.1**

cena: 2.439.450,00 Kč (bez DPH)

DPH: 512.284,50 Kč

cena včetně DPH: **2.951.734,50 Kč**

4.1.2. **Studie návrhu řešení interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.2**

cena: 135.525,00 Kč (bez DPH)

DPH: 28.460,25 Kč

cena včetně DPH: **163.985,25 Kč**

4.1.3. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.3**
(zajištění vydání společného povolení v právní moci)

cena: 72.280,00 Kč (bez DPH)

DPH: 15.178,80 Kč

cena včetně DPH: **87.458,80 Kč**

4.1.4. **Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4**

cena: 1.807.000,00 Kč (bez DPH)

DPH: 379.470,00 Kč

cena včetně DPH: **2.186.470,00 Kč**

4.1.5. **Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle odst. 2.5**

cena: 316.225,00 Kč (bez DPH)

DPH: 66.407,25 Kč

cena včetně DPH: **382.632,25 Kč**

4.1.6. **Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.6**

cena: 271.050,00 Kč (bez DPH)

DPH: 56.920,50 Kč

cena včetně DPH: **327.970,50 Kč**

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 114551046-223155-190104084927, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

4.1.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Simona Hořáková



114551046-223155-190104084927

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.