



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 10 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. MHJ 001/2012

č. 1280002

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.10 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MHJ 001/2012 ze dne 09.01.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatek č.5 ze dne 1.4.2013, Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013, Dodatku č. 7 ze dne 20.9.2013, Dodatku č. 8 ze dne 23.9.2013 a Dodatku č. 9 ze dne 9. 7. 2014 (dále SoD MHJ 001/2012), který doplňuje SoD MHJ 001/2012 v níže uvedených článcích a odstavcích:

Objednatel:

Město Horní Jiřetín

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupený: Branko Glavicou, starostou města
IČ: 00265942
DIČ: CZ00265942
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 1222-2222491/0100
ČNB číslo účtu: 94-817491/0710

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

„Sdružení Horní Jiřetín“

vedoucí účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zastoupený: Ing. Ivem Vrbkou, ředitelem divize 8
a Ing. Jiřím Teclem, ekonomickým náměstkem divize 8 na základě plné moci ze dne 17.11.2012
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36591
bankovní spojení: ING BANK N.V, č.ú.: 1000011046/ 3500

druhý účastník: CGM Czech a.s.
sídlo: Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11890

třetí účastník: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Praha 6, Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 160 00
zastoupený: Milan Drda, jednatel
Pavel Hnojna, jednatel
IČ: 25166077
DIČ: CZ25166077
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596

(dále jen Zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Čl. 1. odst. 1.1.1. SoD MHJ 001/2012 se doplňuje o nový bod 1.1.1.5.:

1.1.1.5. Provedení prací spojených s prodloužením stok v souladu se změnovým listem č. 62, ze dne 14.5.2014. Jedná se o stoky v ulicích Pod zbrojnicí (stoka A2), Hřbitovní (stoka A3-2), Janovská (stoka B1), Pod lesem (stoka 5,6 dle PD REAL INVESTA spol. s.r.o. vedená ke stoce D5-2) a v ulici Sadová (stoka A10 resp. A10-1 a to konkrétně bezpečnostní přepad (BP)). Stoky budou prodlouženy dle PD zpracované společností Ekos Žitenice s.r.o. z 03/2014 s tím, že délky prodloužení byly stanoveny takto:

- A2	310,25 m
- A3-2	183,76 m
- B1	169,49 m
- 5,6 (D5-2)	249,30 m
- BP	117,39 m“

2. Čl. 4. odst. 4.1. SoD MHJ 001/2012 se doplňuje o nový odst. 4.1.3.:

4.1.3. „Cena díla, jehož předmět a rozsah je vymezen v článku 1 bodu 1.1.1.5. Smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku v platném znění jako cena nejvýše přípustná, a činí 6.163.902,20 Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % (stanovená v souladu s ustanovením odst. 4.5.1. Smlouvy) z ceny díla dohodnuté v tomto odst. 4.1.3. Smlouvy, činí 1.294.419,46- Kč.“

II. Závěrečná ustanovení

1/ Tento Dodatek č. 10 k SoD MHJ 001/2012 uzavřený dne 09.01.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatku č. 5 ze dne 1.4.2013, Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013, Dodatku č. 7 ze dne 20.9.2013, Dodatku č. 8 ze dne 23.9.2013 a Dodatku č. 9 ze dne 9. 7. 2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Tento Dodatek č. 10 bude vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.


2/ Ostatní ustanovení SoD MHJ 001/2012 uzavřený dne 09.01.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatku č. 5 ze dne 1.4.2013, Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013, Dodatku č. 7 ze dne 20.9.2013, Dodatku č. 8 ze dne 23.9.2013 a Dodatku č. 9 ze dne 9. 7. 2014 nedotčené tímto Dodatkem č.10 zůstávají v platnosti v původním znění bez změny a jsou závazné i pro tento dodatek.

3/ Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.10 k SoD MHJ 001/2012 uzavřený dne 09.01.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatku č. 5 ze dne 1.4.2013, Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013, Dodatku č. 7 ze dne 20.9.2013, Dodatku č. 8 ze dne 23.9.2013 a Dodatku č. 9 ze dne 9. 7. 2014 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


V Horním Jiřetíně dne ^{30.9.}.....2014


za Objednatele
Branko Glavica
starosta
Města Horní Jiřetín

V Horním Jiřetíně dne ^{10.11.}.....2014


za Zhotovitele
Za Metrostav a.s.
Ing. Ivo Vrbka
ředitel divize 8 Metrostav a.s.
Ing. Jiří Tecl
ekonomický náměstek divize 8 Metrostav a.s.
na základě plné moci ze dne 17.11.2012


za Zhotovitele
Za CGM Czech a.s.
Ing. Ondřej Pícek
předseda představenstva CGM Czech a.s.
Karel Slovák
místopředseda představenstva CGM Czech a.s.



za Zhotovitele

10. 11. 2014

Za ENVI-PUR, s.r.o.

Milan Drda

jednatel společnosti

Pavel Hnojna

jednatel společnosti

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vičovice 13/4, 160 00 Praha 6

Provozovna:

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav ²⁴

Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739

IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

