

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S18-034-0115

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa:	OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zastoupený :	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat:	Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Objednatel:	Obec Dolní Bojanovice
Sídlo:	Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený :	Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČ:	00284858

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.
Úvodní prohlášení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. S18-034-0115 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „ZTV Zasiťování průmyslové zóny Záhumenice – Dolní Bojanovice, 2. etapa“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla byl původní rozsah a předmět díla vymezený Smlouvou upravován v návaznosti na aktuální stavebnětechnické podmínky panující na staveništi a v návaznosti na to i na požadavky objednatele na provedení dílčích změn.
- 1.3. S ohledem na klimatické podmínky a v této souvislosti na zájem obou stran při realizaci díla dodržet řádně všechny technologické a stavební postupy při zhotovení díla, čili předat a převzít dílo bez vad, došlo mezi smluvními stranami k dohodě posunout termín dodání díla.
- 1.4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly: na změně části prováděného díla, přičemž shodně prohlašují, že nutnost výše popsaných změn předmětu díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná a na termínu posunutí dodání díla.
- 1.5. Smluvní strany tímto uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě.

II.
Předmět dodatku

2.1. Článek 3. – „Předmět smlouvy“ se upravuje následovně:

Na základě místních podmínek na staveništi a požadavků objednatele dochází k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy. Tyto úpravy rozsahu předmětu Smlouvy jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

2.2. Článek 4. – „Termíny plnění“ se upravuje následovně:

Z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek v době výstavby, které vylučují provedení živichých vrstev komunikace se smluvní strany dohodly, že termín dodání díla se posunuje do 30.4.2017. Přičemž podmínka délky provedení díla 60 dnů zůstane zachována.

2.3. Článek 6. – „Cena za dílo“ se upravuje následovně:

Na základě bodu č. 2.1. tohoto dodatku dochází k následujícím úpravám:

Původní cena díla dle SOD bez DPH 3 795 573,76 Kč

Cena dle dodatku č.1 bez DPH: -34 513,- Kč

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH: 3 761 060,76 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: Soupis prací – dodatek č. 1

V Dolních Bojanovicích dne 13. 11. 2017


OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858
Objednatel



Zhotovitel

SWIETEJSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní služby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035590, DIČ: CZ48035590
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 6032