

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
ze dne 12.10.2010**

Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ25572245
Č.bank.úctu: 2105930369/2700
zastupovaný: Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel
MVDr. Pavel Heřman, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing.Arch. Jaroslav Klaška, jednatel
Ing. Vlastimil Gabrhel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Josef Gut, prokurista

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Č.bank.úctu: 2105930406/2700
zastupovaný: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

dále jen "**objednatelé**" na straně jedné

a

Sdružení pro Dyji-Žďársko – na základě smlouvy o sdružení ze dne 12.7.2010

Vedoucí partner:

UNISTAV a.s.

adresa: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město

IČ: 005 31 766

DIČ: CZ 005 31 766

č. bank. účtu: 2037460800/2600

zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Brně RgB40

zastupovaném: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

a

Chemkostav, a.s.

adresa: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

IČ: 361 91 892

DIČ: SK 361 91 892

zapsané v obchodním rejstříku – Okresní soud Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1079/V

zastupovaném: Ing. Tiborem Mačugou, členem představenstva a Ing. Viliamem Paľo, členem představenstva

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

uzavřeli následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2010.

I.

Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřeli dne 12.10.2010 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část E-Žďársko, kdy předmět díla byl obsahem smlouvy o dílo technicky specifikován obsahem svazku 3 – 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část E - Žďársko.

II.

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných zhotovovacích prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o

dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli na stanovisku, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.; z tohoto důvodu je tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

III.

Účastníci smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo konstatují, že finanční prostředky k úhradě ceny stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou získávány mj. z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 MŽP ČR, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dispozice s uvedenými finančními prostředky podléhá pravidlům specifikovaným zejména Implementačním dokumentem OP ŽP 2007-2013 a dalšími souvisejícími předpisy.

IV.

Objednatelé souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ cena dodatečného díla (bez DPH) | 4 099 811,- Kč |
| ▪ daň z přidané hodnoty (DPH) z ceny dodatečného díla | 819 962,- Kč |
| ▪ cena dodatečného díla navýšená o DPH | 4 919 773,- Kč |
| ▪ slovy čtyřmilionydevětsetdevatenáctisícsešmdesátřikorunčeských. | |

Přesný způsob a harmonogram úhrad ceny dodatečného díla je specifikován obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

V.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení všech zhotovovacích prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo do 30.6.2013.

VI.

Zhotovitel bere na vědomí, že zmocněncem objednatelů je i pro realizaci stavebních prací podle tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo správce stavby – sdružení GEOTEST-API-DYJE II – zastupující zájmy objednatelů v rozsahu působnosti a způsoby definovanými obsahem smlouvy o dílo a obchodními podmínkami.

VII.

Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo i nadále vázáni ustanoveními smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu; v případě, pokud by některá z ustanovení původní smlouvy o dílo nebylo možno aplikovat doslovně, budou tato ustanovení aplikována přiměřeně.

VIII.

Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podepisují tuto listinu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech originálních stejnopisech, přičemž dva originální stejnopisy obdrží objednatelé a jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel.

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)


Svaz VKMO s.r.o.



.....
Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel



.....
MVDr. Pavel Heřman, jednatel



.....
Ivo Rohovský, jednatel


ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

UNISTAV a.s.

Chemkostav, a.s.

zastoupený

v souladu se smlouvou o sdružení




.....
Ing. Miroslav Friš, předsedou
představenstva

Datum: 26.10.2012




.....
Dr. Jiří Vlach, jednatel



.....
Ing. Arch. Jaroslav Klaška, jednatel



.....
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel




.....
Ing. Josef Gut, prokurista

Datum: 26. 10. 2012.....

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
IČO: 25 57 22 45
-2-

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



.....
Ing. Dagmar Zvěřinová

předsedkyně představenstva

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
④ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 26. 10. 2012.....