

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0010**1. Smluvní strany****Objednatel****Obec Kobylnice**

Sídlo: Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
Zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce
IČO: 00 488 160
DIČ: obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: 4200307857/6800 (Sberbank)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech technických Ing. Lubomír Šmíd, tel: +420 606 766 476
e-mail: obec@kobylnice.cz

Zhotovitel**SWIETELSKY stavební s.r.o.****Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Číslo účtu: ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
tel. +420 725 556 623, t.hajek@swietelsky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele S23-033-0010 uzavřené dne 1. 2. 2022 (dále také jen „smlouva“ nebo jen „smlouva o dílo“) na stavbu: **Rekonstrukce komunikace na parcele číslo 81, Kobylnice.**

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4. Smluvní cena, odst. 4.2. smlouvy dohodly k provedení dodatečných stavebních prací a změn (dále jen „vícepráce“) z těchto důvodů:

- namísto opravy izolace mostu bude provedena ochrana izolace litým asfaltem v prům. tl. 5 cm,
- provedení ochrany optického kabelu betonovými žlaby a uložení rezervních chrániček dle požadavků firmy SITEL,
- provedení zemních prací a uložení rezervních chrániček dle požadavků firmy CETIN,
- provedení výškové úpravy 4 ks vodovodních šoupat.

Předmětné změny jsou podloženy změnovým rozpočtem v příloze tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se rozhodly uzavřít dodatek č. 1, kterým dochází ke změně termínu pro dokončení stavebních prací a předání díla stanovených ve čl. 3 Termíny plnění odst. 3.1 a k úpravě ceny za dílo uvedené ve čl. 4. Smluvní cena, odst. 4.1.

3. Změna termínu plnění a ceny za dílo

1. V souvislosti s nutností provedení víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění stavebních prací. Ve čl. 3. termíny plnění se v odst. 3.1. mění tyto závazné termíny plnění:

- **doba provádění stavebních prací:** **10 týdnů,**
- **dokončení stavebních prací a předání díla:** **do 10. 6. 2022.**

Ostatní závazné termíny tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

2. S ohledem na změny předmětu díla uvedené ve čl. II Předmět dodatku, odst. 1 tohoto dodatku se strany dohodly na následující úpravě ceny za dílo (v podrobnostech viz rozpočet méněprací a nabídkový rozpočet, který je jako příloha 1 nedílnou součástí tohoto dodatku):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	1 989 280,51 Kč bez DPH,
<u>Hodnota změn dle tohoto dodatku:</u>	<u>315 896,78 Kč bez DPH,</u>
Nová smluvní cena díla upravená tímto dodatkem:	2 305 177,29 Kč bez DPH.

Vzhledem k předem uvedenému se ve čl. 4 Smluvní cena ruší odstavec 4.1 a nahrazuje se novým odstavcem v následujícím znění:

4.1. Cena za provedené dílo dle čl. 2. smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH:	2 305 517,29 Kč,
DPH 21 %	484 087,23 Kč,
Cena celkem včetně DPH	2 789 604,52 Kč.


4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě povinnosti kterékoliv ze smluvních stran uveřejnit tento dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, nabude tento dodatek účinnosti nejdříve až uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen v bodu č. 1 na 70. schůzi Rady obce Kobylnice dne 31. 5. 2022.

Přílohy: změnový rozpočet

V Kobylnicích, dne 31.5.2022

Obec Kobylnice
objednatel


OPEC KOBYLNICE
Na Budínku 240
602 57 Kobylnice

Ing. Lubomír Šmíd
starosta obce

V Brně, dne 31-05-2022

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel



SWIETELSKY
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodova 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

31-05-2022

Ing. Hana Podolová

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA PARCELE ČÍSLO 81, KOBYLNICE		Objednatel:	Obec Kobylnice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 01, SO 02		Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	K.Ú. Kobylnice		Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0	Položek:	47
JKSO:	8222972	Zpracoval:	Holotík	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	315 896,78	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		315 896,78	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	315 896,78	DPH 21%	66 338,32
		Celkem bez DPH	315 896,78
		Celkem včetně DPH	382 235,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA PARCELE ČÍSLO 81, KOBYLNICE		Objednatel:		Obec Kobylnice	
Druh stavby:		SO 01, SO 02		Doba výstavby:			
Lokalita:		K.Ú.Kobylnice		Začátek výstavby:		Projektant:	
JKSO:		8222972		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
				Zpracováno dne:		Zpracoval:	
						Holotík	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Dodávka	Celkem
Všeobecné konstrukce a práce						39 144,00	102 674,00
1	00003VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	121,33	400,00	0,00	48 530,00
2	000014VD	Oprava izolace mostní konstrukce - předběžná cena	m2	-80,90	1 500,00	0,00	-121 350,00
Poznámka: P Investor předpokládá se odstranění stávající vozovky včetně ochranných vrstev a izolace, osazení nové izolace a vozovky - nebude provedeno							
3	000014VD	Ochrana izolace mostní konstrukce	m2	80,90	1 500,00	0,00	121 350,00
Poznámka: P Odstranění stávající vozovky včetně ochranných vrstev izolace, zřízení nové ochrany izolace litym asfaltem prům. tl. 5 cm.							
4	00002VD	Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku	t	0,72	200,00	144,00	144,00
5	000013VD	Sondy	kus	5,00	3 000,00	0,00	15 000,00
6	000015VD	D+M žlaby TK	m	13,00	3 000,00	39 000,00	39 000,00
7	12220202R00	Odkopávky a prokopávky	m3	35,63	300,00	0,00	10 687,50
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3							
8	132201101R00	Hloubené vykopávky	m3	133,20	800,00	0,00	106 560,00
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 - chráničky							
9	162701105R00	Přemístění výkopku	m3	121,33	297,00	0,00	36 033,53
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m							
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (+10km)	m3	1 213,25	3,00	0,00	3 639,75
11	174101101R00	Konstrukce ze zemín	m3	71,50	280,00	12 672,00	32 692,00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - chráničky							
12	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	39,60	320,00	12 672,00	12 720,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
13	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu	kus	4,00	3 180,00	4 015,92	8 704,08
Přesuny suti							
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - ŠTĚRKY, BETON	t	0,72	180,00	0,00	129,60
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - ŠTĚRKY, BETON, DLAŽBA (+19km)	t	13,68	5,00	0,00	68,40
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýchný	t	39,60	270,00	0,00	10 692,00
						Celkem:	
						315 896,78	