

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

Číslo smlouvy zhotovitele: 070/MCMR/18

Uzavřena dle § 2586 a násl. Zák. /89/2012 Sb. obč. zákoníku

na realizaci díla

„Bzenec - Rekonstrukce MK ul. Vinařů“

1. Smluvní strany

1.1 Město Bzenec
Sídlo: Náměstí Svobody č. 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel: 518306 411
Fax: 518306 432
E – mail: podatelna@bzenec.cz

Dále též jen objednatel

1.2 STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Tel: 572 553 548
Fax: -
E-mail: jmeno.primeni@strabag.com

Dále též jen zhotovitel

2. Předmět dodatku

2.1

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci díla.

4. Cena za dílo

4.1

Původní cena díla se ruší a stanoví se následovně:

Cena dle smlouvy o dílo:

Bez DPH:

DPH: 21%

Celkem s DPH:

3.595.562,67 Kč

755.068,16 Kč

4.350.630,83 Kč

Cena více a méněprací dle dodatku č. 1:

Bez DPH:

DPH: 21%

Celkem s DPH:

- 218.291,02 Kč

- 45.841,11 Kč

- 264.132,13 Kč

Cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1:

Bez DPH:

DPH: 21%

Celkem s DPH:

3.377.271,65 Kč

709.227,05 Kč

4.086.498,70 Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

SMLOUVU PROVĚŘIL: Ing. Zdeněk Šašík, OTÚ


V Bzenci dne: 1. 10. 2018


Ve Zlíně dne: 27. 09. 2018


Pavel Čejka - starosta
starosta města Bzenec

MĚSTO BZENEC
696 81

1


Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 780 01 Zlín
(16)

Položkový rozpočet - více a méně práce

Zakázka: **BZENEC-Rekonstrukce MK ul.Vinařů**

Objednatel: **Město Bzenec**
Náměstí Svobody 73, PSČ 696 81

IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

Vícepráce			121 615,00
Méněpráce			-339 906,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-218 291,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-218 291,02 CZK
Základní DPH	21 %	-45 841,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-264 132,13 CZK**

ve **Zlíně**

dne

27.9.2018

STRABAG

STRABAG a.s.
 podnikatelský závod Morava, oblast Východ
 Příluky 386, 760 01 Zlín
 (16)

Za zhotovitele

MĚSTO BZENEC
696 81

Za objednatele

1

Položkový rozpočet

S:	BZENEC-Rekonstrukce MK ul.Vinařů - vícepráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				88 512,00
24	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	76,000	44,00	3 344,00
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, předláždění u chodníku	m2	102,000	292,00	29 784,00
39	5924511151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm přírodní	m2	76,000	292,00	22 192,00
44	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky roštu a žlabu RONN a napojení	m	8,000	4 149,00	33 192,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				33 103,00
50	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	12,000	549,00	6 588,00
51	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	43,000	355,00	15 265,00
58a	PC-cena	Vodorovné dopravní značení	kpl	1,000	11 250,00	11 250,00

CELKEM	121 615,00
--------	------------

Položkový rozpočet

S:	BZENEC-Rekonstrukce MK ul.Vinařů - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-96 370,01
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	-8,000	190,00	-1 520,00
16	199000005R00	Poplatek za skládku výkopku, zemina a podkladní vrstvy pod panely	t	-400,211	237,00	-94 850,01
Díl:	5	Komunikace				-214 377,01
25	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	-1 735,800	17,00	-29 508,60
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-900,900	13,00	-11 711,70
28	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží, vč.dodávky výztužné geomříže	m2	-1 107,000	81,00	-89 667,00
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, parkování a zpětné zadláždění	m2	-110,000	233,00	-25 630,00
35	592452570R	Dlažba drenážní přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	-47,723	344,00	-16 416,71
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	-9,000	1 809,00	-16 281,00
46	388994111R00	Stranová přeložka sděl.kabelu, vč.zem.prací, přeložení a naspojování	m	-46,000	547,00	-25 162,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-29 159,00
56	914431111R00	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr., vč.dodání zrcadla pr.800mm	kus	-1,000	29 159,00	-29 159,00

CELKEM	-339 906,02
---------------	--------------------