

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Městys Machov
Sídlo: 549 63, Machov 119
IČ: 00272809

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Technický dozor investora (dále jen „TDI“):

Ing. Jiří Krtíčkou, starosta městyse

Ing. Jiří Krtíčkou, starosta městyse

Ing. Lukášem Polejem, nám.Čs.Armády 979, Hronov

2. Zhotovitel:

Rostislav Dudek

Sídlo (místo podnikání FO): Příbyslav 72, 549 01

IČ: 48419729

DIČ: CZ7306205544

e-mail: stavbadudek@seznam.cz

Bankovní spojení: KB, a.s. Náchod

Číslo účtu: 43-93774002670100

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických

Rostislavem Dudkem

Rostislavem Dudkem

uzavřeli dnešního dne tento dodatek (dále jen „dodatek“)

II.

1. Tímto dodatkem se na základě Změnového listu č. 1 navyšuje cena díla o následující výši:

32.586,05 Kč bez DPH

(slovy: Třicetdvátisetosmdesátšestcelýchnulapět korunčeských)

2. Tímto dodatkem se mění článek **V. Cena díla**, odst. 1 následovně:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

661.608,33 Kč bez DPH

138.937,75 Kč DPH, DPH bude uvedena v procentní sazbě číselně

800.546,08 Kč cena celkem vč. DPH

(slovy: Osmsettisícpětsettyřicetšestcelýchnulaosm korun českých).

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městyse Machov dne 25. 9. 2018 pod č. usnesení 5/5/2018.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy dodatku:

- č.1 Změnový list č.1
č.2 Soupis prací ke Změnovému listu č.1

Za objednatele:

V Machově dne 26. 9. 2018

MĚSTYS MACHOŮ
549 63 MACHOŮ
okres Náchod

.....
Ing. Jirí Kříčka, starosta městyse

Za zhotovitele:

V Příbyslavi dne 26. 9. 2018

Rostislav Dudek - Provádění staveb
Příbyslav 72, 549 01 Nové Město n./M.

mobil: 602 463 179

E-mail: rostislav.dudek@seznam.cz

IČO: 484197729, DIČ: CZ306205544

.....
Rostislav Dudek

NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE MACHOV - ZÁDUŠÍ
18POVU1-0040

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE		Číslo ZL:
Rostislav Dudek sídlo: Příbyslav 72 549 01 Nové Město nad Metují IČ: 48419729 DIČ: CZ7306205544		1
Smlouva o dílo ze dne: 6. 8. 2018		Datum vydání ZL: 21. 9. 2018
Název změny: Doplnění silničních obrub v části budované komunikace		
Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedeně SOD		
Stručný popis změny: Z důvodu nevhodné nivelety stávajícího podloží v části budované komunikace – zajištění stability konstrukčních vrstev vozovky doplněním silničních obrub a šterkové vrstvy v dílčím úseku komunikace.	Zdůvodnění změny: Viz. samostatné zdůvodnění projektanta v zápise z kontrolního dne konaného 20. 8. – příloha č. 1	
Přílohy ZL: 1. Zdůvodnění změny projektantem 2. PD změny – návrh obrubníků (kóty) 3. Rozdílový VV změny č. 1	Vliv na cenu stavební dodávky: 32.586,05 Kč (bez DPH)	
Vyvolává změnu stavebního povolení: NE		
Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE		
Podpis zástupce zhotovitele: MĚSTYS MACHOV 549 63 MACHOV okres Náchod		
Datum: 21.9.2018		
Podpis zástupce projektanta:		
Datum: 21.9.2018		
Podpis zástupce investora: Rostislav Dudek = Provádění stavby Příbyslav 72, 549 01 Nové Město n.M. mobil: 602 463 179 E-mail: rostislav.dudek@seznam.cz IČO: 48419729, DIČ: CZ7306205544		
Datum: 21.9.2018		



PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER

Ing. Lukáš Polej

soudní znalec

Nám. Čs. armády 979, 549 31 HRONOV
IČO 63184445 • e-mail: lukaspolej@gmail.com • mobil 604 310 013

SOUPIS PRACÍ ke Změnovému listu č. 1

Stavba:

Odvodnění části místní komunikace

Objekt:

Nová místní komunikace Machov - Záduší

Místo: Machov

Datum:

Zadavatel: Městys Machov, č.p. 119, Machov, 549 63

Projektant:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						32 586,05
D Práce a dodávky HSV						32 586,05
D Zemní práce						32 586,05
1	K	vyrovnání betonem C 12/15	m3	2,200	2 800,00	6 160,00
2	K	podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.10cm	m3	2,940	1 395,00	4 101,30
3	K	osazení stojat.obrub.bet. S opěrou	m	49,000	153,00	7 497,00
4	K	obrubník bet.přírodní 100x8x25 cm	m	49,000	97,00	4 753,00
5	K	obetonování C 12/15	m3	1,470	2 800,00	4 116,00
6	K	přesun hmot	t	17,025	350,00	5 958,75