

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1578321

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „smlouva“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Šatavsko, svazek obcí

Adresa:

Bratčice čp.36 , 664 67 Syrovice

Zastoupený:

Jiřím Vondráčkem
předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

PhDr. Mgr. Petr Haramach, MBA, LL.M, manažer svazku obcí

IČO:

68730756

DIČ:

CZ68730756

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

**AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská společnost**

Adresa:

Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú: 24301641/0100

IČO:

46964371

DIČ:

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č.1 z důvodů nemožnosti projednání majetkových poměrů trasy výtlaku odpadních vod. Bylo dohodnuto rozšíření předmětu díla, změna termínů zpracování a změna ceny na akci:

„ŠATAVSKO – INTENZIFIKACE ČOV“

Čl. 2 Předmět smlouvy

V čl. 2 se na základě projednání majetkoprávních vztahů doplňuje odst. 2.10 takto:

2.10 Předmět smlouvy se doplňuje o zaměření nové trasy výtlaku a přepracování/změny projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, změny vyjádření orgánů a organizací.

Čl. 3 Čas plnění

V čl. 3 se doplňuje odst. 3.1 takto:

3.1 Zhotovitel provede, zpracuje a předá objednateli:

- | | |
|--|----------------------|
| 3.1.5 Změna DUR včetně zapracovaného GZ nové trasy výtlaku | do 30.03.2024 |
| 3.1.6 Projednání změnami tras dotčeného DUR s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, podání žádosti o UR | do 30.06.2024 |
| 3.1.7 Obnova vyjádření k územnímu řízení včetně řešení změn | do 30.06.2024 |

Čl. 4 Cena za dílo

V čl. 4 se doplňuje odst. 4.6 kde se navyšuje cena díla o zaměření nové trasy vedení výtlaku OV a změny projektové dokumentace takto:

4.6 Cena díla se na základě dodatku č. 1 mění a doplňuje takto:

1.	Cena za dílo dle původní SOD	1 045 000,-
2.	Geodetické zaměření nové trasy výtlaku	54 650,-
3.	Projektové práce spojené se změnou vedení nové trasy výtlaku	215 250,-
4.	Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	1 314 900,-
5.	DPH - 21,0 %	276 129,-
6.	Cena celkem vč. DPH	1 591 029,-

Čl. 5 Zaplacení ceny

V čl. 5 se doplňuje odst. 5.7 takto:

5.7 Cena za dílo dle tohoto dodatku č. 1 bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla dle odst. 2.10 dodatku č. 1 objednateli, tj. po předání přepracovaného DUR, po podání žádosti o stavební povolení a předání příslušných dokladů objednateli.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto:

- 11.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1578321 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1578321 nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.
- 11.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1578321 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1578321 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

11.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1578321 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb.. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Brně dne 21.04. 2024

V Bratčicích dne 09.05. 2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti


Jiří Vondráček
předseda představenstva svazku obcí



ŠATAVSKO
svazek obcí
IČ: 68730756 DIČ: CZ68730756
Sídlo: Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice
Kancelář: Ledce čp. 28, 664 62 Hrušovany u Brna
tel.: +420 547 385 564