

DODATEK Č. 1 **ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.9.2018**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Mezná

zastoupený starostkou obce Mgr. Romanou Chvojkovou

IČ: 00667030

tel. 381 596 081

Mezná 43, 392 01 Soběslav

Bankovní spojení: KB Soběslav

č. účtu: 21829301/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o.

se sídlem Slavíkovců 455, 391 55 CHÝNOV,

zastoupený jednatelem p. Josefem Ptákem ,

IČ: 260 71 584 DIČ: CZ260 71 584

Bank. spojení :Komerční banka a.s.

č. účtu: 78-1323180207/0100

Společnost je zapsána ve veřejném registru právnických osob – ob.
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12191

zástupce pro věci technické:

Miloslav Licehamr - vedoucí stavební výroby , tel. 774 518 957

stavbyvedoucí :

Lukáš Příbyl, tel: 724 723 235, e-mail: pribyl@drevotvar-ptak.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se na základě úplného vzájemného souladu dohodly na změně ze Smlouvy o dílo ze dne 10.9.2018 mezi Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. a Obec Mezná (dále jen „smlouva“) následovně:

II. Předmět dodatku

„REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ MEZNÁ“

Tento dodatek řeší změny v bodech:

V. Cena díla a fakturace

V. Cena díla a fakturace

Cena díla dle SOD	683.504,56,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1	62.404,- Kč bez DPH
Cena za dílo dle Dodatku č.1	745.908,56,- Kč bez DPH
DPH 21 %	156.640,79,- Kč
Cena celkem vč. DPH	902.549,35,- Kč

Z důvodu neprováděných částí prací, dochází ke snížení ceny díla, fakturovány budou pouze skutečně provedené a odsouhlasené práce

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní zůstává stejné a platné dle SOD ze dne 10.9.2018

Příloha: cenová nabídka

V Mezně dne 27.7. 2019

V Chýnově dne2019

OBEC MEZNÁ
MEZNÁ 43, 392 01 SOBĚSLAV
IČ: 00667030
Mgr. Romana Chvojková – starostka obce
objednatel
ob@obecmezna.cz


20. **Dřevotvar** TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
řemesla a stavby IČ: 26071584
s.r.o. DIČ: CZ26071584
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

Josef Pták – jednatel společnosti
zhotovitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

zpočet	004/19	Výměna vchodových dveří - knihovna	JKSO	
objekt	Název objektu		SKP	
SO	Vícepráce č. 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
004/19	Stavební úpravy OÚ Mezná		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel	OÚ Mezná			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	004/19
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 633	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	27 897	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	36 530	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	36 530	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	36 530	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>ROMANA CHMELCOVÁ</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>27.2.2019</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 2607 584 DIČ: CZ2607 584 Slavnickova 455 • 391 55 Chýnov	OBEC MEZNÁ MEZNÁ 43, 392 01 SOBĚSLAV IČ: 00667030 obecmezna@seznam.cz www.obecmezna.cz
Základ pro DPH	21,0 %		36 530 Kč
DPH	21,0 %		7 671 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			44 201 Kč

Poznámka :

stavba : 004/19 Stavební úpravy OÚ Mezná
 Objekt : SO Vícepráce č. 1

Rozpočet : 004/19
 Výměna vchodových dveří - knihovna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 572	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 789	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 790	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	148	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	27 897	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	333	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 633	27 897	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 530	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 530	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 530	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 530	0
Zařízení staveniště	0	0,0	36 530	0
Provoz investora	0	0,0	36 530	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 530	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 530	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	004/19 Stavební úpravy OÚ Mezná	Rozpočet: 004/19
Objekt :	SO Vícepráce č. 1	Výměna vchodových dveří - knihovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,93	816,50	1 571,93
		0,915*2,104		1,93		
Celkem za	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 571,93
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	3,90	429,50	1 676,77
		1,952*2		3,90		
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	5,12	217,50	1 112,51
		2,10+2,10+0,915		5,12		
Celkem za	61	Upravy povrchů vnitřní				2 789,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	15,40	30,80
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,84	978,30	3 759,61
		0,915*2,100*2		3,84		
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				3 790,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,50	294,00	148,45
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				148,45
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
7	7690001	D+M plastových vchodových dveří 880/2080 mm vnitř.barva bílá, vněj.barva zlatý dub,klika/klika	kus	1,00	27 897,00	27 897,00
Celkem za	769	Otvorové prvky z plastu				27 897,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,29	82,20	24,01
9	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	2,92	24,50	71,56
10	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,29	403,00	117,70
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,29	9,50	2,77
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,29	400,00	116,83
Celkem za	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				332,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	004/19	Vícepráce č. 3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Vícepráce č. 3		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
004/19	Stavební úpravy OÚ Mezná		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel	OÚ Mezná			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	004/19
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	24 197	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 677	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 874	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 874	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 874	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>PRIBL</i>	Jméno : <i>ROMANA CHVOŠKOVÁ</i>
Datum :		Datum : <i>27.7.2019</i>	Datum : <i>27.7.2019</i>
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH		21,0 %	25 874 Kč
DPH		21,0 %	5 434 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 308 Kč

Poznámka :

stavba : 004/19 Stavební úpravy OÚ Mezná
 Objekt : SO 03 Vícepráce č. 3

Rozpočet : 004/19
 Vícepráce č. 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 527	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 542	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 160	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 742	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	327	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	457	0	0	0
784 Malby	0	1 220	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 899	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 197	1 677	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 874	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 874	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 874	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 874	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 874	0
Provoz investora	0	0,0	25 874	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 874	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 874	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	004/19 Stavební úpravy OÚ Mezná	Rozpočet: 004/19
Objekt :	SO 03 Vícepráce č. 3	Vícepráce č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,23	6 785,00	1 526,63
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 526,63
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612135101U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	6,70	347,00	2 324,90
3	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	20,92	410,00	8 577,20
4	781419196U00	Přípl spáry akryl	m	120,00	22,00	2 640,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				13 542,10
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	26,22	120,50	3 159,51
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 159,51
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	972033491R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 1 m2, nad 30 cm	m3	0,23	3 150,00	708,75
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,92	145,00	3 033,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 742,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,11	294,00	327,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				327,40
Díl: 781		Obklady keramické				
9	781475112RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmotá	m2	0,14	710,00	95,85
10	59781345	Obkládačka Color One 14,8x14,8	m2	1,00	350,00	350,00
11	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,23	3,45	11,14
	Celkem za	781 Obklady keramické				456,99
Díl: 784		Malby				
12	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	106,10	11,50	1 220,15
	Celkem za	784 Malby				1 220,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,30	82,20	189,06
14	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	23,00	24,50	563,50
15	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,30	89,00	204,70
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,30	9,50	21,85
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,30	400,00	920,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 899,11