

DODATEK ke smlouvě o dílo č. 21/2018
na dílo
„Odstranění objektu č.p. 144 na p.č.st. 172, k.ú. České Libchavy
a
Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách na p.č.st. 172
a p.č. 588/2, k.ú. České Libchavy“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Obec České Libchavy
České Libchavy 160
561 14 České Libchavy
zastoupen: Janem Krčmářem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú: 94-6216611/0710
IČ: 00278670
DIČ: CZ00278670
- 2. Zhotovitel:** HELP, silnice-železnice s.r.o.
Moravská 537
562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **Tomáš Teplý, jednatel společnosti**
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Svitavy
č. ú.: 201727249/0300
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Odstranění objektu č.p. 144 na p.č.st. 172, k.ú. České Libchavy a Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách na p.č.st. 172 a p.č. 588/2, k.ú. České Libchavy“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavřeli smlouvu o dílo č. 21/2018 (dále jen „smlouva“) dne 27.6.2018.

Smluvní strany uzavírají dle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě dílo, jimž se doplňuje článek II. Cena díla:

Cena díla

1. Změna ceny díla dle přiloženého rozpočtu (příloha č. 1 – výkaz výměr) – SOUHRNNÝ LIST STAVBY:

- ZMĚNY	588.535,82 Kč
- STŘEŠNÍ KONTRUKCE	-12.144,23 Kč
CELKEM	576.391,59 Kč bez DPH
DPH 21%	121.042,23 Kč
CENA S DPH	697.433,82 Kč

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2018 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotovení a každá smluvní strana dostane jeden výtisk

České Libchavy, dne: 1.4.2019

objednatel




OBEC
ČESKÉ LIBCHAVY

Jan Krčmář
starosta obce



zhotovitel



Tomáš Teplý
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18050c

Stavba: Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.03.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČ:

27497976

DIČ:

CZ27497976

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

576 391,59

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

576 391,59

DPH základní 21,00%

ze

576 391,59

121 042,23

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

697 433,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 7.4.2019

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18050c

Stavba: Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách

Místo:

Datum: 31.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	576 391,59	697 433,82
01	změny	588 535,82	712 128,34
02	střešní konstrukce	-12 144,23	-14 694,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		576 391,59	697 433,82