



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 831

uzavřené na základě zadávacího řízení dle ust. § 6, § 7 odst. 3 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP,
verze ke dni 25.6. 2015, účinná od 1.7. 2015 na zakázku malého rozsahu:

Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka

tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci **Operačního programu životního prostředí**,
prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblast podpory

mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Nesvačilka
Sídlo:	Nesvačilka 100, 664 54 p.Těšany
Oprávněná osoba objednatele:	Martin Barták
Tel.:	+420 608 816 222
E-mail:	starosta@nesvacilka.cz
IČ:	00637505
DIČ:	CZ00637505
Bankovní spojení:	Česká Národní Banka, a.s.
Číslo účtu:	94 - 10217641/0710

ZHOTOVITEL:

Název:	Rovina, a.s.
Sídlo:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Tel.:	573 350 154
E-mail:	info@rovina.cz
IČ:	64 50 85 10
DIČ:	CZ64508510
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8315380227/0100
Oprávněný zástupce:	Zdeněk Zlámal, předseda představenstva
ve věcech smluvních:	Zdeněk Zlámal, předseda představenstva
ve věcech technických:	Eduard Majda
ve věcech stavby:	Eduard Majda



Na základě dohody oprávněných zástupců smluvních stran a v souladu s ustanovením odst. VII.7 článku VII. Cena díla a odst. VIII.2. článku XVIII. Závěrečná ujednání mění a doplňují se ustanovení Smlouvy o dílo č.831 takto:

I. Předmět dodatku

- I.1. Sjednaný rozsah předmětu smlouvy je po dohodě smluvních stran rozšířen o práce a dodávky, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy (vícepráce). Rozsah víceprací je specifikován a oceněn ve Změnovém listu: ZL 1 a položkovém rozpočtu ze dne 26.10.2015, které tvoří přílohou č.1 tohoto Dodatku.
- I.2. Změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla je vyvolána skutečností, že při obnažení zdiva od zvětralé omítky bylo zjištěno mimořádně zvětralé zdivo, které muselo být zapraveno, aby nedošlo ke znehodnocení realizovaného zateplovacího systému.

Vzhledem k výše uvedenému, mění se odstavec VII.1. článku VII. Cena díla takto:

- VII.1. Cena za provedené dílo dle Smlouvy o dílo č.831 a jejího Dodatku č.1 je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a Změnového listu ZL 1 činí:

Cena díla sjednaná ve Smlouvě o dílo č.831:

Cena bez DPH	1 024 310,80 Kč
DPH ve výši 21%	215 105,27 Kč
Cena včetně DPH	1 239 416,07 Kč

Více práce:

Cena bez DPH	54 332,45 Kč
DPH ve výši 21%	11 409,81 Kč
Cena včetně DPH	65 742,26 Kč

Rozpočtová rezerva ve výši 5% ze sjednané ceny díla ve Smlouvě o dílo č.831:

Cena bez DPH	51 215,50 Kč
DPH ve výši 21%	10 755,26 Kč
Cena včetně DPH	61 970,76 Kč

Konečná cena díla včetně víceprací dle Změnového listu ZL 1:

Cena bez DPH	1 078 643,25 Kč
DPH ve výši 21%	226 515,08 Kč
Cena včetně DPH	1 305 158,33 Kč


Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Oznámení změny OZ 1, včetně položkového rozpočtu 01.1 a Změnový list ZL - 01.



II. Ostatní a závěrečná ujednání

- II.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- II.2. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen a podepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- II.3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Hulíně dne 4.11.2015


.....
Zdeněk Zlámál, předseda představenstva
oprávněný zástupce zhotovitele


.....
Martin Barták
oprávněný zástupce objednatele

OBEC NESVAČILKA
664 54 NESVAČILKA
okr. Brno-venkov

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

- (a) Příloha č. 1 – Oznámení změny OZ 1, vč. položkového rozpočtu 01.1
- (b) Příloha č. 2 - Změnový list ZL 1

Handwritten mark

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Investor: Obec Nesvačilka Datum: 26.10.2015

Název akce: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **01-1 Položkový rozpočet stavby**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Oprava nadzákladového zvětralého zdiva**Popis a zdůvodnění změny:**

Při obnazezení zdiva od zvětralé omítky, bylo zjištěno mimořádně zvětralé zdivo, které musí být zapraveno, aby nedošlo ke znehodnocení realizovaného zateplení. Jedná se o změny, které nemohl projektant předvídat.

Technický popis:

- řádné očištění a odstranění nevhodného zdiva, včetně spár
- ošetření povrchu zdiva hloubkovou penetrací pro kvalitnější přilnutí dozdivky
- vyrovnaní povrchu zdiva

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐


Oznámení vydává: Vladimír Rudý, stavbyvedoucí Rovina, a.s.

Rovina, a.s.
Kroměřížská 134
768 24 Hulín
26.10.2015**Stanovisko technického dozoru stavby:**

COUHLASÍM

**Stanovisko projektanta stavby:**

GORKÉHO



Příloha : Položkový rozpočet víceprací

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Z 831	Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka	
Objekt:	02	Více práce	
Rozpočet:	01.1	položkový rozpočet stavby	
Objednatel:	Obec Nesvačilka 100 66454 Nesvačilka		IČ: 00637505 DIČ:
Zhotovitel:	Rovina, a.s. Kroměřížská 134 76824 Hulín		IČ: 64508510 DIČ: CZ64508510
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 332,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 332,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		54 332,45 CZK
Základní DPH	21 %		11 410,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,45 CZK
Cena celkem s DPH			65 742,00 CZK
V <u>NESVAČILCE</u> dne <u>26.10.2015</u>			
 Za zhotovitele		 Za objednatele	
OBEC NESVAČILKA 664 54 NESVAČILKA okr. Brno-venkov			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 998,19	48
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 414,94	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 762,74	33
97	Prorážení otvorů	HSV			5 156,58	9
Cena celkem					54 332,45	100

Položkový rozpočet

S:	Z 831	Zateplení o.ú. Nesvačilka
O:	02	Více práce
R:	01.1	položkový rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním 37% plochy : 290,954*0,37	m2	107,65298	241,50	25 998,19
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy		107,65298		5 414,94
2	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	107,65298	50,30	5 414,94
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 762,74
3	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	107,65298	165,00	17 762,74
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 156,58
4	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	107,65298	47,90	5 156,58

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Rovina, a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín	
Změnový list vystavil:	Vladimír Rudý	
Datum:	26.10.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava nadzákladového zvětralého zdiva Popis a zdůvodnění změny: Při obnažení zdiva od zvětralé omítky, bylo zjištěno mimořádně zvětralé zdivo, které musí být zapraveno, aby nedošlo ke znehodnocení realizovaného zateplení. Jedná se o změny, které nemohl projektant předvídat. Technický popis: - řádné očištění a odstranění nevhodného zdiva, včetně spár - ošetření povrchu zdiva hloubkovou penetrací pro kvalitnější přilnutí dozdivky - vyrovnaní povrchu zdiva		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	54.332,45,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54.332,45,- Kč	Zůstává nezměněna	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 Rovina, a.s. 768 24 Hulín, Kroměřížská 134 ICO 64508510 DIČ CZ64508510 -1-	

OBEC NESVAČILKA
664 54 NESVAČILKA
okr. Brno-venkov

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: