

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Prlov**
Sídlo: 756 11 Valašská Polanka, Prlov 141
IČ: 00304212
DIČ: CZ00304212
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766045389/0800

B. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. České Budějovice
Číslo účtu: 212269343/0300

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran upravuje článek III. odst. 1 smlouvy a článek XIII odst. 4 smlouvy o dílo (č. sml. zhotovitele S24-035-0004) takto:

III. Termín plnění

Odst. 1)
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: do 10-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací. **Výzva bude odeslána nejpozději do 30.6.2024**

XIII. Závěrečná ujednání

Odst. 4)
Tato smlouva nabývá účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 30.6.2024 zajistí vypořádání majetkoprávních vztahů s Lesy ČR s.p.a na realizaci díla na pozemku ve vlastnictví Lesy ČR s.p. V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 30.6.2024, ruší se tato smlouva o dílo od samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Prlově dne

Ve Valašském Meziříčí dne:

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele