

Smlouva o dílo-dodatek č.1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel Obec Dolní Bečva
Se sídlem: Dolní Bečva čp. 340, 756 55 Dolní Bečva
IČ: 00303747
DIČ: CZ00303747
Bankovní spojení: 3523851/0100
Zastoupený
ve věcech smluvních: Bc. Pavel Mana, starosta
ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová, místostarostka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel Vojkůvka s.r.o.
Se sídlem: Dolní Bečva 336
756 55
IČ: 27828417
DIČ: CZ27828417
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod
Radhoštěm, č.ú.: 1858255359/0800
Zastoupený
ve věcech smluvních: Vojkůvka Petr
ve věcech technických: Vojkůvka Petr

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ se dohodly na následující změně „Smlouvy o dílo“ uzavřené dne 16.8.2021 na projekt „Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě – 2.etapa“ v obci Dolní Bečva, kdy účelem dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou méněpráce - neprovedení bočního vstupu do márnice viz změnový list č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

1 Cena za dílo

- 1.1 Cena za dílo včetně dodatku č.1 je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
- 1.2 Sjednaná cena činí **1 935 287,88 Kč** bez DPH, DPH samostatně 406 410,45 Kč, s DPH **2 341 698,33 Kč**.
- 1.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 1.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BEČVA		Číslo dopor. 05062
Došlo	02.08. 2022	Zpracovatel 17A
Č.j.: 01-663/2022	Ukl. znak 88.7/17	
Přílohy: 2/3		

výběrové řízení.

- 1.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že je položkový rozpočet úplný.
- 1.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDS) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
- 1.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDS) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 1.8 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, platného pro rok 2021, s tím, že cena za položku bude vynásobena podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou rozpočtovanou cenou. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena bez této modifikace.

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Změny této smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 2.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě a dodatku č.1 něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.3 Strany této smlouvy a dodatku č.1. prohlašují, že si tuto smlouvu a dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly, že byly uzavřeny po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě a dodatku č.1.
- 2.4 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 2.5 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti a je platný podpisem obou smluvních stran.

3 Přílohy:

- 3.1 Příloha č. 1 Položkový soupis prací a dodávek méněprací
- 3.2 Příloha č. 2 Změnový list č.1

V Dolní Bečvě, dne 18.7.2022

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55



objednatel
Bc. Pavel Mana, starosta

V Dolní Bečvě, dne 18.7.2022




VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336

IČ: 27628417 DIČ: CZ27628417

Tele: 776 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com



zhotovitel
Vojkůvka s.r.o.
Vojkůvka Petr - jednatel

5

0.5	0.5
-----	-----

Š:	ROZŠÍŘENÍ HRBITOVA V
O:	SO 02 Přístavba provozní budovy
B:	SO 02 Přístavba provozní budovy

61 971033841R00 Architektonicko-stavební řešení

37: 82248121KR72 Využití povrchových úprav vnějších stěn stříšky s výztuženou síťkovou imelou

Vnější omítka slikačová hladké probíraná sítě 1:1

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel do zd...

všechně dodávky záruční
přeru v záruční a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný rošt

60 x 100 x 18 cm

S. 76RQ3 T/03 Vnější dveře dřevěné 800/1970 mm, 1 ks., stočné, masiv, viz truhlářské výrobky

celkem méně práce bez DPH

19 406,00

[illegible]

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
736 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27628417 DIČ: CZ77828417
Tel.: 776 707 600 E-mail: vojtkuvka.zet@gmail.com

OBEC DOLNÍ BELÁ
75655

Změnový list č.:

1

Projekt:	Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 2.etapa
Registrační číslo:	21/007/19210/672/217/000527
Smlouva o dílo:	ze dne 16.8.2021
Objekt:	
Objednatel:	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55
Zhotovitel:	Vojkůvka, s.r.o., Dolní Bečva 336, 756 55
TDS:	Ing. Pavla Novosadová
Projektant:	Ing. Bronislav Bonczek, Komorní Lhotka 406, 739 53 Hnojník
Vypracoval:	Petr Vojkůvka

Popis změny: Neprovedení bočního vstupu do márnice

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající používaná dřevěná konstrukce pro zeminu z výkopu hrobu zasahuje při skladování v márnici do prostoru navrženého bočního vstupu a z uvedeného důvodu bylo upuštěno od vybourání a osazení bočního vstupu do márnice v místnosti č. 1.01. Na základě uvedené skutečnosti zpracoval zhotovitel stavby položkový rozpočet méněprací v souladu se SOD, který je součástí tohoto změnového listu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídané okolnosti v průběhu realizace stavebních prací	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
	jiné		X

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	celkové vícepráce bez DPH		
	celkové méněpráce bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		19 406,-
	Výše DPH sazba:	21%	4 075,26,-
náklady na změnu vč. DPH			23 481,26,-

termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu

přílohy
Přílohy:
Položkový soupis prací a dodávek méněprací

Datum předložení změnového listu

28.6.2022

Datum předložení změnového listu

28.6.2022

Změnu odsouhlasil:

Jméno a Příjmení

razítko a podpis

Objednatel (statutární zástupce):

Bc. Pavel Mana

OBECDOLNÍ BEČVA

TDS:


Ing. Pavla Novosadová

Projektant

Ing. Bronislav Bonczek

Zhotovitel:

Petr Vojkůvka



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

756 55 Dolní Bečva 734

IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417

Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

odsouhlasení změny