

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice“

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IČ: 002 88 586

Zastoupená Markem Hýblem, starostou obce

Tel.: + 420 725 131 146

(dále jen „objednatel“)

a

JJM Dynamic Project s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94543

se sídlem: Žárovice 110, 798 03 Plumlov

IČ: 052 92 034

DIČ: CZ05292034

Zastoupená Martinem Smičkou, jednatel a Ing. arch. Janem Miklášem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

2. Účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2019 smlouvu o dílo na provedení opravy 4 bytových jednotek.
- 2.2 V průběhu provádění díla byly navrženy a projednány změny způsobu a rozsahu provedených stavebních prací. Tyto změny nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí v zadávacích podmínkách předvídat. Změny se projevily ve formě méněprací a víceprací, které jsou nezbytné pro řádné zajištění funkčnosti díla a mají vliv na konečnou cenu díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Původní text odst. 5.2 čl. 5. Cena díla se ruší a nahrazuje se textem:
„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice“ ve znění odsouhlasených změnových listů č. 1 (vícepráce), č. 2 (méněpráce) a č. 3 (vícepráce) ve výši **2 126 907,- Kč** (slovy: dvěmilionystodvacetšesttisícdevětsetsedm korun českých) včetně DPH.“
Rekapitulace celkové ceny díla

Dokument	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Smlouva o dílo	1 731 856 Kč	259 778 Kč	1 991 634 Kč
Změnový list č. 1 - vícepráce	182 075 Kč	27 311 Kč	209 387 Kč
Změnový list č. 2 - méněpráce	- 111 802 Kč	- 16 770 Kč	- 128 572 Kč
Změnový list č. 3 - vícepráce	47 355 Kč	7 103 Kč	54 458 Kč
Cena celkem	1 849 484 Kč	277 423 Kč	2 126 907 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech tohoto dodatku a na důkaz souhlasu připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až 3.
- 4.4 Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č. ze dne 29.3.2019

V Otaslavicích dne 29.3.2019

V Žárovicích dne 29.3.2019

Za objednatele



Marek Hýbl
Marek Hýbl, starosta obce

Za zhotovitele

JIM
Dynamic Project s.r.o.
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Martin Smička Ing. arch. Jan Mikláš

Martin Smička Ing. arch. Jan Mikláš

JIM
Dynamic Project s.r.o.

Změnový list č. 1 - vícepráce

Zakázka: Oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice

Objednatel: Obec Otaslavice
Otaslavice 343
798 06 Otaslavice

IČ: 002 88 586
DIČ:

Zhotovitel: JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110
798 03 Plumlov

IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			180 491,44
PSV			1 584,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			182 075,44


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	182 075,44 CZK
Snížená DPH	15 %	27 311,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,76 CZK

Cena celkem s DPH **209 386,00 CZK**


v Otaslavicích

dne 15.8.2019


Za zhotovitele


Za objednatele

JIM
Dynamic Project s.r.o.
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 03 Plumlov



Položkový rozpočet

S:	vcp
----	-----

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 942,40
1	311271176R00	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	10,40000	956,00	9 942,40
Díl:	64	Výplně otvorů				116 500,00
2	642941121RT2	AL vztupní dveře zatepl. přírodní hliník, Dodávka a montáž vč. zed. zapravení	kus	4,00000	28 500,00	114 000,00
3	35434151R	D+M hlásiče CO2 a kouře	kus	4,00000	625,00	2 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 385,30
4	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2,	m3	8,46000	2 055,00	17 385,30
Díl:	97	Prorážení otvorů				36 663,74
6	978022161R00	Odbourání SDK podhledů vč. ocelové k-ce	m2	83,90000	65,30	7 235,24
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,50000	166,00	1 411,00
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,50000	299,00	2 541,50
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,50000	222,00	1 887,00
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,50000	16,00	1 224,00
11	979990000R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,50000	290,00	2 465,00
12	979990000R0	Poplatek za likvidace dřevotřísky pvc koberce atd., Směsný odpad	t	4,50000	600,00	2 700,00
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti pod podlahou, komunální odpad směsný kontejner	kontej	2,00000	8 600,00	17 200,00
Díl:	M21	Elektromontáže				1 584,00
18	210010001RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně dodávky a zapravení	m	16,00000	99,00	1 584,00

Změnový list č. 2 - méněpráce

Stavba: Oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Obec Otaslavice

IČO: 002 88 586

Otaslavice 343

DIČ:

798 06 Otaslavice

Zhotovitel: JIM Dynamic Project s.r.o.

IČO: 052 92 034

Žárovice 110

DIČ: CZ05292034

798 03 Plumlov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-65 262,40
PSV			-46 540,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-111 802,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-111 802 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


-111 802 CZK

v


Otaslavicích

dne


15.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele



IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900

JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-47 848,32	43
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-12 034,08	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			-5 380,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			0,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-46 540,00	42
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-111 802,40	100

Položkový rozpočet

S:	Otaslavice - byty
----	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-47 848,32
1	279232511R00	Postupná podezdívka trámu, omezený prostor	m3	-4,98420	9 600,00	-47 848,32
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-12 034,08
2	342012121R00	Příčka SDK tl.75 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	-14,64000	822,00	-12 034,08
3	342012123R00	Příčka SDK tl.75 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RBI 12,5mm	m2	28,30500	0,00	0,00
4	342013323R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RBI 12,5mm	m2	31,62000	0,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	59,48056	0,00	0,00
6	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	24,42000	0,00	0,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
7	612421231XT2	Oprava vápen.omítek stěn do 15 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	406,56880	0,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
8	632415104R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	24,42000	0,00	0,00
Díl: 64		Výplně otvorů				-5 380,00
9	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky	kus	-4,00000	444,00	-1 776,00
10	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	4,00000	0,00	0,00
11	640000001	D+M O1 - okno plastové 450 x 600 mm, sklápěcí, trojsklo čiré, ořech/bílá, vč. parapetů a zed.zapravení	ks	4,00000	0,00	0,00
12	640000002	D+M O1 - okno plastové 450 x 600 mm, sklápěcí, trojsklo neprůhledné, ořech/bílá, vč. parapetů a zed.zapravení	ks	4,00000	0,00	0,00
13	640000003	D+M O2 - okno plastové 2400 x 1500 mm, O/S, trojsklo čiré, ořech/bílá, vč. parapetů, žaluzií a zed.zapravení	ks	4,00000	0,00	0,00
14	55330432R	Zárubeň ocelová S 75 600x1970x75 L, ZAKO pro sádkarton, bez drážky, pevně přivařeně závěsy	kus	4,00000	0,00	0,00
15	55330437R	Zárubeň ocelová S 75 800x1970x75 P, ZAKO pro sádkarton, bez drážky, pevně přivařeně závěsy	kus	-4,00000	901,00	-3 604,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	191,46056	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
17	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 75 mm	m2	102,20400	0,00	0,00
18	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%	m2	24,42000	0,00	0,00
19	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	24,42000	0,00	0,00
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	20,00000	0,00	0,00
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000	0,00	0,00
22	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	2,16000	0,00	0,00
23	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	14,40000	0,00	0,00
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20000	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,41739	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
26	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	31,90000	0,00	0,00
27	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	37,40000	0,00	0,00
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	202,00000	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
29	713101121R00	Odstr.tep.isol.stropů, volně, minerál tl. 20 mm	m2	167,04056	0,00	0,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00

Položkový rozpočet

S:	Otaslavice - byty
----	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	720000001	D+M rozvody vody a kanalizace	kpl	4,00000	0,00	0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00
31	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, standardní	kus	4,00000	0,00	0,00
32	725100001	D+M topný žebřík	kpl	4,00000	0,00	0,00
33	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00000	0,00	0,00
34	725100006RA0	Klozet kombi, D+M	kus	4,00000	0,00	0,00
35	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	kus	4,00000	0,00	0,00
36	55484210.AR	Sprchový box čtverhrubý 80x80x185 cm, SBOXKH 2/80 P	kus	4,00000	0,00	0,00
37	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 500,00000	0,00	0,00
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						0,00
38	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	4,00000	0,00	0,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						0,00
39	730000001	D+M rozvody topení do koupelny a ob.pokoje, vč. odkouření kotle	kpl	4,00000	0,00	0,00
40	730000002	D+M plynový kondenzační kotel na ohřev vody a topení	kpl	4,00000	0,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00
41	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	167,04056	0,00	0,00
42	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	167,04056	0,00	0,00
43	762000001	vyrovnání nosných trámů před pokládkou OSB	m2	167,04056	0,00	0,00
44	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	128,47801	0,00	0,00
45	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 222,00000	0,00	0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-46 540,00
46	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	0,00	0,00
47	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-4,00000	600,00	-2 400,00
48	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	-4,00000	200,00	-800,00
49	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	4,00000	0,00	0,00
50	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,00000	0,00	0,00
51	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	16,00000	0,00	0,00
52	54914582R	Kliky se štítem WC	kus	4,00000	0,00	0,00
53	5491458XR	Kliky se štítem mezip	kus	-4,00000	515,00	-2 060,00
54	549146400R	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík Cr	kus	-4,00000	1 277,00	-5 108,00
55	61160128R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak B	kus	4,00000	0,00	0,00
56	61160188R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak B	kus	-4,00000	1 299,00	-5 196,00
57	61165631R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm CPL 0,2	kus	-4,00000	7 444,00	-29 776,00
58	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	-4,00000	300,00	-1 200,00
59	6158162X.AR	Linka kuchyňská 250 cm, horní i spodní linky, vč. dřezu, baterie, sporáku	soubor	4,00000	0,00	0,00
60	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 242,00000	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00
61	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,42000	0,00	0,00
62	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	24,42000	0,00	0,00
63	59782220R	Dlaždice keramická dle výběru investora	m2	26,86200	0,00	0,00
64	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	231,00000	0,00	0,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						0,00
65	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	165,02400	0,00	0,00
66	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	165,02400	0,00	0,00
67	776511810R00	Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky	m2	167,04056	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	Otaslavice - byty
----	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68	776521100R00	Lepení povlak, podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	167,04056	0,00	0,00
69	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669 58x11,8 mm, dl. 2,5 m	m	181,52640	0,00	0,00
70	28412285R	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm, 1,5 x 12 m	m2	183,74462	0,00	0,00
71	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 402,00000	0,00	0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
72	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	74,80000	0,00	0,00
73	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	74,80000	0,00	0,00
74	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	74,80000	0,00	0,00
75	597813730R	Obkládačka dle výběru investora	m2	82,28000	0,00	0,00
76	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	766,00000	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				0,00
77	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	690,91916	0,00	0,00
78	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	690,91916	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
79	M21000001	D+M elektroinstalace, vč. svítidel	kpl	4,00000	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
80	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	19,61187	0,00	0,00
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,61187	0,00	0,00
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,61187	0,00	0,00
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	176,50682	0,00	0,00
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,61187	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
85	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						-111 802,40

Změnový list č. 3 - vícepráce

Zakázka: Oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice

Objednatel: **Obec Otaslavice**
Otaslavice 343
798 06 Otaslavice

IČ: **022 88 586**
 DIČ:

Zhotovitel: **JJM Dynamic Project s.r.o.**
Žárovice 110
798 03 Plumlov

IČ: **052 92 034**
 DIČ: **CZ05292034**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			44 918,25
PSV			2 437,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 355,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	47 355,30 CZK
Snížená DPH	15 %	7 103,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK


Cena celkem s DPH

54 459,00 CZK


v **Otaslavicích**

dne


15.5.2019



Za zhotovitele



Za objednatele



IČ: 052 92 034
 DIČ: CZ05292034
 Tel.: 775 705 900

J M Dynamic Project s.r.o.
 Žárovice 110, 798 03 Plumlov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 789,14
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			10 444,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 771,73
97	Prorážení otvorů	HSV			5 548,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			364,37
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 437,05
Cena celkem					47 355,30

Položkový rozpočet

S:	VCP
----	-----

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 789,14
1	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm	m2	26,78000	963,00	25 789,14
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				10 444,80
2	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	40,80000	256,00	10 444,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 771,73
3	962036145R00	DMTZ příčky, 2x kov.kce, 2xopl. SDK 12,5+12,5 SDVK	m2	26,78000	95,00	2 544,10
4	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm	m2	26,78000	8,50	227,63
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 548,21
5	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	40,80000	71,80	2 929,44
6	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,70000	1 600,00	1 120,00
7	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,15000	1 600,00	240,00
8	979990101R00	Poplatek za skládku suti omítka	t	0,55000	350,00	192,50
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,40000	241,50	338,10
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,40000	258,50	361,90
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,25000	15,10	79,27
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,40000	205,00	287,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				364,37
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,66000	219,50	364,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 437,05
14	RRRR	D+ M L profilu - svařováním	kg	6,33000	385,00	2 437,05