

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o zhotovení stavby**

číslo smlouvy objednatele: 14 - Nep./3113,6121/2017

číslo smlouvy zhotovitele

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc

Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

adresa pro doručování: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

zastoupená: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem

stavbyvedoucí: Ing. Emil Němeček

IČO: 607 48 982 DIČ: CZ60748982

bankovní spojení, č. ú.: Komerční banka, a.s. č. ú. 8949890237/0100

(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka 19054

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, rozhodl ve zjednodušeném podlimitním řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy v ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc“.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o zhotovení stavby Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy v ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc“, která dle své povahy není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy:

1) text v **Čl. III. Lhůta plnění v odst. III. 1 b)** se nahrazuje následujícím textem:

lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem) nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí staveniště je stanovena v čl. IX.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.

Termín zahájení I. etapy: 10.7.2017

Termín dokončení I. etapy: 4.10.2017

Kotelna musí být realizována tak, aby byl zajištěn ohřev teplé vody nejpozději k 28.8.2017, a systém vytápění byl funkční při zahájení topné sezóny.

Termín zahájení II. etapy: 23.6.2018

Termín dokončení II. etapy: 31.8.2018 (dále také jen „*Finální lhůta*“).

2) v **Čl. III. Lhůta plnění v odst. III. 4 a) Harmonogram** se první věta v tomto písm. a) nahrazuje větou s následujícím textem:

Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný v programu microsoft excel, ve formátu .xls a .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v členění dle jednotlivých stavebních dílů definovaných v soupisu prací.

3) v **Čl. VIII. Podmínky provádění Stavby v odst. VIII.2** se za písm. a) doplňuje písm. b) s následujícím textem:

b) Veškeré práce, prováděné od 28.8.2017 musí být prováděny tak, aby nenarušovaly přípravu na školní rok (přípravné práce pedagogických pracovníků a úklid uklízeček) a následně výuku ve školním roce. Od tohoto data musí na konci každého dne Zhotovitel zajistit vlastními silami a na vlastní náklady úklid pracoviště v souladu s hygienickými požadavky na činnost školy (úklid na mokro). Dále může Zhotovitel od tohoto data používat v pracovní dny ke vstupu do podzemního kanálu pouze vstupy z kotelny nebo skladu vedle garáže nebo skladu pod spojovacím krčkem mezi pavilony U1 a U2. Další vstupy (chodby, místnosti) může používat pouze o víkendech. Od 4.9. 2017 nemůže škola zajistit Zhotoviteli uvnitř budovy místnosti pro skladování materiálu, či jiné účely.

4) v **Čl. XII. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost v odst. XII. 2** se první věta v tomto odst. nahrazuje větou s následujícím textem:

Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatel (každé jednotlivé etapy).

5) v **Čl. XII. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost v odst. XII.7 b)** se na konci textu tohoto písm. b) doplňuje následující text:

dále není zahrnuta cena za zákonné odborné prohlídky zařízení (servisní služby),

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě


vyhotovení obdrží Zhotovitel.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

3. Tento dodatek byl schválen a k podpisu dodatku pověřen místostarosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. na 7/34. mimořádné schůzi rady MČ Brno-Bystřice dne 29.6.2017, bod 6.2.01.


V Brně 29.6.2017

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystřice
místostarosta


objednatel

Za správnost: Ing. Bárta





zhotovitel
AVOS VYŠKOV
měřicí a regulační technika, s.r.o.
Dřnovská 51/2, 682 01 Vyškov
DIČ: CZ 607 48 982, IČ: 607 48 982 ②
Tel.: 517 346 915 Fax: 517 346 803