

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359

www.acg-real.cz

Skupina firem

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2018,

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

" Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín- stavební část"

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

zastoupený :

(dále jen „objednatel“)

Městys Borotín

Borotín čp.57 , 391 35 Borotín

00252107

starostou Ing. Karlem Tůmou

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

zapsanou v:

číslo účtu:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28,130 00 Praha 3

Martin Svoboda

27094359

CZ27094359

obchodním rejstříku, vedené pod spisovou
značkou C95793

258990961/0300

ČSOB

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 7.11.2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „**Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín- stavební část**“ je změna rozsahu předmětu díla definovaná v Oznámení změn ZL 01-09.

a dle čl. V. změna doby plnění díla odst. 1., kde se termín dokončení prací stanovuje na 31.10.2019 za podmínky, že bude dokončena konektivita v celém objektu kterou zajišťuje objednatel.

II.

Předmět Díla

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn „změnové listy“, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o tyto práce:

ZL 01 – Bourací práce (Zdivo, komín)

ZL 02 – Ocelové konstrukce

ZL 03 – Oprava krovu

ZL 04 – Zemní práce – vsakovací jámka

ZL 05 – Výlez do střešního prostoru

ZL 06 – Nouzová signalizace invalidé

ZL 07 – Nové podlahy 2.NP

ZL 08 – Šablona – nápis

ZL 09 – Vstup do školy – čistící rohože

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

2. Celková cena díla dle čl. VI. odst. 1. Smlouvy se upravuje následovně:

celková cena díla dle Smlouvy	14 347 308,69,- Kč
cena víceprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě	678 151,51,- Kč
cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě	268 636,58,- Kč

nová celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě	14 756 823,62,- Kč
DPH 21%	3 098 932,96,- Kč
Nová celková cena díla s DPH dle tohoto dodatku k smlouvě	17 855 756,58,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 5ti stejnopisech s platností originálu, z nichž každý obdrží jeden počet.

3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městys Borotín dne 8.8.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací Změnových listů 01-09

V Borotíně, dne <u>8.8.</u>2019	V Táboře, dne2019
Objednatel:	Zhotovitel:
Městys Borotín 391 35 Borotín č. 57 IČO: 00252107 DIČ: CZ00252107  Ing. Karel Tůma – starosta	ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359 www.acg-real.cz  Martin Svoboda - jednatel

KAPITULACE STAVBY

Id: 763
stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

KSO:
Místo: Borotín

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel:
Městys Borotín

IČ: 00252107
DIČ: CZ00252107

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
Ing. Dana Brožová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	409 514,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	409 514,93
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	61 014,63	12 813,07
DPH snížená	15,00%	348 500,30	52 275,05

Cena s DPH	v	CZK	474 603,05
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------


Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Datum a podpis: 8.8.2019

Razítko


ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: 26.7.2019

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 763

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Místo: Borotín

Datum: 24. 7. 2019


Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		409 514,93	474 603,05
ZL 01	Bourací práce (zdívo, komín)	43 171,32	52 237,30
ZL 02	Ocelové konstrukce	17 843,31	21 590,41
ZL 03	Oprava krovu	36 018,00	41 420,70
ZL 04	Zemní práce - vsakovací jámka	47 777,14	54 943,71
ZL 05	Výlez do podstřešního prostoru	14 141,55	16 262,78
ZL 06	Nouzová signalizace invalidé	28 920,78	33 258,90
ZL 07	Nové podlahy 2.NP	195 789,47	225 157,89
ZL 08	Šablona - nápis	10 000,00	11 500,00
ZL 09	Vstup do školy - čistící rohože	15 853,36	18 231,36
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		409 514,93	474 603,05

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 17. 6. 2019	
Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace -ZL1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: bourací práce přizdívky a komínů, vyrovnání povrchu Popis a zdůvodnění změny: Keramická přizdívka v místě dvora, severní strana. Přizdívka byla ubourána a povrch byl vyrovnán pro KZS. Stávající komínová tělesa v půdním prostoru byla ubourána na úroveň stropní konstrukce Na přání investora stavby			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha : cenová kalkulace-ZL 1			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák
Datum:	17. 6. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: bourací práce přizdívky a komínů, vyrovnání povrchu

Popis a zdůvodnění změny:

Keramická přizdívka v místě dvora, severní strana. Přizdívka byla ubourána a povrch byl vyrovnán pro KZS. Stávající komínová tělesa v půdním prostoru byla ubourána na úroveň stropní konstrukce

Na přání investora stavby

Počet připojených listů specifikací:2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

43 171,32 ,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

43 171,32 ,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum: 8.8.2019

Datum: 26.7.2019

Podpis projektanta:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 01 - Bourací práce (zdivo, komín)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Borotín

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Ing. Dana Brožová

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2019

IČ:

DIČ:

00252107

CZ00252107

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Náklady z rozpočtu	43 171,32
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	43 171,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 171,32	21,00%	9 065,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	52 237,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.

Vešlehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt: ZL 01 - Bourací práce (zdívo, komín)

Místo:

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **43 171,32**

HSV - Práce a dodávky HSV 43 171,32

96 - Bourání konstrukcí - příčka z keramických tvárnic 10 165,22

96.1 - Bourání konstrukcí - komíny 33 006,10

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **43 171,32**

OPIS PRACÍ

Objekt: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
ZL 01 - Bourací práce (zdivo, komín)

Místo:
 Zadavatel: Městys Borotín
 Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 29.07.2019
 Projektant: Ing. Dana Brožová
 Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 171,32

D HSV Práce a dodávky HSV **43 171,32**

D 96 Bourání konstrukcí - příčka z keramických tvárnic **10 165,22**

1	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m3	11,300	85,30	963,89
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových
 pálených nebo nepálených na maltu vápenou nebo
 vápenocementovou, tl. do 150 mm
 VV (4,6*3,0)-(0,5*1,25)*4 11,300

2	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 12 m	t	6,215	154,00	957,11
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

VV 11,3*0,55 6,215

3	K	979990001R00	Poplatek za skládku a stavební suti	t	6,215	490,00	3 045,35
---	---	--------------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------

VV 11,3*0,55 6,215

VV Součet 6,215

5	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,215	175,00	1 087,63
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

VV 11,3*0,55 6,215

VV Součet 6,215

6	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,215	105,00	652,58
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod

základním podlažím

VV 11,3*0,55 6,215

VV Součet 6,215

7	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	12,430	35,00	435,05
---	---	--------------	---	---	--------	-------	--------

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží

VV 6,215*2 12,430

VV Součet 12,430

8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	6,215	224,00	1 392,16
---	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km

VV 11,3*0,55 6,215

VV Součet 6,215

9	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,075	10,50	326,29
---	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

VV 6,215*5 31,075

VV Součet 31,075

10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,215	175,00	1 087,63
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

VV 11,3*0,55 6,215

VV Součet 6,215

11	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava	t	6,215	35,00	217,53
----	---	--------------	---------------------------	---	-------	-------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava

VV 11,3*0,55 6,215

VV Součet 6,215

D 96.1 Bourání konstrukcí - komíny **33 006,10**

12	K	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	10,245	511,00	5 235,20
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

PP Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv

cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na

maltu vápenou nebo vápenocementovou

VV "komín č.1" 0,6*1,84*5 5,520

VV "komín č.2" 0,5*1,35*7 4,725

VV Součet 10,245

13	K	999281108R00.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 12 m	t	19,209	154,00	2 958,19
----	---	----------------	---	---	--------	--------	----------

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 12 m

VV 10,245*1,875 19,209

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		19,209		
14	K	979990001R00.1	Poplatek za skládku a stavební suti	t	19,209	490,00	9 412,41
	PP		Poplatek za skládku a stavební suti				
	VV		10,245*1,875		19,209		
	VV		Součet		19,209		
15	K	979087212R00.1	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	19,209	175,00	3 361,58
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	VV		10,245*1,875		19,209		
	VV		Součet		19,209		
16	K	979011111R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	19,209	105,00	2 016,95
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím				
	VV		10,245*1,875		19,209		
	VV		Součet		19,209		
17	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	19,209	35,00	672,32
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží				
	VV		10,245*1,875		19,209		
	VV		Součet		19,209		
18	K	979081111R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	19,209	224,00	4 302,82
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km				
	VV		10,245*1,875		19,209		
	VV		Součet		19,209		
19	K	979081121R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,450	10,50	1 012,73
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	VV		19,29*5		96,450		
20	K	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,209	175,00	3 361,58
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
	VV		10,245*1,875		19,209		
21	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava	t	19,209	35,00	672,32
	PP		Vnitrostaveništní doprava				
	VV		10,245*1,875		19,209		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 17.6 2019	

Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☒
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL2
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: prodloužení ocelových prvků, odpočty**Popis a zdůvodnění změny:**

Prvky ocelové konstrukce byly prodlouženy dle zjištěné skutečnosti na stavbě, prodloužení bylo nutné pro dostatečné uložení prvků do nosného obvodového zdiva

Dle zjištěné skutečnosti na stavbě

Počet připojených listů specifikací:	2
--------------------------------------	---

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák


.....**Stanovisko technického dozoru stavby:**
.....**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

Příloha: cenová kalkulace-ZL 2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák	
Datum:	17. 6. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: prodloužení ocelových prvků, odpočty Popis a zdůvodnění změny: Prvky ocelové konstrukce byly prodlouženy dle zjištěné skutečnosti na stavbě, prodloužení bylo nutné pro dostatečné uložení prvků do nosného obvodového zdiva Dle zjištěné skutečnosti na stavbě		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
1 269 011,77 ,- Kč	1 286 855,08 ,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 843,31 ,-Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městys Borotín 391 35 Borotín č. 57 IČO: 00252107 DIČ: CZ00252107	 ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČO:27094359 • DIČ:CZ27094359 www.acg-real.cz	
Datum: 8.8.2019	Datum: 26.7.2019	
Podpis projektanta:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 02 - Ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Borotín

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Ing. Dana Brožová

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2019

IČ:

DIČ:

00252107

CZ00252107

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Náklady z rozpočtu

17 843,31

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

17 843,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 843,31	21,00%	3 747,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 590,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107



ACG-Real s.r.o.

Vešehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

8.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
Objekt: **ZL 02 - Ocelové konstrukce**

Místo:
Zadavatel: Městys Borotín
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 29.07.2019
Projektant: Ing. Dana Brožová
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	17 843,31
PSV ¹ - Práce a dodávky PSV	17 843,31
767 - Konstrukce zámečnické	61 628,98
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-43 785,67

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **17 843,31**

POPIS PRACÍ

stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
 Objekt: ZL 02 - Ocelové konstrukce

Místo:
 Zadavatel: Městys Borotín
 Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 29.07.2019
 Projektant: Ing. Dana Brožová
 Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 843,31

D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 843,31
D	767		Konstrukce zámečnické				61 628,98
161	K	767995106R00	Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	403,000	105,00	42 315,00
PP			Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg				
9	K	13480920R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm	t	0,034	21 000,00	714,00
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm				
153	K	13383420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 120 mm	t	0,004	23 100,00	92,40
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 120 mm				
154	K	13383430	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 160 mm	t	0,038	23 100,00	877,80
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 160 mm				
155	K	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm	t	0,029	23 100,00	669,90
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm				
156	K	13482720R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 220 mm	t	0,181	23 100,00	4 181,10
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 220 mm				
157	K	13482735R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 300 mm	t	0,054	23 100,00	1 247,40
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 300 mm				
158	K	13482745R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 360 mm	t	0,020	23 100,00	462,00
PP			tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 360 mm				
176	K	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	4,651	2 380,00	11 069,38
PP			Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30				
VV			"průvlak nad rušenými luxferami" (0,6*0,58)*4,2		1,462		
VV			"věnec nad okny nad mezipodestou" (0,6*0,5)*3,6		1,080		
VV			"ztužující věnec středová stěna" (0,4*0,15)*29,0		1,740		
VV			"rozšíření u odstraněných komínů" 0,15*(2*0,6*1,8+0,55*0,55)		0,369		
VV			Součet		4,651		
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-43 785,67
170	K	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	-8,425	2 450,00	-20 641,25
PP			Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25				
171	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-25,164	280,00	-7 045,92
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
172	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - odstranění	m2	-25,164	45,92	-1 155,53
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - odstranění				
173	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505 R	t	-0,453	27 090,00	-12 271,77
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505 R				
174	K	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	-3,775	690,20	-2 605,51
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
175	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12m	t	-0,453	145,01	-65,6
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12m				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 17.6.2019	
Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace –ZL3	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: oprava nosné konstrukce krovu Popis a zdůvodnění změny: U prvků krovu, které byly v špatném technickém stavu, byly provedeny tesařské opravy dle navržených detailů a statického posouzení Dle zjištěné skutečnosti na stavbě a posouzení statika			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha : cenová kalkulace-ZL 3			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák
Datum:	17.6.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: oprava nosné konstrukce krovu

Popis a zdůvodnění změny:

U prvků krovu, které byly v špatném technickém stavu, byly provedeny tesařské opravy dle navržených detailů a statického posouzení

Dle zjištěné skutečnosti na stavbě a posouzení statika

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

36 018,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

36 018,-Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Datum: 8.8.2019


ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum: 26.7.2019

Podpis projektanta:



Datum:

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 03 - Oprava krovu

KSO:

Místo:

Borotín

CC-CZ:

Datum:

29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 018,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 018,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snižená		36 018,00	15,00%	5 402,70
Cena s DPH	v	CZK		41 420,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

8.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt: ZL 03 - Oprava krovu

Místo: Borotín

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	36 018,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 018,00
762 - Konstrukce tesařské	36 018,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 018,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 03 - Oprava krovu

Místo:

Borotín

Datum:

29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

Projektant:

Ing. Dana Brožová

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 018,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 018,00

D 762

Konstrukce tesařské

36 018,00

1	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,220	7 475,00	9 119,50
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m				
2	K	76233.R00	Oprava krovové konstrukce dle navržených detailů	kpl	1,000	13 328,50	13 328,50
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku přes 5 do 8 m				
3	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	kpl	1,000	6 785,00	6 785,00
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
4	K	998762102R00	Doprava vč. přesun hmot pro konstrukce tesařské do výšky 12m	kpl	1,000	6 785,00	6 785,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 17.6. 2019	
Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace –ZL4	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: vsakovací jímka, odvodňovací potrubí, zemní práce Popis a zdůvodnění změny: Byla navržena vsakovací jímka a odvodňovací drenážní potrubí vyvedené za stávající venkovní přístřešek na východní straně objektu Dle návrhu projektanta			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha : cenová kalkulace-ZL 4			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák
Datum:	17.6. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: oprava nosné konstrukce krovu

Popis a zdůvodnění změny:

U prvků krovu, které byly v špatném technickém stavu, byly provedeny tesařské opravy dle navržených detailů a statického posouzení

Dle zjištěné skutečnosti na stavbě a posouzení statika

Počet připojených listů specifikací:2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

47 777,14 ,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

47 777,14 ,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Datum: 8.8.2019

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum: 26.7.2019

Podpis projektanta:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 04 - Zemní práce - vsakovací jímka

KSO:

Místo:

Borotín

CC-CZ:

Datum:

29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

47 777,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

47 777,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	47 777,14	15,00%	7 166,57

Cena s DPH

v CZK

54 943,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

8.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 04 - Zemní práce - vsakovací jímka

Místo:

Borotín

Zadavatel:

Městys Borotín

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

29.07.2019

Projektant:

Ing. Dana Brožová

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

47 777,14

HSV - Práce a dodávky HSV

47 777,14

1 - Zemní práce

19 263,82

2 - Zakládání

28 513,32

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

47 777,14

POPIS PRACÍ

avba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 04 - Zemní práce - vsakovací jímka

Místo:

Borotín

Datum:

29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

Projektant:

Ing. Dana Brožová

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 777,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 777,14

D 1

Zemní práce

19 263,82

1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině 3	m3	34,200	125,63	4 296,55
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině 3
VV (12*1,5*1,8) + (2*0,5*1,8) "výkop vsakovací jímky"
VV Součet

34,200
34,200

2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 1 - 4, na vzdálenost přes 20 do 50m	m3	63,000	29,40	1 852,20
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 1 - 4, na vzdálenost přes 20 do 50m
VV 12*1,5*1,8 + (2*0,5*1,8) "na mezideponii"
VV 34,2 - (12*1,5*0,3) "zpětný zásyp"
VV Součet

34,200
28,800
63,000

3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,400	195,15	1 053,81
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

PP ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV 12*1,5*0,3 "odvoz a likvidace"
VV Součet

5,400
5,400

4	K	162701109R00	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m horniny 1 - 4	m3	54,000	14,82	800,28
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

PP Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m horniny 1 - 4
VV 12*1,5*0,3*10

54,000

5	K	167101101R00	Nakládání výkopku do 100m3, z horniny 1 až 4	m3	63,000	145,74	9 181,62
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

PP Nakládání výkopku do 100m3, z horniny 1 až 4
VV 34,2 - (12*1,5*0,3)
VV 12*1,5*1,8 + (2*0,5*1,8)
VV Součet

28,800
34,200
63,000

6	K	174101101R00	Zásyp sypaniny se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách jam, šachet, rýh kolem objektů v těchto výkopkách	m3	28,800	72,20	2 079,36
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

PP Zásyp sypaniny se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách jam, šachet, rýh kolem objektů v těchto výkopkách

VV (12*1,5*1,8)+(2*0,5*1,8)
VV - (12*1,5*0,3)
VV Součet

34,200
-5,400
28,800

D 2

Zakládání

28 513,32

7	K	212532111R00	Lože trativod z kameniva hrub. drceného, 16 - 32 mm	m3	10,800	921,31	9 950,15
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

PP Lože trativod z kameniva hrub. drceného, 16 - 32 mm
VV 12*1,5*0,6
VV Součet

10,800
10,800

9	K	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	12,000	33,50	402,00
---	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

PP Opalštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5
VV 12*1,0
VV Součet

12,000
12,000

10	M	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	14,400	16,75	241,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně
VV 12*1,2
VV Součet

14,400
14,400

11	M	ACO.62130153	Agrosil - DN150, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	m	48,000	140,00	6 720,00
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

PP Agrosil - DN150, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
12	M	ACO.311030R	Drenážní celoperforované koleno ACO KorusII DN 150/90st	ks	1,000	920,00	920,00
	PP		Drenážní celoperforované koleno ACO KorusII DN 150/90st				
13	M	ACO.60004400	ACO Koru - Control II, šachta, 4x vtok/výtok až DN250	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
	PP		ACO Koru - Control II, šachta, 4x vtok/výtok až DN250				
14	M	ACO.60043400	ACO Koru - Control, nastavná trubka šachty DN400, 3,0m	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
	PP		ACO Koru - Control, nastavná trubka šachty DN400, 3,0m				
15	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu výšky do 12m	t	17,718	209,39	3 709,97
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 12m				

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 17. 6. 2019	

Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☒
----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL 5
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Střešní výlez, systémová komínová lávka**Popis a zdůvodnění změny:** Jedná se o přidaný střešní výlez o rozměrech 70x45, který je ustalován pro revizi antény. Bez požadavků na PBR. K výlezu je přidána systémová komínová lávka se zesílením latí v místě úchyty k střešní konstrukci.

Záměr objednatele

Počet připojených listů specifikací:	2
--------------------------------------	---

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : cenová kalkulace - ZL 5

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák	
Datum:	17. 6. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střešní výlez, systémová komínová lávka Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o přidaný střešní výlez o rozměrech 70x45, který je ustalován pro revizi antény. Bez požadavků na PBR. K výlezu je přidána systémová komínová lávka se zesílením latí v místě úchyty k střešní konstrukci.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	14 141,55 ,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 141,55 ,-Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městys Borotín 391 35 Borotín č. 57 IČO: 00252107 DIČ: CZ00252107 Datum: 8.8.2019	 ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359 www.acg-real.cz Datum: 26.7.2019	
Podpis projektanta:		
Datum:		

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 05 - Výlez do podstřešního prostoru

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

14 141,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 141,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	14 141,55	15,00%	2 121,23

Cena s DPH

v CZK

16 262,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

28.7.2019

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Razítko

**ACG-Real s.r.o.**
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 05 - Výlez do podstřešního prostoru

Místo: Borotín

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	14 141,55
------------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	14 141,55
---------------------------	-----------

764 - Konstrukce klempířské	14 141,55
-----------------------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 141,55
--	------------------

UPIS PRACÍ

stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 05 - Výlez do podstřešního prostoru

Místo: Borotín

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 141,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 141,55

D 764

Konstrukce klempířské

14 141,55

1	K	59161R0	Střešní výlez ke stožáru	ks	1,000	5 390,05	5 390,05
	PP		Střešní výlez ke stožáru				
2	K	59161R01	Střešní výlez	ks	1,000	2 714,00	2 714,00
	PP		Střešní výlez				
3	K	764R00	Oplechování stožáru	kpl	1,000	862,50	862,50
	PP		Oplechování stožáru				
4	K	998762102R00	Doprava vč. přesun hmot pro konstrukce tesařské do výšky 12m	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Městys Borotín
Borotín 57
391 35 Borotín

Datum: 17. 6. 2019

Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část

Způsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL 6
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Doplnění signalizace na wc invalidé**Popis a zdůvodnění změny:** Bude nainstalováno z důvodu požadavku investora, chybějící položka v rozpočtu.

Na přání investora.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : cenová kalkulace-ZL 6

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák	
Datum:	17.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění signalizace na wc invalidé Popis a zdůvodnění změny: Bude nainstalováno z důvodu požadavku investora, chybějící položka v rozpočtu. Na přání investora		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	28 920,78 ,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 920,78 ,-Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městys Borotín 391 35 Borotín č. 57 IČO: 00252107 DIČ: CZ00252107 Datum: 8.8.2019	 ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359 www.acg-real.cz Datum: 26.7.2019	
Podpis projektanta:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 06 - Nouzová signalizace invalidé

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 920,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				28 920,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	28 920,78	15,00%	4 338,12	
Cena s DPH	v CZK			33 258,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

8.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt: ZL 06 - Nouzová signalizace invalidé

Místo: Borotín

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

28 920,78

N01 - Signalizace pro invalidy

28 920,78

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 920,78

SOUPIS PRACÍ

stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt: ZL 06 - Nouzová signalizace invalidé

Místo: Borotín

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Borotín

Projektant: Ing. Dana Brožová

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.


Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 920,78

D		N01	Signalizace pro invalidy					28 920,78
1	K	742R01	D+M Sada pro signalizaci, vč. přesunu hmot	ks	2,000	7 663,50	15 327,00	
	PP		D+M Sada pro signalizaci					
2	K	742R02	D+M Kontrolní modul s alarmem, vč. přesunu hmot	ks	2,000	3 020,94	6 041,88	
	PP		D+M Kontrolní modul s alarmem					
3	K	345715R	D+M KU 68, vč. přesunu hmot	ks	10,000	38,61	386,10	
	PP		D+M KU 68					
4	K	7411220R	D+M CYKY 3x1,5, vč. přesunu hmot	m	125,000	31,59	3 948,75	
	PP		D+M KU 68					
6	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm, vč. přesunu hmot	m	45,000	71,49	3 217,05	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 24. 7. 2019	
Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL 7	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: nová podlahová konstrukce v 2.NP Popis a zdůvodnění změny: Bylo rozhodnuto investorem, že v 2.NP budou demontovány podlahy, které jsou ve špatném stavu, na úroveň dřevěného záklopu a následně vytvořena nová skladba podlahy, kterou tvoří sádrovláknité desky 2x 12,5mm. Na přání investora.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zhotovitel:

ACO Rastava

Znárodný list vystavil:

Ing. Ján

Datum:

7. 2017



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha : cenová kalkulace-ZL 7

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 7

Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák
Datum:	24.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: nová podlahová konstrukce v 2.NP

Popis a zdůvodnění změny: Bylo rozhodnuto investorem, že v 2.NP budou demontovány podlahy, které jsou ve špatném stavu, na úroveň dřevěného záklopu a následně vytvořena nová skladba podlahy, kterou tvoří sádrovláknité desky 2x 12,5mm.

Na přání investora.

Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
224 860,91 ,-Kč	420 640,38 ,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
195 789,47 ,-Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107


ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum: 8.8.2019

Datum: 26.7.2019

Podpis projektanta:



Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 07 - Nové podlahy 2.NP

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	195 789,47
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	195 789,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	195 789,47	15,00%	29 368,42

Cena s DPH	v CZK	225 157,89
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

8.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
Objekt: ZL 07 - Nové podlahy 2.NP

Místo: Borotín
Zadavatel: Městys Borotín
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 24. 7. 2019
Projektant: Ing. Dana Brožová
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	195 789,47
N00 - Nepojmenované práce	195 789,47
N01 - Demontáž stávajících podlah	195 789,47

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 789,47
--	-------------------

PIS PRACÍ

Objekt: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
ZL 07 - Nové podlahy 2.NP

Místo: Borotín
Zadavatel: Městys Borotín
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 24. 7. 2019
Projektant: Ing. Dana Brožová
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

195 789,47

D N00 Nepojmenované práce

195 789,47

D N01 Demontáž stávajících podlah

195 789,47

171	K	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	218,200	126,00	27 493,20
PP Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou							
172	K	776101121R00	Penetrace podkladu	m2	218,200	17,50	3 818,50
PP Penetrace podkladu							
177	M	23521594.AR	stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; bar	kg	698,240	49,00	34 213,76
PP stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; bar							
1	K	635111022R00	2x12,5 mm sádrovláknitá deska Fermacell	m2	218,200	1 295,00	282 569,00
PP ...2x12,5 mm sádrovláknitá deska							
5	M	3630453187	Vyrovnávací podsyp 1-4 mm Fermacell 22,5 kg	kus	260,000	114,40	29 744,00
PP Voštinový zásyp 1-4 mm Fermacell 22,5 kg, tl.100mm							
15	M	28323056	Vyrovnávací tkanina Fermacell (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	250,930	55,30	13 876,43
PP fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm							
16	K	713191132	Montáž vyrovnávací tkaniny Fermacell	m2	218,200	8,85	1 931,07
PP Montáž tepelné izolace stavební konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE							
3	K	762511823	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku lepených	m2	312,300	60,80	18 987,84
PP Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm							
					283,500		
					28,800		
					312,300		
					Součet		
2	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	101,200	67,20	6 800,64
PP Demontáž parketových tabulí s lištami lepených							
					101,200		
					101,200		
					Součet		
6	K	999281108R00	Přesun hmot pro objekty výšky do 12 m	t	0,068	154,00	10,47
PP 0,068							
					0,068		
9	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,539	105,00	896,60
10	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot, příplatek za každé další podlaží	t	8,539	35,00	298,87
17	K	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-120,000	116,20	-13 944,00
PP Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm							
105	K	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva stan	m	-120,000	31,50	-3 780,00
PP trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva stan							

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
106	K	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva stan	m	-300,000	31,50	-9 450,00
	PP	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva stan					
107	K	999281108R01	Přesun hmot pro objekty výšky do 12 m	t	-0,021	154,00	-3,23
7	K	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým dosavadních mazaninách	m3	-1,800	2 856,00	-5 140,80
	PP	Doplnění mazanin betonem prostým dosavadních mazaninách					
8	K	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-1,800	350,00	-630,00
	PP	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm					
9	K	632412901R00	Nátěr podkladu před nanesením připojeného potěru, ,	m2	-105,630	17,50	-1 848,53
	PP	Nátěr podkladu před nanesením připojeného potěru, ,					
11	K	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	-305,700	41,23	-12 604,01
	PP	Broušení podlah beton -2mm					
12	K	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	-54,000	175,00	-9 450,00
	PP	HZS, Práce v tarifní třídě 4					
72	K	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-313,663	126,00	-39 521,54
	PP	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou					
73	K	776101121R00	Penetrace podkladu	m2	-313,663	10,50	-3 293,46
	PP	Penetrace podkladu					
80	K	23521594.AR	stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC. k vyrovnání dřevěných podkladů; bar	kg	-2 509,280	49,00	-122 954,72
	PP	stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC. k vyrovnání dřevěných podkladů; bar					
81	K	24696906.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek	kg	-63,732	35,00	-2 230,62
	PP	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín	Datum: 24. 7. 2019	
Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL 8	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: fasádní šablona Popis a zdůvodnění změny: Vytvoření venkovního nápisu pomocí vytvořené šablony. Vnitřní plocha šablony byla natřena fasádní nátěrem.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha : cenová kalkulace-ZL 8			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák	
Datum:	24.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: fasádní šablona Popis a zdůvodnění změny: Vytvoření venkovního nápisu pomocí vytvořené šablony. Vnitřní plocha šablony byla natřena fasádní nátěrem. Na přání investora.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	10 000,00 ,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 000,00 ,-Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městys Borotín 391 35 Borotín č. 57 IČO: 00252107 DIČ: CZ00252107 Datum: 8.8.2019	 ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359 www.acg-real.cz Datum: 26.7.2019	
Podpis projektanta:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 08 - Šablona - nápis

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ: 27094359 CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 000,00	15,00%	1 500,00

Cena s DPH	v CZK	11 500,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Dana Brožová

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: 8.8.2019

Razítko

Datum a podpis: 26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 08 - Šablona - nápis

Místo:

Borotín

Zadavatel:

Městys Borotín

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

29.07.2019

Projektant:

Ing. Dana Brožová

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

10 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
 Objekt: ZL 08 - Šablona - nápis

Místo: Borotín
 Zadavatel: Městys Borotín
 Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 29.07.2019
 Projektant: Ing. Dana Brožová
 Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

10 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

10 000,00

1	K	7846310R	Dekorační technika - šablonování	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP

Dekorační technika - šablonování

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 9

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Městys Borotín
Borotín 57
391 35 Borotín

Datum: 24. 7. 2019

Název akce: Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☒

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Cenová kalkulace – ZL 9

Předmět změny: čistící rohož**Popis a zdůvodnění změny:** Nové 2 čistící rohože, kterou budou umístěny po upravení podloží do hlavního a vedlejšího vstupu na ZŠ.


Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Bc. Jaroslav Dvořák

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : cenová kalkulace-ZL 9

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Jaroslav Dvořák	
Datum:	24.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: čistící rohož Popis a zdůvodnění změny: Nové 2 čistící rohože, kterou budou umístěny po upravení podloží do hlavního a vedlejšího vstupu na ZŠ. Na přání investora.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
	15 853,36 ,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 853,36 ,-Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městys Borotín 391 35 Borotín č. 57 IČO: 00252107 DIČ: CZ00252107 Datum: 28. 7. 2019	 ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359 www.acg-real.cz Datum: 26.7.2019	
Podpis projektanta:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy Základní školy v Borotíně

Objekt:

ZL 09 - Vstup do školy - čistící rohože

KSO:

Místo:

Borotín

CC-CZ:

Datum:

29.07.2019

Zadavatel:

Městys Borotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Dana Brožová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

27094359

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 853,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 853,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 853,36	15,00%	2 378,00

Cena s DPH

v CZK

18 231,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Borotín

391 35 Borotín č. 57

IČO: 00252107

DIČ: CZ00252107

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359

www.acg-real.cz

Datum a podpis:

8.8.2019

Razítko

Datum a podpis:

26.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
Objekt: ZL 09 - Vstup do školy - čistící rohože

Místo: Borotín
Zadavatel: Městys Borotín
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 29.07.2019
Projektant: Ing. Dana Brožová
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	15 853,36
HSV - Práce a dodávky HSV	15 853,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	386,54
PSV - Práce a dodávky PSV	15 466,82
767 - Konstrukce zámečnické	15 466,82

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **15 853,36**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace budovy Základní školy v Borotíně
 Objekt: ZL 09 - Vstup do školy - čistící rohože

Místo: Borotín
 Zadavatel: Městys Borotín
 Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 24. 7. 2019
 Projektant: Ing. Dana Brožová
 Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 853,36

15 853,36

D HSV Práce a dodávky HSV

386,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,180	62,30	73,51
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2		1,180		
VV			(1,7*0,8)-(0,6*0,3)		1,180		
VV			Součet				
3	K	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,118	1 708,00	201,54
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2				
6	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,070	490,00	34,30
PP			Poplatek za skládku stavební sutě				
7	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	0,070	175,00	12,25
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě				
8	K	979081111R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,070	224,00	15,68
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
9	K	979081121R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý další km	t	3,525	10,50	37,01
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý další km				
VV			0,0705*50		3,525		
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot do 10m	t	0,070	175,00	12,25
PP			Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot do 10m				

15 466,82

D PSV Práce a dodávky PSV

15 466,82

D 767 Konstrukce zámečnické

2	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	0,180	149,00	26,82
PP			Demontáž mříží pevných nebo otevíravých				
4	M	R1	Čistící rohož - rám 1700x800	kus	1,000	910,00	910,00
PP			Čistící rohož - rám 1700x800				
5	M	R2	Čistící rohož 1700x800, kartáč	kus	1,000	8 680,00	8 680,00
PP			Čistící rohož 1700x800, pleť - sv.šedá + kartáč				
11	M	R3	Čistící rohož - rám 1700x450	kus	1,000	550,00	550,00
PP			Čistící rohož - rám 1700x450				
12	M	R4	Čistící rohož 1700x450, kartáč	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
PP			Čistící rohož 1700x450, pleť - sv.šedá + kartáč				