

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2015

1. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Radíkov
753 01 Hranice, Radíkov 48
zast.starostou obce Lubomírem Foltýnkem
IČO: 00301841
DIČ : CZ00301841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, č. účtu: 9226831/0100

Zhotovitel:

BROSTA GROUP s.r.o.
612 00 Brno, Štefánikova
IČO:28329783
DIČ: CZ28329783
zast.ve věcech smluvních Petrem Buzinísem, jednatelem společnosti

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 a to

IV.Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněpráci a vícepráci, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 1 503 042,- Kč
DPH 21% 315 639,- Kč
Cena díla včetně DPH: 1 818 681,- Kč

Vícepráce dle přílohy: 25 125,- Kč
Méněpráce dle přílohy: -20 715,- Kč


Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH : 1 507 452,- Kč
DPH 21% 316 565,- Kč
Nová cena včetně DPH: 1 824 017,- Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 zůstávají beze změn.

V Radíkově dne: 27.1.2015


.....
za objednatele

V Brně dne: 27.1.2015

BROSTA GROUP s.r.o.
Štefánikova 1211/61
612 00 BRNO
DIČ: CZ28329783


za zhotovitele

Příloha č.1: rozpočet vícepráce/méněpráce