



DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 597414 081

Smluvní strany

Objednatel: Městys Bojanov
se sídlem: Bojanov 118, 538 26 Bojanov
jednající: Milanem Michálkem, starostou
IČ: 00269867
DIČ: CZ00269867
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 670129-524/0600
nezapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace“ (dále jen „sdružení“)

sdružení společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (dále jen „VZE“) – jako vedoucí účastník sdružení, ZEPRIS s.r.o. (dále jen „ZEPRIS“) – jako účastník sdružení

Vedoucí účastník sdružení:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Účastník sdružení:

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
jednající: Ing. Miloš Čmelík, jednatel společnosti VZE
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti VZE
Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti VZE
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti VZE
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu: 272199033/0300
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) se vzájemně dohodly na změně článku **V. Cena díla**, a to v následujícím znění (tučně vyznačen změněný text):


1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
 - celková cena za veškeré stavební a provozní soubory a za ostatní náklady (vyjma nákladů na publicitu a propagaci projektu): 40.007.177,63 Kč (slovy: čtyřicetmilionůsedmstísícstosedmdesátšedemcelychšedesáttrisetin korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - **z rezervy (ve stanoveném rozsahu a výši): 3.936.192,76 Kč bez DPH, bude vyčerpána dle schválených změnových listů ZL-1 až ZL-9 a ZL-11 až ZL-13 celková částka: 3.626.654,73 Kč bez DPH, zůstatek nevyčerpané rezervy bude činit: 309.538,03 Kč bez DPH**
 - náklady na publicitu a propagaci projektu: 100.000,- Kč bez DPH,
 - celková cena stavby (včetně nákladů na publicitu a propagaci projektu) bez rezervy: 40.107.177,63 Kč (slovy: čtyřicetmilionůsedmstísícstosedmdesátšedemcelychšedesáttrisetin korun českých) bez DPH,
 - celková cena stavby (včetně nákladů na publicitu a propagaci projektu) s rezervou: 44.043.370,39 Kč bez DPH.

Příloha dodatku: rekapitulace změnových listů

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2014, neupravené v Dodatku č. 1 a tímto Dodatku č. 2 zůstávají v nezměněné platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, obsahuje 1 list s textem na 2 stranách a každý výtisk má platnost originálu.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Bojanově dne: 25.9.2015


objednatel
Městys Bojanov
Milan Michálek, starosta


MĚSTYS BOJANOV
538 26 Bojanov 18
IČO: 260867 - 2 -


V Chrudimi dne: 25.9.2015

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ⁽¹⁰⁾

Pišřovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČO: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

zhotovitel
Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace
Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

za Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace
na základě Plné moci účastníka sdružení, spol. ZEPRIS s.r.o.
podepisují jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. jako vedoucí účastník sdružení

Příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Rekapitulace změnových listů

Číslo ZL a název objektu / provozního souboru		Cena celkem bez DPH
ZL 1	Navýšení skladby pod spodní stavbu ČOV, čerpání vody	209 384,04 Kč
ZL 2	Přeložka stávající dešťové kanalizace	599 018,68 Kč
ZL 3	ČOV - doplnění límce a čerpání vody	195 291,98 Kč
ZL 4	Změna zařídění horniny - C4 a A1	490 082,72 Kč
ZL 5	Přeložky vodovodu a kanalizace na stokách C4 a C5	299 750,81 Kč
ZL 6	Změna místa napojení ČOV na vodovodní řad	323 749,38 Kč
ZL 7	Náhrada ČŠ 3 a řadu TK 3 gravitační kanalizací	-5 110,49 Kč
ZL 8	Změna trasy	469 567,39 Kč
ZL 9	ČOV - čerpání vody	39 686,00 Kč
ZL 11	Změna zařídění horniny - D	284 616,61 Kč
ZL 12	Změna zařídění horniny - A a C4	517 731,17 Kč
ZL 13	Přeložka stávající dešťové kanalizace	202 886,44 Kč
Celkem za stavbu		3 626 654,73 Kč