

Dodatek č.2
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 23.10.2012
I.

I.1. **Objednatel:**

OBEC ČERNVÍR

zastoupená starostou obce, panem Josefem Dufkem

se sídlem: Černvír 50, 592 62 Nedvědice

IČ: 00599344

DIČ: *obec není plátcem DPH*

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

číslo účtu: 30121751/0100

telefon: 566 566 500, fax: 566 565 091

mobil: 724 161 038

e-mail: cernvir@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

„VHS BOHEMIA – PLUS“

Sídlo sdružení: VHS Bohemia a.s., Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí účastník sdružení:

VHS Bohemia a.s.

Se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

spisová značka: oddíl B, vložka 4937 vedená u KS Brno

IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

zastoupený:

Petrem Kučerou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 1024021011/5500

telefon: 566 621 878 fax: 566 627 477

e-mail: Info@vhsbohemia.cz

druhý účastník sdružení:

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

Spisová značka: C 7729 vedená krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

dále jen **zhotovitel**

II.

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III.

Čl. IV. (doba plnění) odst. IV.1. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (**první část stavby uznatelné náklady**) v termínech:

- zahájení stavebních prací (uznatelné náklady): **23. 12. 2013**
- dokončení stavby (uznatelné náklady): **31. 12. 2014**
- vyklizení staveniště:(uznatelné náklady): do 30 dnů po předání a převzetí díla (části uznatelných nákladů)

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (**druhá část stavby neuznatelné náklady**) v termínech:

- dokončení stavby (neuznatelné náklady): **31. 12. 2016**
- vyklizení staveniště:(neuznatelné náklady): do 30 dnů po předání a převzetí díla (části neuznatelných nákladů)

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV. 2. smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotací a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

IV.

Čl. V. (cena díla) odst.V.4. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se nahrazuje následujícím textem:

Případné vícepráce vzniklé při provádění prací hradí zhotovitel.

Čl. XII. (závěrečná ustanovení) odst. XII.6. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se nahrazuje následujícím textem:

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno po přidělení finančních prostředků z Ministerstva zemědělství nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků, nebo nezajištění finančních zdrojů pro realizaci druhé části stavby (neuznatelné náklady) si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.


V.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem nedotčena.


VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu podepisují.

V dne 14. 4. 2014



zhotovitel



objednatel