



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„KANALIZACE SRNÍ - ANTÝGL, HRÁDKY“
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.02/1.1.00/09.05850, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 10050361

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 14. 8. 2012 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Srní**, se sídlem Srní 113, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00256081, zastoupeným starostkou obce paní Ivanou Pěčovou

a

zhotovitelem: **Sdružení STRABAG + KVINT – Srní**, vedoucí sdružení: **STRABAG a.s.**, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice), IČ 60838744 / člen sdružení: **KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.**, 384 22 Konopiště 45, IČ 60647621, zastoupeným prokuristy společnosti panem Ing. Vlastislavem Šlajsem a panem Ing. Jiřím Pechlátem

ve věci provedení výše uvedeného díla:

I. Smluvní strany – se oproti dodatku č. 2 nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se oproti dodatku č. 1 nemění.

V. Cena díla – údaje se oproti smlouvě opravují takto:

Původní znění čl. V.1.

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla včetně DPH	50 231 077,-- Kč
DPH 20%	8 371 846,-- Kč
Celková cena díla bez DPH	41 859 231,-- Kč

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

Přípravné a související práce	433 680,-- Kč
Kanalizace Antýgl	16 924 112,-- Kč
<u>Z toho:</u>	
Stoka Antýgl, DN 250, 3585,7m; ČS – š. 1087	15 828 414,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 50,3m; š. 1005 – š. 1005-1	226 357,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 12,3m; š. 1008 – š. 1008-1	180 293,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 13m; š. 1039 – š. 1039-1	181 421,-- Kč

Stoka Antýgl, DN 200, 13m; š. 1044 – š. 1044-1	177 400,-- Kč
Přepad z ČS Hrádky, DN 200; 95,2m	330 227,-- Kč

Kanalizace Hrádky **6 525 931,-- Kč**

Z toho:

Stoka Hrádky 1, DN 250 - 960m, DN 200 - 196,30m	5 199 046,-- Kč
Stoka Hrádky 2, DN 250-284,5m	1 326 885,-- Kč

Výtlačná kanalizace **17 975 508,-- Kč**

Z toho:

ČS 0 - výtlač ČS0 – napoj. na výtlač z ČS 1, PE 50 -98,7m	360 181,-- Kč
ČS 1	2 471 703,-- Kč
Výtlač ČS1 – ČOV, PE 110 -415,3m	4 859 077,-- Kč
ČS 2 - Výtlač ČS2 - š 1029, PE 50 -51,8m	242 772,-- Kč
ČS 3 - Výtlač ČS3 – š. 1031, PE 50 106,3m	377 435,-- Kč
ČS 4 - Antýgl	2 091 056,-- Kč
Výtlač z ČS4 Antýgl – š 1087, PE 90 -708,6m	3 297 448,-- Kč
ČS 5 – Stávající, přepojení	101 963,-- Kč
ČS 6 - Výtlač ČS6 – ČS4, PE 50 – 189,3m, PE 63 – 305,5m	2 063 861,-- Kč
ČS 8 – Stávající, přepojení	73 204,-- Kč
ČS 9 - Výtlač z ČS9 – Výtlač z ČS10, PE 50 – 37,80m	203 875,-- Kč
ČS 10 - Výtlač z ČS10 – š. 1087, PE 50 – 42,9m, PE 63 – 479,9m	1 832 933,-- Kč

Dílo celkem **41 425 551,-- Kč**

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V.1.

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla včetně DPH	50 631 743,57-- Kč
DPH 21%	8 413 993,83-- Kč
DPH 20%	358 518,74-- Kč
Celková cena díla bez DPH	41 859 231,-- Kč

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

Přípravné a související práce **433 680,-- Kč**

Kanalizace Antýgl **16 924 112,-- Kč**

Z toho:

Stoka Antýgl, DN 250, 3585,7m; ČS – š 1087	15 828 414,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 50,3m; š. 1005 – š. 1005-1	226 357,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 12,3m; š. 1008 – š. 1008-1	180 293,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 13m; š. 1039 – š. 1039-1	181 421,-- Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 13m; š. 1044 – š. 1044-1	177 400,-- Kč

Přepad z ČS Hrádky, DN 200; 95,2m 330 227,-- Kč

Kanalizace Hrádky 6 525 931,-- Kč

Z toho:

Stoka Hrádky 1, DN 250 - 960m, DN 200 - 196,30m 5 199 046,-- Kč

Stoka Hrádky 2, DN 250-284,5m 1 326 885,-- Kč

Výtlačná kanalizace 17 975 508,-- Kč

Z toho:

ČS 0 - výtlač ČS0 – napoj. na výtlač z ČS 1, PE 50 -98,7m 360 181,-- Kč

ČS 1 2 471 703,-- Kč

Výtlač ČS1 – ČOV, PE 110 -415,3m 4 859 077,-- Kč

ČS 2 - Výtlač ČS2 - š 1029, PE 50 -51,8m 242 772,-- Kč

ČS 3 - Výtlač ČS3 – š. 1031, PE 50 106,3m 377 435,-- Kč

ČS 4 - Antýgl 2 091 056,-- Kč

Výtlač z ČS4 Antýgl – š 1087, PE 90 -708,6m 3 297 448,-- Kč

ČS 5 – Stávající, přepojení 101 963,-- Kč

ČS 6 - Výtlač ČS6 – ČS4, PE 50 – 189,3m, PE 63 – 305,5m 2 063 861,-- Kč

ČS 8 – Stávající, přepojení 73 204,-- Kč

ČS 9 - Výtlač z ČS9 – Výtlač z ČS10, PE 50 – 37,80m 203 875,-- Kč

ČS 10 - Výtlač z ČS10 – š. 1087, PE 50 – 42,9m, PE 63 – 479,9m 1 832 933,-- Kč

Dílo celkem 41 425 551,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. – se nemění.

čl. V.3. – se nemění.

čl. V.4. – se nemění.

čl. V.5. – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Srní dne 3. 4. 2013

V Č. Budějovicích dne 3. 4. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Sdružení STRABAG + KVINT – Srní Vedoucí
účastník sdružení STRABAG a.s.



Ivana Pěčová
starostka obce



Ing. Vlastislav Šlajs
prokurista



Ing. Jiří Pechlát
prokurista

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 180 00 PRAHA 5
(11)