

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

č.objednatele: 001

č.zhotovitele: 201705302/0853/17/VHS a DS

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Obec Borkovany
Se sídlem: Borkovany 279, 691 75 Borkovany
Zastoupený: Mgr. Radkem Valentou, starostou obce
IČ: 00283029
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4123460267/0100
Telefon: + 420 519 419 418

Objednatel č. 2:

Obec Šitbořice
Se sídlem: Osvobození 92, 691 76 Šitbořice
Zastoupený: Antonínem Lengálem, starostou obce
IČ: 00283622
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4121651/0100
Telefon: + 420 519 421 253

Objednatel č. 3:

Obec Nikolčice
Se sídlem: Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice
Zastoupený: Jiřím Vacenovským, starostou obce
IČ: 00283410
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5327651/0100
Telefon: + 420 723 723 655

(dále jen objednatelé)

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Se sídlem : Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 17018733/0300

Telefon: +420 548 123 111

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Mgr. Radek Valenta, za Objednatele č.1, Antonín Lengál, za Objednatele č.2, Jiří Vacenovský, za Objednatele č.3
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby: Mgr. Radek Valenta, Antonín Lengál, Jiří Vacenovský, každý jako zástupce shora uvedeného Objednatele.

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu Brno – VHS a DS

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Petr Nop .tel. +420 602 459 803

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDO): AP INVESTING, s.r.o, Palackého 12, 612 00 Brno, zastoupený Ing. Stanislavem Jelínkem a jím pověřená osoba, tel. 541 426 060.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

I.

Preamble:

- 1) s ohledem na smluvní vztahy objednatelů s následným provozovatelem, který v rámci svých služeb objednatelům bude poskytovat komplexní zajištění provozu, včetně instalace systému přenosu dat ze zařízení objednatelů na svůj dispečink, dohodly se Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 o vyjmutí dodávek pro PS 02 „Systém telemetrie a dispečink“, a to v celém rozsahu tohoto objektu.
- 2) S ohledem na zařazování úhrad jednotlivých daňových dokladů Objednatelů 1, 2 a 3 do jejich účetních systémů a následného zařazení předmětů věcných plnění do majetků obcí, vyzvali objednatelé zhotovitele k rozdělení účtovaných nákladů odděleně každému jednotlivému Objednateli č. 1, 2 a 3.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že ode dne účinnosti tohoto dodatku, budou jednotliví objednatelé jednat v záležitostech smlouvy o dílo výše popsané každý samostatně.

II.

V důsledku výše uvedených okolností se smluvní strany dohodly na následujících změnách znění smlouvy o dílo:

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek II.1, první odstavec, na následující nové znění:

- II.1 Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací dokumentace ze dne 29. 8. 2017, soupis prací oceněný zhotovitelem ze dne 13. 9. 2017, nabídka zhotovitele ze dne 14. 9. 2017, vyjma položek týkajících se objektu „PS 02 – Systém telemetrie a dispečink“.

Článek IV - CENA DÍLA

- IV.1 Cena díla, která byla smlouvou o dílo v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	19 981 618,00 Kč bez DPH
DPH CELKEM	4 196 139,78 Kč
CENA CELKEM	24 177 757,78 Kč vč. DPH

Sjednanou cenu díla jsou jednotliví objednatelé povinni uhradit zhotoviteli v poměru, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, kdy zhotovené dílo bude v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých objednatelů v poměru, jak je uvedeno v této příloze.

Zhotovitel je oprávněn požadovat po jednotlivých objednatelích úhradu ceny díla pouze tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, jednotliví objednatelé neodpovídají za splnění závazků spočívajících v úhradě příslušné části ceny díla ostatními objednateli.

Článek V – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek V.1, a V.6. na následující nové znění:

- V.1 Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z příslušného dotačního titulu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednatelům (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví faktury na jednotlivé Objednatele č. 1, 2 a 3, s obvyklými náležitostmi daňových dokladů, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí soupisu provedených prací bude vždy rekapitulace plnění na jednotlivých objektech s rozdělením nákladů, náležitých jednotlivým Objednatelům č. 1, 2 a 3 podle přílohy tohoto dodatku č. 1. Faktury budou vyhotoveny pro každého Objednatele samostatně, a to v 5 stejnopisech vč. příloh.

- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel, podle čl. V.1. pro každého z objednatelů Objednatele č. 1, 2 a 3 předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu. DUZP pro dílčí daňové doklady je sjednáno na poslední den měsíce prováděných prací

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, v tomto dodatku č. 1 nedefinované, zůstávají beze změn, pokud dojde k rozporům mezi Smlouvou o dílo a tímto dodatkem, má přednost ujednání v tomto dodatku.

Účinky změny smlouvy o dílo tímto dodatkem sjednané nastávají dnem 1.12. 2017. .

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží šest a zhotovitel obdrží dva.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

O uzavření této smlouvy rozhodla zastupitelstva obcí níže uvedeného dne a usnesením zastupitelstva č.:

Borkovany: na zasedání zastupitelstva konaného dne 13.3.2018 usnesení č. 19

Šitbořice: na zasedání zastupitelstva konaného dne 14.3.2018 v 4. bodě usnesení

Nikolčice: na zasedání zastupitelstva konaného dne 15.3.2018 usnesení č. 24/10

V Borkovanech, dne 20.3.2018

V Brně, dne 14.3.2018


Objednatel: **OBEC BORKOVANY**
691 75 Borkovany 279
IČO: 00 28 30 29
tel.: 519 419 418
e-mail: starosta@borkovany.cz

Obec Borkovany
Mgr. Radek Valenta - starosta obce

Zhotovitel:
IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závazná pro VHS a D5
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek – předseda
představenstva


OBEC ŠITBOŘICE ①
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
IČ: 00283622, DIČ: CZ00283622
Obec Šitbořice
Antonín Lengál – starosta obce


OBEC NIKOLČICE
691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 743 707 02
Obec Nikolčice
Jiří Vacenovský – starosta obce

Příloha č. 1

Spotřeba vody v [m3] za rok 2016:	
Šitbořice	65 708
Nikolčice	35 372
Borkovany	18 575
celkem	119 655

Cena díla s DPH	24 177 758
Kč/m3	202

Podíl v Kč na díle		s DPH	bez DPH
Šitbořice		13 277 106	10 972 815
Nikolčice		7 147 346	5 906 897
Borkovany		3 753 306	3 101 906

Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru	Cena celkem	Borkovany	Nikolčice	Šitbořice	Podíl na vlastnictví		
						Borkovany	Nikolčice	Šitbořice
Podíl v Kč na díle s DPH								
Podíl v Kč na díle bez DPH		24 177 757,80 Kč	3 753 306,18 Kč	7 147 345,69 Kč	13 277 105,93 Kč			
		19 981 618,02 Kč	3 101 905,94 Kč	5 906 897,27 Kč	10 972 814,81 Kč			
Ostatní a vedlejší náklady				35%	65%			
0 Vedlejší a ostatní náklady		890 100,00 Kč	296 700,00 Kč		296 700,00 Kč	33%		
Stavební objekty								
SO 03	Úpravy ČS Šitbořice	78 204,70 Kč	78 204,70 Kč	- Kč	- Kč	100%		
SO 05	Úpravy VDJ Šitbořice	211 557,17 Kč	- Kč	74 032,45 Kč	137 524,72 Kč	0%		
SO 08	Vodometná šachta	238 731,55 Kč	- Kč	238 731,55 Kč	- Kč	0%		
Inženýrské objekty								
SO 01	Výtláčný řad V1	6 611 894,64 Kč	1 176 099,23 Kč	1 558 813,70 Kč	3 876 981,71 Kč	18%		
SO 02	Výtláčný řad V2	9 089 468,31 Kč	- Kč	3 180 774,37 Kč	5 908 693,94 Kč	0%		
SO 06	Podchody pod krajskými komunikacemi							
	Podchod č. 1 (u ZD Šitbořice)	159 277,07 Kč	- Kč	55 737,52 Kč	103 539,55 Kč	0%		
	Podchod č. 2 (u VDJ Šitbořice)	159 277,07 Kč	- Kč	55 737,52 Kč	103 539,55 Kč	0%		
SO 07	Přípojka NN pro ČS Šitbořice	78 124,00 Kč	78 124,00 Kč	- Kč	- Kč	100%		
Provozní soubory								
PS 01	Elektrotechnická část							
	VDJ Šitbořice	389 223,00 Kč	- Kč	136 204,95 Kč	253 018,05 Kč	0%		
	ČS Šitbořice	595 779,00 Kč	595 779,00 Kč	- Kč	- Kč	100%		
	VMŠ Nikolčice	48 224,00 Kč	- Kč	48 224,00 Kč	- Kč	0%		
	VDJ Borkovany	27 902,00 Kč	27 902,00 Kč	- Kč	- Kč	100%		
PS 03	Technologická část							
	ČS Šitbořice	849 097,01 Kč	849 097,01 Kč	- Kč	- Kč	100%		
	VDJ Šitbořice	450 447,00 Kč	- Kč	157 629,71 Kč	292 817,29 Kč	0%		
	VMŠ Nikolčice	104 311,50 Kč	- Kč	104 311,50 Kč	- Kč	35%		
Cena celkem		19 981 618,02 Kč	3 101 905,94 Kč	5 906 897,27 Kč	10 972 814,81 Kč	0%		
						15,52%		
						29,56%		
						54,91%		

