

111/2013

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7/4/13/Bi na akci:

na akci: „**AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ**“ ze dne 17.4.2013.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Podmolí**

Sídlo: Podmolí 70, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Bc. Josef Frélich, starosta

IČ: 00637491

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel

IČ: 41609620

DIČ: CZ41609620

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS v Brně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 345644-741/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na změně ustanovení dotčené smlouvy o dílo č. 7/4/13/Bi ze dne 17.4.2013 takto:

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Ukončení díla, vč. vyklízení staveniště **do 30.8.2013.**

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

1. Cena díla se navyšuje o částku (viz. příložený položkový rozpočet „Výsadba dřevin, změna zábradlí a zpevněná plocha“):


Smluvní cena bez DPH	552 688,- Kč
Navýšení ceny	36 554,- Kč
	13 523,- Kč
Celková cena bez DPH	602 765,- Kč

Celková cena díla včetně změn činí:


Základ pro cenu bez DPH 21%	602 765,- Kč
Cena DPH 21%	126 580,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	729 345,- Kč

Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo č. 7/4/13/Bi ze dne 17.4.2013 se nemění.

Ve Znojmě, dne 31.7.2013


.....
za objednatele:
Bc. Josef Frélich, starosta
Obec Podmolí




.....
za zhotovitele:
Ing. Petr Diviš, jednatel spol.
POZEMNÍ STAVBY, spol.s r.o. Znojmo



POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o. -2-
669 02 Znojmo, Alžběva 10
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Položkový rozpočet

Rozpočet: 05 ozelenění ploch		Základní rozpočet
Objekt: 005	Název objektu: Výsadba dřevin	JKSO:
Stavba: 0752c	Název stavby: Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Podmolí	Náklady na MJ: 36 554,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	36 554,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		36 554,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		36 554,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	36 554,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	7 676,00 Kč
Cena za objekt celkem:			44 230,00 Kč

Stavba: 0752c	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 005	Výsadba dřevin	Datum tisku:	
Rozpočet: 05	ozelenění ploch		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	36 554,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	36 554,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	36 554,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	36 554,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	36 554,00	0,00
Provoz investora	0,00	36 554,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	36 554,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	36 554,00	0,00
			0,00

Stavba: 0752c	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 005	Výsadba dřevin	Datum tisku:	
Rozpočet: 05	ozelenění ploch		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	111 01	Listnaté stromy, vč. ochrany kmene	kus	4,0000	1 526,00	6 104,00
2	111 02	Mulčovací kůra	m3	0,5000	900,00	450,00
3	111 03	Likvidace a odvoz původní výsadby	kpl	1,0000	5 420,00	5 420,00
4	111 04	Kultivace a úprava terénu	kpl	1,0000	4 880,00	4 880,00
5	111 05	Rostlinný materiál	kpl	1,0000	12 800,00	12 800,00
6	111 06	Pomocný materiál	kpl	1,0000	1 960,00	1 960,00
7	111 07	Výsadba rostlin	kpl	1,0000	4 940,00	4 940,00
1		Zemní práce				36 554,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0752b

Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.

Brněnská 3797/29

66902 Znojmo

IČ: 41609620

DIČ: CZ41609620

Objednatel: Obec Podmolí

Podmolí 70

66902 Podmolí

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00 %

13 523,00

DPH 21,00 %

2 840,00

Cena celkem za stavbu

16 363,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
001	Stavební výdaje na výstavbu místních komunikací	1 055,00	872,00	183,00
006	Stav.výdaje na zpevněné plochy	15 308,00	12 651,00	2 657,00
Kč		16 363,00	13 523,00	2 840,00

V _____ dne _____

Za zhotovitele

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo, Alšova 10
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Bc. Josef Frélich
starosta obce Podmolí

Za objednatele



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
001	Stavební výdaje na výstavbu místních komunikací			
01	zábradlí - změna	1 055,00	872,00	183,00
006	Stav.výdaje na zpevněné plochy			
06	zpevněná plocha - změna	15 308,00	12 651,00	2 657,00

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
2 Základy a zvláštní zakládání	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
99 Staveništní přesun hmot	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
Kč	13 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
	0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 zábradlí - změna		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Stavební výdaje na výstavbu místních komunikací	JKSO:
Stavba: 0752b	Název stavby: Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Podmolí	Náklady na MJ: 872,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	872,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		872,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		872,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí: 872,00 Kč
DPH		21,0 % činí: 183,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 055,00 Kč

Stavba: 0752b	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 001	Stavební výdaje na výstavbu místních komunikací	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	zábradlí - změna		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	872,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	872,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	872,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	872,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	872,00	0,00
Provoz investora	0,00	872,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	872,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	872,00	0,00
			0,00

Stavba: 0752b	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 001	Stavební výdaje na výstavbu místních komunikací	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	zábradlí - změna		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
2		Základy a zvláštní zakládání				
1	348 17-1111.R00	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	1,5000	142,00	213,00
2	553-95100.A	Zábradlí ocelové dvoumadlové v=1,10 m, sloupky po 2 m, trubky prům. 63mm	m	1,5000	437,06	655,59
2		Základy a zvláštní zakládání				868,59
99		Staveništní přesun hmot				
3	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,0229	161,00	3,69
99		Staveništní přesun hmot				3,69

Položkový rozpočet

Rozpočet: 06 zpevněná plocha - změna		Základní rozpočet
Objekt: 006	Název objektu: Stav.výdaje na zpevněné plochy	JKSO:
Stavba: 0752b	Název stavby: Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Podmolí	Náklady na MJ: 12 651,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	12 651,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		12 651,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		12 651,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:		12 651,00 Kč
DPH		21,0 % činí:		2 657,00 Kč
Cena za objekt celkem:				15 308,00 Kč

Stavba: 0752b	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 006	Stav.výdaje na zpevněné plochy	Datum tisku:	
Rozpočet: 06	zpevněná plocha - změna		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	12 651,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	12 651,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	12 651,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	12 651,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	12 651,00	0,00
Provoz investora	0,00	12 651,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	12 651,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	12 651,00	0,00
			0,00

Stavba: 0752b	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 006	Stav. výdaje na zpevněné plochy	Datum tisku:	
Rozpočet: 06	zpevněná plocha - změna		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³	m ³	1,7080	392,00	669,54
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m ³	1,7080	111,00	189,59
3	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m ³	1,7080	58,50	99,92
4	171 10-1102.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m ³	1,7080	36,40	62,17
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	1,7080	13,20	22,55
1		Zemní práce				1 043,76
2		Základy a zvláštní zakládání				
6	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m ³	0,6080	2 310,00	1 404,48
7	327 21-5132.R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m ³	1,6238	3 150,00	5 114,97
2		Základy a zvláštní zakládání				6 519,45
5		Komunikace				
8	596 21-1110.U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m ² chodník	m ²	5,0000	187,00	935,00
9	592-45308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m ²	5,2500	147,35	773,59
5		Komunikace				1 708,59
9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	11,1000	122,00	1 354,20
11	592-17469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat	kus	11,0000	67,80	745,80
9		Ostatní konstrukce, bourání				2 100,00
99		Staveništní přesun hmot				
12	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,9447	161,00	1 279,09
99		Staveništní přesun hmot				1 279,09