

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 8/4/13/Bi na akci:

na akci: „Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí“ ze dne 17.4.2013.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Podmolí**

Sídlo: Podmolí 70, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Bc. Josef Frélich, starosta

IČ: 00637491

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel

IČ: 41609620

DIČ: CZ41609620

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS v Brně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 345644-741/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na změně ustanovení dotčené smlouvy o dílo č. 8/4/13/Bi ze dne 17.4.2013 takto:

4. CENA DÍLA

1. Cena díla se navyšuje o částku (viz. příložený položkový rozpočet „méně a víceprací“):

Smluvní cena bez DPH 4 751 673,- Kč

Navýšení ceny 257 177,- Kč

Celková cena bez DPH 5 008 850,- Kč

Celková cena díla včetně změn činí:

Základ pro cenu bez DPH 21%

5 008 850,- Kč

Cena DPH 21%

1 051 859,- Kč

Celková cena díla včetně DPH


6 060 709,- Kč

Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo č. 8/4/13/Bi ze dne 17.4.2013 se nemění.

Ve Znojmě, dne 23.12.2013



.....
za objednatele:
Bc. Josef Frélich, starosta
Obec Podmolí



.....
za zhotovitele:
Ing. Petr Diviš, jednatel spol.
POZEMNÍ STAVBY, spol.s r.o. Znojmo

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o. -5-
669 02 Znojmo,
IČ: 669020 DIČ: CZ669020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0743B

Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.

IČ: 41609620

Brněnská 3797/29

DIČ: CZ41609620

66902 Znojmo

Objednatel: Obec Podmolí

IČ:

Podmolí 70

DIČ:

66902 Podmolí

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00 %

257 177,00

DPH 21,00 %

54 007,00

Cena celkem za stavbu

311 184,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
001	Méněpráce	-87 251,00	-72 108,00	-15 143,00
002	Vícepráce	398 435,00	329 285,00	69 150,00
Kč		311 184,00	257 177,00	54 007,00

V _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

POZEMNÍ STAVBY

spol. s r.o.

669 02 Znojmo

IČ: 41609620 DIČ: CZ41609620

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
001	Méněpráce			
		-87 251,00	-72 108,00	-15 143,00
002	Vícepráce			
		398 435,00	329 285,00	69 150,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,58
18 Povrchové úpravy terénu	-16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21
3 Svislé a kompletní konstrukce	-25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,86
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
99 Staveništní přesun hmot	- 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	- 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	33 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
5 Komunikace	89 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
62 Úpravy povrchů vnější	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	34 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	62 017,00	0,00	0,00	0,00	1,79
766 Konstrukce truhlářské	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	109 760,77	145 465,54	0,00	1 951,00	0,00	95,36

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky

0,00 Kč

Oborová přirážka

0,00 Kč

Přesun stavebních kapacit

0,00 Kč

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč

0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Méněpráce	JKSO:
Stavba: 0743B	Název stavby: Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Podmolí	Náklady na MJ:	-72 108,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-53 365,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-7 743,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	-11 000,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-72 108,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-72 108,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-72 108,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-15 143,00 Kč
Cena za objekt celkem:		-87 251,00 Kč

Stavba: 0743B	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 001	Méněpráce	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu	-16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	- 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	- 443,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00
Kč	-53 365,00	-7 743,00	0,00	-11 000,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-61 108,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-61 108,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-61 108,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-61 108,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-72 108,00	0,00
Provoz investora	0,00	-72 108,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-72 108,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-72 108,00	0,00
			0,00

Stavba: 0743B	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 001	Méněpráce	Datum tisku:	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	175 10-3111.R00	Obsyp objektu	m3	-3,4900	373,50	-1 303,52
2	583-33665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačirek praný VL	m3	-3,4900	361,20	-1 260,59
1		Zemní práce				-2 564,11
18		Povrchové úpravy terénu				
3	112 10-110V.R00	Kácení tují , vč.likvidace	kus	-4,0000	177,00	- 708,00
4	180 40-2113.R00	Založení trávníku parkového výsevem se záhlvkou a údržbou, vč.dodávky osiva	m2	- 118,0000	38,50	-4 543,00
5	183 10-1313.R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	-85,0000	47,60	-4 046,00
6	184 10-2110.R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	-45,0000	15,70	- 706,50
7	18-100	Truhlík dřevěný venkovní 200x40x30cm dub vnitřní vana Pz plech	kus	-1,0000	3 600,00	-3 600,00
8	026-51279	Habr - Carpinus betulus 50-70 cm	kus	-20,0000	48,52	- 970,40
9	026-52445	Plačící zob - Ligustrum vulgare 30-50 cm	kus	-21,0000	27,37	- 574,77
10	026-56023	Okrasná tráva, kontejner 11x11cm	kus	-40,0000	22,17	- 886,80
11	026-56V1	Bobkovišeň, mrazuvzdorná 40-60cm	kus	-4,0000	187,84	- 751,36
18		Povrchové úpravy terénu				-16 786,83
3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311 23-2123.R00	Zdivo z cihel lícových plných, oboustr. spár. tl. 250	m2	-6,8500	4 365,00	-29 900,25
3		Svislé a kompletní konstrukce				-29 900,25
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	953 94-1611.R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	-4,0000	130,00	- 520,00
14	449-84114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	-2,0000	679,58	-1 359,16
15	449-84132	Přístroj hasicí vodní V10Ti	kus	-2,0000	807,70	-1 615,40
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-3 494,56
99		Staveništní přesun hmot				
16	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-9,6686	64,00	- 618,79
99		Staveništní přesun hmot				- 618,79
711		Izolace proti vodě				
17	711 21-2001.R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou venkovní zídka	m2	-2,0600	207,50	- 427,45
18	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-4,2745	3,70	-15,82
711		Izolace proti vodě				- 443,27
767		Konstrukce zámečnické				
19	767-104	Krycí stříška nad vstupem 300x120cm dod+mtz sleva za zastřešení polykarbonátem	kus	-1,0000	7 300,00	-7 300,00
767		Konstrukce zámečnické				-7 300,00
M21		Elektromontáže				
20	21020420VR1	Přeložka sloupů a rozvodné skříně slaboproudu (O2) dod + mzt, vč.zemních prací	kus	-1,0000	11 000,00	-11 000,00
M21		Elektromontáže				-11 000,00

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 002	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: 0743B	Název stavby: Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Podmolí	Náklady na MJ:	329 285,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	163 125,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	153 209,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	12 951,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		329 285,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		329 285,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	329 285,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	69 150,00 Kč
Cena za objekt celkem:			398 435,00 Kč

Stavba: 0743B	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 002	Vícepráce	Datum tisku:	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	89 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	34 144,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	62 017,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	163 125,00	153 209,00	0,00	12 951,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	316 334,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	316 334,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	316 334,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	316 334,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	329 285,00	0,00
Provoz investora	0,00	329 285,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	329 285,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	329 285,00	0,00
			0,00

Stavba: 0743B	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 002	Vícepráce	Datum tisku:	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	9,6000	37,20	357,12
2	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých napojení nové komunikace	m	16,0000	53,20	851,20
3	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových napojení nové komunikace	m	8,0000	31,70	253,60
4	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	23,6280	90,00	2 126,52
5	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,7800	432,00	1 632,96
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	27,4080	143,00	3 919,34
7	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	137,0400	10,60	1 452,62
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	27,4080	106,00	2 905,25
9	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skl.-včetně poplatku za skládk	m3	27,4080	114,40	3 135,48
10	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,3625	283,00	668,59
1		Zemní práce				17 302,68
2		Základy a zvláštní zakládání				
11	212 75-2113.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 125 mm	m	31,5000	258,00	8 127,00
2		Základy a zvláštní zakládání				8 127,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311 36-1221.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10216 zídka ze štip.tvárníc	t	0,0105	30 790,00	323,30
13	318 26-1112.RT1	Zdivo plot.z tvárníc ,bet.zálivka,tl.190 tvárnice jednostranně štipané, přírodní	m2	1,9800	1 240,00	2 455,20
14	318 26-1123.R00	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300	m	3,3000	440,00	1 452,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				4 230,50
5		Komunikace				
15	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	62,6000	64,00	4 006,40
16	564 78-2111.R00	Podklad z kamdrceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	62,6000	339,00	21 221,40
17	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	34,0000	221,00	7 514,00
18	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	62,6000	230,50	14 429,30
19	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	51,0000	290,50	14 815,50
20	591 10-0020.RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek	m2	19,2200	336,00	6 457,92
21	592-48040	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní	m2	64,4780	318,86	20 559,46
5		Komunikace				89 003,98
62		Úpravy povrchů vnější				
22	622 31-1152.R00	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm	m2	18,6000	828,00	15 400,80
23	622 42-1306.RZ2	Zateplovací systém XPS tl. 100 mm extrud. polystyr. 100 mm - základy celý obvod	m2	25,0000	813,00	20 325,00
62		Úpravy povrchů vnější				35 725,80
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	631 01	Broušení podlahy v sále	m2	47,1000	157,30	7 408,83
63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 408,83
721		Vnitřní kanalizace				
25	721 01	Změna kanalizace a vodovodu	kpl	1,0000	7 291,00	7 291,00
721		Vnitřní kanalizace				7 291,00
723		Vnitřní plynovod				7 291,00

Stavba: 0743B	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 002	Vícepráce	Datum tisku:	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	723 01	Osazení velkokapacitní plynové jednotky, vč. propoj prací na plynu a regulátor plynu	kpl	1,0000	34 144,00	34 144,00
	723	Vnitřní plynovod				34 144,00
	731	Kotelny				
27	731 01	Tlak. expanzní nádoba 80l záměna za 35l	kpl	1,0000	2 538,00	2 538,00
	731	Kotelny				2 538,00
	762	Konstrukce tesařské				
28	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 pozednice	m	36,0000	156,50	5 634,00
29	766 42-7112.R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů 50/120 ve vzdálenosti 100 cm	m	231,0000	69,90	16 146,90
30	766 42-7112.Rv1	Podkladový rošt pro obložení podhledů latí 30/50 pro parozábranu a mineral. podhled, vzdálenost 60cm	m	360,0000	27,00	9 720,00
31	762 01	Dmtz a zpětná montáž podia	kpl	1,0000	9 670,00	9 670,00
32	605-12123	Řezivo jehličnaté - hrany - jak. II L=4-6 m pozednice	m3	0,7762	5 629,00	4 369,23
33	605-17101	Lat' SMJD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm	m3	1,5246	6 131,50	9 348,08
34	605-17110	Lat' střešní 30x50 mm	m3	0,5940	5 629,00	3 343,63
35	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	582,3184	6,50	3 785,07
	762	Konstrukce tesařské				62 016,91
	766	Konstrukce truhlářské				
36	766 01	Výroba nového schodiště k podiu	kus	1,0000	5 898,00	5 898,00
37	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	58,9800	0,56	33,03
	766	Konstrukce truhlářské				5 931,03
	767	Konstrukce zámečnické				
38	767 01	Dod a mtz ocelové schodiště, žár zinkováno kotelna	kg	396,6000	78,30	31 053,78
39	767 02	Dod a mtz ocel. škrabák na obuv, zinkovaný	kus	2,0000	2 678,00	5 356,00
40	767 03	Dod a mtz zábradlí ocel. zinkované	kg	62,3000	78,30	4 878,09
	767	Konstrukce zámečnické				41 287,87
	M21	Elektromontáže				
41	M21 01	El. instalace pro stáv. topidlo	kpl	1,0000	5 376,00	5 376,00
42	M21 02	Hromosvod + STA	kpl	1,0000	4 607,00	4 607,00
43	M21 03	El. pro vytápění - proud. chránič, rozvodnice jistič	kpl	1,0000	2 968,00	2 968,00
	M21	Elektromontáže				12 951,00
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
44	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,7728	45,50	171,66
45	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,8192	4,40	232,40
46	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,7728	51,00	192,41
47	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,7728	22,70	85,64
48	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,7728	111,50	420,67
49	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,7728	9,30	35,09
50	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,7728	50,00	188,64
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 326,52