



DODATEK č. 1 **SMLOUVY O DÍLO č. 105/15 ze dne 09.06.2015**

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo o dodávce díla tohoto znění:

1.Smluvní strany

Objednatel:

Obec Růžďka

756 25 Růžďka 320

IČ: 00304280

DIČ: CZ00304280

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

č.ú. 191170159/0600

zastoupena ve věcech smluvních Ludmilou Palátovou, starostkou obce

(Dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

INVEST CZ a.s.

Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

IČ: 25825569

DIČ: CZ25825569

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2111 525 693/2700

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. František Suchý – předseda představenstva

Andrea Kantorová – místopředseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Zdeněk Ryšánek - stavbyvedoucí

Tel.: 585 000 310

E-mail: info@investcz.cz, Web: www.investcz.cz

Oprávnění k podnikání: zapsáno do OR Krajského soudu v Ostravě oddíl B, číslo vložky 2842

(Dále jen zhotovitel)

uzavřely dne 15.10.2015 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku díla:

„Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Růžďka“

Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním v článku XII, odstavce 4. a 5. výše citované smlouvy o dílo mění následující odstavce takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava předmětu díla o méněpráce a tím i změna celkové smluvní ceny za dílo.

- Tímto se mění článek IV. a nahrazuje odstavce 1. v tomto znění:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
Cena za dílo dle SoD	3.295.081,- Kč	691.967,- Kč	3.987.048,- Kč
Změna ceny dle dod. č. 1 (méněpráce)	- 69.429,- Kč	- 14 580,- Kč	- 84 009,- Kč
Celková cena za dílo včetně dodatku č. 1	3.225.652,- Kč	677.387,- Kč	3.903.039,- Kč

(slovy: Třimilionydevětsettřicetdevětkorunčeských včetně DPH)

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení obsahu smlouvy o dílo, které nebyly tímto dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým obsahem. Dodatek smlouvy je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních o dvou stranách, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet zhotovitele.

Tento právní akt obce Růžďka byl schválen na 14. zasedáníobce, dne 14.10.2015, usnesením číslo 14/2015 v bodě 14.04.2015

V Růžďce dne 15.10.2015

.....
Objednatel



Ve Šternberku dne 14.10.2015

.....
Zhotovitel

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 Fax: 585 000 311

Zakázka:

Energetický úsporná opatření na objektu MŠ Růžďka

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	- 69 429	- 0,4	- 14 580	- 84 009
6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení	- 28 391	- 0,4	- 5 962	- 34 353
783: Nátěry	- 18 611		- 3 908	- 22 519
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	- 22 427		- 4 710	- 27 137
Celkem (bez DPH)	- 69 429			
DPH	- 14 580			
DPH 21 % ze základny: -69 429	- 14 580			
Celkem (včetně DPH)	- 84 009 CZK			


INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_01: Stavební objekt 01

6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení

12.	SP	411Pq4010-002	620471401	Vnější tenkovrstvá omítka akrylátová - mozaiková, tloušťka do 4 mm	m2	- 38,96	- 38,96	600,48	- 69 429
15.	SP	411Pq3008-004	620472921	Vyrovnání podkladu pro vnější tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou - Terranova	m2	- 38,96	- 38,96	128,23	- 28 391
									- 23 395
									- 4 996

783: Nátěry

158.	B	78399-9001	Nástřik siluet dravců na šitových stěnách - ochrana proti poškození vyklouváním	ks	- 19,0	- 19,0	- 19,0	979,50	- 18 611
									- 18 611

9: Ostatní konstrukce a práce-bourání

33.	B	90099-9001	DMTŽ+úprava a prodloužení kotvení+zpětná MTŽ žebříku na střechu nad 1.NP vč. nátěru 2xZ+2xE	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	3 107,84	- 22 427
34.	B	90099-9002.	DMTŽ+úprava a prodloužení kotvení+zpětná MTŽ žebříku na střechu nad 2.NP vč. nátěru 2xZ+2xE	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	4 328,98	- 2 175
35.	B	90099-9003.	Nátěr 2xZ+2xE oc.kce žebříku na komín	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	5 369,88	- 3 030
36.	B	90099-9004.	DMTŽ+zkrácení o tloušťku zateplení+úprava kotvení+zpětná MTŽ zábradlí terasy ve 2.NP (l=11,025m) vč. - nátěru 2xZ+2xE	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	3 544,30	- 3 759
37.	B	90099-9005.	DMTŽ+zkrácení o tloušťku zateplení+úprava kotvení+zpětná MTŽ zábradlí terasy ve 2.NP (l=13,0m) vč. - nátěru 2xZ+2xE	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	4 101,28	- 2 481
38.	B	90099-9006.	Nátěr 2xZ+2xE oc.kce vnějšího schodiště do 2.NP vč.zábradlí	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	9 353,42	- 2 871
39.	B	90099-9007.	Nátěr 2xZ+2xE oc.kce zábradlí vnějšího schodiště objektu s 1 podlažím	ks	- 0,7	- 0,7	- 0,7	2 233,43	- 6 547
									- 1 563



INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

