

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
se sídlem Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859
zastoupen jednatel Pavlem Florou
bankovní účet číslo: Komerční banka Svitavy, č.ú. 9059080237/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.6.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodního řádu v ul. Lázeňská**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.6.2023.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 307 561,23 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -208 731,23 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **4 284 485,95 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 2.10.2023.

Ve Svitavách dne 3.10.2023

Za objednatele:



Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy

Za zhotovitele:



Pavel Flora, jednatel
AKVASTAV Svitavy s.r.o.