

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 09.08.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby: **„ZTV Dobšice“**

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Dobšice

Se sídlem:

Dobšice č.p.5, 375 01 Týn nad Vltavou

Statutární zástupce:

Mgr. Petra Horáková – starostka

IČ:

005 81 241

Telefon:

+420 725 854 734

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:

BULDOK stav s.r.o.

Se sídlem:

Dříteň 44, 373 51 Dříteň

Zastoupený:

Vladimír Vobr – jednatel firmy

IČ:

281 04 561

DIČ:

CZ28104561

Telefon:

737 236 420

E-mail:

buldokstav@seznam.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, spisová značka C17429

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

Na základě dokumentu „**Zdůvodnění nedodržení termínu ukončení**“ odsouhlaseného
objednatel a zhotovitelem, uzavírají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento „Dodatek č.2“ ke
Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2021

Předmětem tohoto Dodatku č.2 Smlouvy o dílo je čl. „**VI. Doba provádění díla**“.

VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení stavby se tímto Dodatkem č. 2 posouvá na **30.4.2022.**

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Příloha č.1: Dokument „Zdůvodnění nedodržení termínu ukončení“

Ve Dřítňi dne: 28.02.2022

za objednatele:

Obec Dobšice
375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 581241

.....
Mgr. Petra Horáková - starostka

za zhotovitele:

BULDOK stav s.r.o.
Dříteň 44, 373 51 Dříteň
IČO: 28104561, DIČ: CZ28104561
Tel.: 737 236 420-1
provozovna: 373 01 Temelín

.....
Vladimír Vobr – jednatel firmy



**BULDOK
STAV s.r.o.**

ZDŮVODNĚNÍ NEDODRŽENÍ TERMÍNU UKONČENÍ

SMLOUVA O DÍLO ze dne 09.08.2021

Zakázka: „ZTV Dobšice“

Objednatel: Obec Dobšice
Se sídlem: Dobšice č.p.5, 375 01 Týn nad Vltavou
Statutární zástupce: Mgr. Petra Horáková – starostka
IČ: 005 81 241
Telefon: +420 725 854 734

Zhotovitel: BULDOK stav s.r.o.
Se sídlem: Dříteň 44, 373 51 Dříteň
Zastoupený: Vladimír Vobr – jednatel firmy
IČ: 281 04 561
DIČ: CZ28104561
Telefon: 737 236 420
E-mail: buldokstav@seznam.cz
Zástupce účastníka: Ing. Zdeněk Houdek – stavbyvedoucí

V období 12/2021 – 02/2022 byli někteří zaměstnanci zhotovitele zasaženi pandemií Covid 19, několik zaměstnanců bylo z důvodu onemocnění v pracovní neschopnosti a dalších cca. 16 zaměstnanců bylo průběžně v karanténě z důvodu nakažení rodinných příslušníků. Covid 19 zasáhl naši firmu také ze strany dodavatelů materiálů, kdy docházelo z kapacitních důvodů ke zpoždění dodávek stavebního materiálu, potřebného k plnění stavebního harmonogramu.

Bohužel nám v tomto směru ztížila situaci i aktuální válka na Ukrajině, odkud v současné době nelze odebírat materiál potřebný pro stavbu.

Přes veškerou snahu bohužel nebylo možné stavební práce dokončit v termínu a proto jsme touto cestou nuceni požádat objednatele o prodloužení termínu dokončení formou Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo. Navrhovaný termín ukončení a předání díla je k **30.04.2022**.

Ve Dřítině dne 28.02.2022

BULDOK stav s.r.o.

Dříteň 44, 373 51 Dříteň
IČO: 28104561, DIČ: CZ28104561
Tě: 737 236 420
provozovna: 373 01 Temelín 3

Ing. Zdeněk Houdek