

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2018,

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Sportovní hřiště v obci Nemojov“

Smluvní strany:

společnost:	Obec Nemojov
sídlo:	Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
IČ:	00278165
číslo účtu:	9620601/0100

jednající prostřednictvím: Ing. David Pěnička, starosta

dále jen „objednatel“

a

společnost:	StavoSport s.r.o.
sídlo:	Přehradní 233, 763 16 Fryšták
IČ:	292 78 481
DIČ:	CZ29278481
zapsanou v:	obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 70440
číslo účtu:	244097419/0300
bankovní spojení:	ČSOB a.s.

jednající prostřednictvím: Marek Šmach, jednatel

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „Sportovní hřiště v obci Nemojov“ je **změna rozsahu předmětu díla definovaná v Oznámení změn - změnovém listu č. 1**. Změna byla odsouhlasená oběma smluvními stranami a nemá vliv na realizační termíny uvedené v článku VI. Doba provádění díla, odst. 1 Smlouvy.

II. Předmět díla

1. Předmět díla se upravuje o vícepráce/méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Úprava předmětu stavebních prací se týká následujících položek:
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 1:
 - při realizaci došlo k drobným změnám ve výměře u zemních prací vlivem umístění nového hřiště do stávajícího terénu, dále došlo k výměně prvku odrazového prkna za basketbalový koš, protože zasahovalo do tenisového hřiště, byly přidány lajny pro fotbal
 - **jedná se o dodatečné vícepráce, které vznikly v průběhu stavby, které nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, zadávané v souladu s § 222, odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek;**
3. Druh, rozsah změn a cena víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.
4. Řešené změny nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Dle Oznámení změn – změnového listu č. 1 byla *celková cena dodatečných prací vyčíslena na částku – 3.707 Kč bez DPH.*
2. Cena dodatečných dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci stavebních prací, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne 50 % ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).
4. Celková cena stavebních prací dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje následovně:

celková cena bez DPH dle Smlouvy	1.603.424 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	41.363 Kč
Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	45.070 Kč
nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	1.599.717 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Nemojově, dne 24. 8......2018

Ve Fryštáku, dne 28. 8......2018

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC NEMOJOV ©
544 61 Nemojov č.p. 13
tel.: 499 397 534, fax: 734 476 334
IČ: 001 78 165, DIČ: CZ00278481

.....
Ing. David Pěnička
starosta

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 Fryšták
IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

.....
Marek Šmach
jednatel

Změnový list č.1

Stavba	SO 01 Rekonstrukce sportovního areálu
--------	---------------------------------------

Objednatel **Obec Nemojov**
Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
544 61 Nemojov
IČO:002 78 165

Zhotovitel: **StavoSport s.r.o.**
Přehradní 233
763 16 Fryšták
IČO: 292 78 481
DIČ:CZ29278481

Popis	CENA
PŘÍPOČTY	41 363,00
ODPOČTY	-45 070,00
Celkem bez DPH	-3 707,00
DPH 21%	-778,00
Celkem včetně DPH	-4 485,00

OBEC NEMOJOV ©
544 61 Nemojov č.p. 13
tel.: 499 39 534, mob.: 734 476 334
IČ: 002 78 165, DIČ: CZ00278165

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 Fryšták
IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3	m3	43,17	85,00	3 669,11
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	43,17	10,00	431,66
3	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	43,17	265,00	11 438,99
4	171201101R00	Uložení zeminy na skládku bez poplatku za skládku	m3	43,17	22,00	949,65
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4 se zhutněním	m2	-26,25	20,00	-525,00
	Celkem za	1 Zemní práce				15 964,41
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
6	564732111R00	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 10 cm frakce 32/63mm	m2	277,16	145,00	40 188,20
7	564811111R00	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 5 cm frakce 8/16	m2	-114,50	56,00	-6 412,00
8	564801111R00	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 3 cm frakce 4/8	m2	-114,50	45,00	-5 152,50
9	564801111R00	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 2 cm frakce 0/4 tř. A - zakalení, rovnáno grejdrem s laserovým řízením	m2	-114,50	50,00	-5 725,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				22 898,70
Díl:		Sportovní vybavení				
22		Basketbalová souprava	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
22		Břevno na skok daleký	ks	-1,00	7 500,00	-7 500,00
	Celkem za	Sportovní vybavení				2 500,00

41 363,00

ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Obrubníky				
14	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 -	m	-4,00	200,00	-800,00
	Celkem za	91 Obrubníky				-800,00
Díl: UT		Umělý povrch				
17		Umělá tráva vč zasypu křemičitým pískem	m2	-114,50	460,00	-52 670,00
18		Lajnování	bm	182,00	100,00	18 200,00
	Celkem za	UT Umělý povrch				-34 470,00
Díl:		Ocelové konstrukce				
25		Doplnění rámového oplocení kolem doskočiště	m	-4,00	2 450,00	-9 800,00
	Celkem za	Ocelové konstrukce				-9 800,00

-45 070,00

OBEC NEMOJOV
544 61 Nemojov č.p. 11
tel.: 499 337 534, mobil: 734 411 111
IČ: 002 292 781, DIČ: CZ0292781

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 Fryšták
IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

