

**Dodatek č.3. ke smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel:

Obec Mošnov
742 51 Mošnov 96
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: **1766514309/0800**
Zastoupena ve věcech smluvních: Radomilem Bodzsarem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

Sídlo: BDSTAV MORAVA s.r.o.
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: **1025024134/5500**
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková

Osoba pověřená Zhotovitelem je:

- **pan, paní Ing. Milan Baláž ve funkci hlavní stavbyvedoucí autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby**

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č.3. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.8.2019 na základě konstrukčních změn, oprav projektové dokumentace, zvýšených požadavků investora a výstálé situace na místě stavby.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavázal provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou kompletní a funkční stavební dílo (dále jen „dílo“)

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Předmětem díla je nově provedení stavebních prací týkající se výstavby tělocvičny dle projektové dokumentace zpracované Ing.arch.Dušanem Rosypalem, 725 27 Ostrava, Nad Plesenkou 597/20 a rozšíření o dodávky, montáže a konstrukce v rozsahu :

- Dodávka a montáž nových herních prvků
- Zpevněné plochy pod nové herní prvky
- Odpočet stávajících herních prvků
- Chybná výměra akustických obkladů
- Doplnění dveří o světlík a generální klíč
- Nprovedené práce
- Vnitřní vybavení tělocvičny
- Změna povrchové úpravy heraklitu
- Změna heraklitu zázemí za SDK
- Doplnění venkovního osvětlení v místě bufetu a vstupu (vrata)
- Doplnění ochranných sítí před výplně otvorů
- Změna dodávky kladiny

- Druhá vrstva pod epoxidovou podlahu a fabiony

III. Termín plnění

1. Smluvní strany se vlivem značných výše uvedených změn a požadavků investora na výše uvedené vícepráce, se kterými dodavatel nepočítal a nemohl je ani předvídat, se smluvní strany dohodly na ukončení realizace výstavby do 30.6.2021. Termín předání a převzetí díla: do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace výstavby.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena díla bez DPH	37 323 966,71 Kč
ZL č.13. Doplnující stavební práce	1 021 527,59 Kč
Nová cena díla bez DPH 21%	38 345 494,30 Kč
DPH 21 %	8 052 553,80 Kč
Nova cena díla včetně DPH	46 398 048,11 Kč

Slovy: Čtyřicet šest miliónů tři sta devadesát osm tisíc čtyřicet osm korun .

Ostatní body smlouvy o dílo uzavřené 6.8.2019, dodatku č. 1. ze dne 30.6.2020, dodatku č.2 ze dne 5.10.2020, nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

V Mošnově dne 27. 4. 2021

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792

[Podpis]

Objednatel

V *Bruzovicích* dne *27. 4. 2021*

BDSTAV MORAVA s.r.o.
vedení společnosti
Bruzovice 88, PSČ 739 36
IČ: 26807847 DIČ: CZ26807847
Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015

[Podpis]

Zhotovitel


Přílohy tohoto dodatku:

- 1x Změnový list č.13
- 1x Změnový list č. 13.2

ZMĚNOVÝ LIST Č.

13

Předmět : „Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě , k.ú. Mošnov“

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
3. STAV MORAVA s.r.o.	Barteček David	1.4.2021	40
5. Zovíce 88	Projektový manažer		
10. 26807947			

Číslo se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. Dodávka a montáž nových herních prvků – VCP
2. Zpevněné plochy pod nové herní prvky – VCP
3. Odpočet stávajících herních prvků – MNP
4. Změna orientace akustických panelů – VCP
5. Doplnění dveří o světlík a generální klíč – VCP
6. Neprovedené práce – MNP
7. Vnitřní vybavení tělocvičny – MNP
8. Změna povrchové úpravy heraklitu – VCP
9. Změna heraklitu zázemí za SDK – VCP
10. Doplnění venkovního osvětlení v místě bufetu a vstupu (vrata) - VCP
11. Doplnění ochranných sítí před výplně otvorů – VCP
12. Změna dodávky kladiny – VCP
13. 2. vrstva pod epoxidovou podlahu a fabiony – VCP

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

1. Bylo vyhodnoceno revizním technikem nevyhovující stávající herní prvky
2. Byla provedena změna zpevněných ploch pod herní prvky na základě nových herních prvků
3. Proveden odpočet stávajících herních prvků
4. Změna orientace akustických panelů
5. Doplnění 2 ks vnitřních dveří o chybějící světlík a doplnění o generální klíč
6. Neprovedené práce
7. Změna dodávky vnitřního vybavení tělocvičny
8. Změna odstínu heraklitu
9. Změna provedení zázemí heraklitu za SDK
10. Doplnění 2ks osvětlení
11. Doplnění ochranných sítí vnitřních oken
12. Změna dodávky kladiny
13. Provedení 2. vrstvy penetrace vč. pískování a provedení fabionů

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Bylo provedeno vyhodnocení odborným kontrolorem stávající herní prvky, kde se konstatuje že tyto prvky nevyhovují a v případě instalace nebude na tyto herní prvky vystavena revize. Viz vyjádření společnosti ROTN spol s.r.o. ze dne 2.11.2020. A z tohoto důvodů byly investorem vybrány nové herní prvky. **VCP – 255 343,56Kč**
2. Tato změna je vyvolaná novými herními prvky, kde se musí provést větší plochy pod herní prvky a provést kačírek dle normy. **VCP – 210 920Kč, MNP 18 600Kč, Rozdíl 192 320Kč**
3. Změna vyvolána novými herními prvky, tudíž se odečítá stávající přesuny prvků a opravy herních prvků. **MNP – 69 500Kč**
4. Na žádost investora byla provedena změna orientace akustických panelů (původně vodorovně, nově svisle) tím došlo k většímu prořezu o 22 m2. **VCP – 44 000Kč**
5. V rámci rozpočtu a výpisu prvků jsou dveře T02 a T03 o velikosti 80/197, ale ve výkresové části jsou dveře dále doplněny o boční pevné zasklení (světlík) o velikosti 70/260. Součástí je také na žádost investora generální klíč. **VCP – 129 175Kč**
6. Na základě požadavku investora nebylo provedena montáž 1 ks veřejného osvětlení. **MNP - - 20 000Kč**

7. Na základě požadavku investora nebude provedeno vnitřní vybavení tělocvičny, toto vybavení již mají. **MNP - - 88 000Kč**
8. V rámci tělocvičny bylo odsouhlaseno barevné řešení heraklitu v odstínu bílé. Tyto heraklity byly následně vymalovány. Po konzultaci Investora se po 20 dnech odstín změnil na šedý. **VCP – 90 000Kč**
9. Po provedení prohlídky zastupitelstvem Mošnov, bylo konstatováno že provedení stropů heraklitem není estetické a z tohoto důvodů rozhodli o demontáži heraklitu a provedení stropu z SDK. **VCP – 172 571,70Kč**
10. V rámci změny projektové dokumentace osvětlení, byly chybně vypuštěny 2 ks svítidel, a to v místech bufetu a vstupu vedle vrat, v době, než byla vypracována nová projektová dokumentace tak již byla nachystána elektroinstalace k těmto svítidlům. **VCP – 7 583,33Kč**
11. Na žádost investora byly doplněny ochranné sítě u 4ks výplní otvorů, a to ze strany tělocvičny. Dále bylo provedena změna celkové výměry ochranných sítí na štítových stěnách tělocvičny a to, že sítě budou místo do výšky 4m do výšky 6m, z důvodů kolize basketbalových košů, šplhové konstrukce. **VCP – 58 250Kč**
12. Na žádost investora bylo provedena změna dodávky kladiny cvičná za kladinu nástěnnou **VCP – 48 750Kč**
13. Na doporučení zhotovitele došlo ke zkvalitnění epoxidové podlahy o 2 vrstvu (zaškráb – penetrace vč. křemičitého písku), toto slouží k sjednocení podkladu, pevnosti podklady a v budoucnosti zamezení prasklin. Bez této vrstvy zhotovitel hlavně upozorňuje na budoucí praskliny. Na žádost investora bude proveden z epoxidu fabion (vytažení na obvodové stěny), z důvodů čištění a estetického hlediska **VCP – 201 034Kč**

Celkový cenový dopad změn činí

VCP – 1 199 027,59Kč

MNP – 177 500Kč

Rozdíl 1 021 527,59 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

ZMĚNOVÝ LIST č.

13

vyjádření autorského dozoru:
g. Arch. Dušan Rosypal

POUŽITÍ
ING. ARCH. DUŠAN ROSYPAL
R
25.4.2021

vyjádření TDI :
Ing. Jan Harabiš

Souhlasím.

Ing. Jan Harabiš
Mládeže 538/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČ: 72972476
e-mail: harabis@harabis.cz
mob.: 608 741 737



25.04.2021

Souhlasení objednatelem obce Mošnov :

tum :



OBEC MOŠNOV

PSČ 742 51

IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792

-1-

ěno :

Podpis :

Rekapitulace VCP a MNP

Stavba: **020-2 Mošnov**

Objekt: **SO 01 Stavba**

Rozpočet: **2**

Objednatel: **Obec Mošnov**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VCP - Herní prvky	255 343,56
MNP -herní prvky oprava	-69 500,00
VCP povrchová úprava heraklitu tělocvičny	90 000,00
VCP Změna heraklitu za SDK	172 571,70
VCP venkovní osvětlení bufet a vrata	7 583,33
VCP sítě na okna	58 250,00
VCP - kladina	48 750,00
MNP - vybavení tělocvičny	-88 000,00
MNP	-20 000,00
VCP dveře světlík	129 175,00
2. vrstva penetrace pod epoxidovou stěrku	201 034,00
Zpevněné plochy pod herní prvky	192 320,00
VCP obklady	44 000,00
Celkem	1 021 527,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 021 527,59 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **1 021 527,59 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace VCP a MNP

Stavba: **020-2** **Mošnov**

Objekt: **SO 01** **Stavba**

Rozpočet: **2**

Objednatel: **Obec Mošnov**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VCP - Herní prvky	255 343,56
VCP Zpevněné plochy pod herní prvky	192 320,00
MNP -Herní prvky oprava	-69 500,00
Celkem	447 663,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	447 663,56 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	447 663,56 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

CENOVÁ NABÍDKA 2001021

Stavba : Mošnov - veřejné hřiště

Zhotovitel : BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 73936 Sedliště

IČO : 26807947
DIČ : CZ26807947

Objednatel : Obec Mošnov
Mošnov 96, 74251 Mošnov

IČO : 00600792
DIČ :

Poř.	Položka	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Monkey Road sestava A	1,00	73 050,00	73 050,00
2.	Monkey's vahadlová houpačka	1,00	19 970,00	19 970,00
3.	Monkey's kolotoč SC - kovo	1,00	50 750,00	50 750,00
4.	Hravá lavička - Monkey's autíčko	1,00	12 090,00	12 090,00
5.	Monkey's Single II	1,00	46 075,00	46 075,00
6.	Informační tabule	1,00	4 725,00	4 725,00
7.	Vstupní revizní kontrola	1,00	3 500,00	3 500,00
8.	Doprava	1,00	5 000,00	5 000,00
9.	Projekt	1,00	7 400,00	7 400,00
10.	Plot kolem sloupů	1,00	10 728,00	10 728,00
11.	Monkey's lavička s opěradlem 12 – 2000	2,00	5 157,00	10 314,00
12.	Odpadkový koš	1,00	8 706,56	8 706,56
Cena celkem bez DPH				252 308,56

Sedáky pro houpačku - možnost k doobjednání

1.	Houpačka Monkey's Home Park MODRÝ	1,00	525,00	525,00
2.	Houpačka dřevěná sedák HEROLD 170	1,00	350,00	350,00
3.	Monkey's houpačkový sedák CikCak XL	1,00	2 160,00	2 160,00
Celkem				255 343,56

V Bruzovicích dne 20.1.2021

Platnost nabídky 30 dní.

Kontaktní osoba: Igor Sloboda, sloboda@bdstav.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:		Stropní kce.
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:		VCP Změna stropní kce.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

						192 320,00
Zpevněné plochy VCP						210 920,00
1	Pol1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	2,250	90,00	202,50
		"plochy kačírky" 79*0,25				38,750
						296,000
		Součet				334,750
2	Pol2	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,250	150,00	337,50
3	Pol3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	2,250	200,00	450,00
4	Pol4	Položení geotextilie proti prorůstání trávy	m2	79,000	35,00	2 765,00
5	Pol5	textilie netkaná MOKRUTEX SI 300 g/m2	m2	79,000	35,00	2 765,00
6	631571005.R00	Násyp z kameniva těž. Praného fr. 8-16 (kačírku)	m3	70,000	2 920,00	204 400,00
		234x0,3=70,2				
Zpevněné plochy MNP						
10	Pol10	Chodník z kačírku tl 30 mm s udusáním	m2	155,000	120,00	18 600,00
					Rozdíl	192 320,00

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

RTS 21/1

SoD

Položkový rozpočet

S:	Stropní kce.	
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VCP Změna stropní kce.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

69 500,00

Příprava uzemí

6	91001předb	Přesunutí stávajících herních prvků- houpačka	kus	0,500	5 000,00	2 500,00
7	91002předb	Přesunutí stávajících herních prvků- dvoumístná houpačka	kus	0,500	5 000,00	2 500,00
8	91003předb	Přesunutí stávajících herních prvků- prolézačka nízká	kus	0,500	5 000,00	2 500,00
9	91004předb	Přesunutí stávajících herních prvků- altán s pískovištěm	kus	0,500	10 000,00	5 000,00
10	91005předb	Přesunutí stávajících herních prvků- prolézačka velká	kus	0,500	10 000,00	5 000,00
11	91006předb	Přesunutí stávajících herních prvků- dřevěná lavička	kus	0,500	2 000,00	1 000,00
12	91007předb	Přesunutí stávajících herních prvků- odpadkový koš	kus	0,500	2 000,00	1 000,00

Zpevněné plochy


15	Pol15	Oprava stávajících herních prvků + nátěr lakem	ks	10,000	5 000,00	50 000,00
----	-------	--	----	--------	----------	-----------

ad 1)

Monkey's Road sestava A

*Veselá herní sestava vhodná do MŠ a obcí,
vhodná je pro děti od 3 do 14 let*

Výška pádu u této sestavy je 1 m,
není nutná dopadová plocha tlumící pád, stačí udržovaný trávník.
Pro další zvýšení životnosti všech dřevěných částí
doporučujeme sestavu natřít ochranným lazurovacím lakem.
Součástí odávky je kotvení.




ad 2)

Monkey's vahadlová houpačka

Vahadlová houpačka je vhodná do MŠ a obcí, určená je pro děti do 14 let, certifikovaná dle EN 1176.


Houpačka má pevné ocelové a pozinkované kotvení,
madla pro držení dětí jsou nerezová.
V základní verzi se dodává dřevo houpačky v odstínu dub.



ad 3)

Monkey's kolotoč SC kovo


*Zařízení je pro užívání v sedě na překližkovém sedáku
pro děti od 3 do 12 let, certifikovaná dle EN 1176*



ad 4)

Hravá lavička - Monkey's Autíčko

Lavička je vhodná do MŠ a obcí




ad 5)

Houpačka Monkey's Single II


*Sestava byla upravena, tak aby vyhovovala nové normě EN 1176;2009
(volné prostory pro houpačku se nesmí křížit s volným prostorem skluzavky).
Do prostoru mezi skluzavku a houpačku nelze umístit jiné zařízení např. lano,
ohrožovalo by to bezpečnost dětí.*

Dodávka obsahuje kotvení, konstrukci a spojovací materiál
i pro zavěšení houpačkových sedáků na ráhna. Součástí je zatloukací kotvení.
Pokud budete houpačku umísťovat na dopadové plochy ze sypkého materiálu,
je potřeba k houpačce objednat nástavce na kotvy




sedáky pro houpačku k doobjednání

HOUPAČKA Monkey's Home Prak MODRÝ



Houpačka dřevěná sedák HEROLD 170





Monkey's houpačkový sedák "CikCak" XL




ad 6)

Informační tabule



ad 10)


Plot kolem sloupu



ad 11)

Monkey's lavička s opěradlem 12 – 2000

bez kotvení



ad 12)

Odpadkový koš

- s vložkou Monkey's
- včetně kotvení





Schéma rozmístění prvků



Frakce 4-8mm - Slovensko





Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	020-2	VCP	
Objekt:	SO 01	Stavba	
Rozpočet:	3	Výmalba heraklitu tělocvičny	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
VCP - SDK			90 000,00
VCP - stěrka			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			90 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	90 000,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			90 000,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	VCP
O:	SO 04 Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VCP - Výmalba heraklitu tělocvičny

P.č.	Číslo pol	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	-----------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

279	78401	Povrchová úprava akustických podhledů a obkladů (šedý nátěr)	m2	296,000	150,00	44 400,00	SoD
		Pozn. Dle původního řešení odsouhlaseno v odstínu bílé, následně přetřeno do šeda					
4	R	Pracovní plošina 0,227 tuny 15,9 m Genie Z-45/25	hod	160,000	285,00	45 600,00	Dodatek č. 1 a 2
		pozn. Plošina se nepoužívala 20 dní než AD odsouhlasil nový odstín					
						90 000,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **020-2** **VCP**
 Objekt: **SO 01** **Stavba**
 Rozpočet: **3** **Změna stropní kce za SDK**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
VCP - SDK			172 571,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			172 571,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 571,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 172 571,70 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Stropní kce.	
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:		VCP Změna stropní kce.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

SDK

1	R1	SDK podhled materiál + práce	m2	277,000	400,00	110 800,00	nabídka zhotovitele
2	762841821.R00	Demontáž podbití stropů z desek dřevotřískových	m2	277,000	72,10	19 971,70	RTS 20/II
3	R1	Demontáž osvětlení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	nabídka zhotovitele
4	R1	Montáž osvětlení	ks	48,000	200,00	9 600,00	SoD
278	78400	Povrchová úprava sádkokartonu	m2	277,000	35,00	9 695,00	SoD
282	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,000	50,00	13 850,00	SoD
284	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	277,000	15,00	4 155,00	SoD
						172 571,70	

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	020-2	VCP Osvětlení
Objekt:	SO 01	Stavba
Rozpočet:	1	Osvětlení nad bufet a vrata

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			7 583,33
-----	--	--	----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			7 583,33
--------	--	--	----------

[illegible]

Rekapitulace daní		
Základ pro odpočet DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 583,33 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	7 583,33 CZK
Základní cena		6 266,80 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
CELKEM	7 526,26 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatelé

Za zhotovitele

Za objednatelé

Položkový rozpočet

S:	020-2	VCP
O:	SO 01	Stavba
R:	3	osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová uroveň
Díl:							
		VCP				7 583,33	

Oddíl SPECIF.PSV SVITIDLA

Sazebník: Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
R		VM LIGHT s.r.o. LYNX 5 DESIGN	ks	2	3125	6250
nabídka dodavatele						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	211207012	Svitidlo montaz				400,00
0002	SOUČET	Časový fond položek [minut]	kus	2	200,00	400,00
0003		Časový fond položek [hodin]				6,67
0004	SOUČET	PSV SVITIDLA	200,0	Kč/h		1 333,33
						SoD

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	020-2	VCP	
Objekt:	SO 01	Stavba	
Rozpočet:	3	Doplnění sítí před okna	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
VCP sítě			58 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 250,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	58 250,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			58 250,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Položkový rozpočet

S:	Sítě
O:	SO 04 Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VCP doplnění sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

1	R	D+M ochranné sítě před výplně otvorů	m2	24	500	58 250,00	
293	790 05	Zádržná síť závěsná na dřevěný vazník, oka 40x40mm, rozměr cca 40x2m + mont	m2	80,000	500,00	40 000,00	Cena vychází z položky 293 vnitřní sportovní vybavení
2	R	D+m napínací kladky pro tenisovou síť	ks	2,000	3 125,00	6 250,00	Cena vychází z položky 293 vnitřní sportovní vybavení Nabídka zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **020-2** **VCP Herní vybavení**

Objekt: **SO 01** **Stavba**

Rozpočet: **1** **VCP kladina**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 750,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 750,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **48 750,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	020-2	VCP
O:	SO 01	Stavba
R:	3	Kladina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová uroveň
Díl:		VCP				48 750,00	
1	R	Kladina sloupová, čalouněná + stojan ke kladině + montáž	Ks	1,0000	48 750,00	48 750,00	nabídka zhotovitele

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		020-2	MNP
Objekt:		SO 01	Stavba
Rozpočet:		3	Vnitřní vybavení tělocvičny
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
MNP			88 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		88 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			88 000,00 CZK
v		dne	
_____		_____	
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Položkový rozpočet

S: MNP
O: SO 04 Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R: MNP Vnitřní vybavení tělocvičny

P.č.	Číslo po	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
302 K		Koza tělocvičná	ks	1,000	15 000,00	88 000,00
304 K		Kladina cvičná	kus	2,000	12 500,00	15 000,00
305 K		Švédská bedna 7dílná, konická	kus	1,000	10 000,00	25 000,00
307 K		Trampolína do 150kg	kus	1,000	8 000,00	10 000,00
308 K		Žíněnka školní 200x100x5cm	kus	4,000	2 500,00	8 000,00
309 K		Žíněnka gymnastická 200x100x20cm	kus	4,000	5 000,00	10 000,00
						20 000,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	020-2	MNP	
Objekt:	SO 01	Stavba	
Rozpočet:	3	Veřejné osvětlení	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
MNP			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		20 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			20 000,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Položkový rozpočet

S:	MNP
O:	SO 04 Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	MNP Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

SO 07 Veřejné osvětlení							20 000,00
1	Pol35	svítidlo (NAPŘ. THORN) AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 D60 L730 RS včetně dřívku, založení a osazení- dod.+mont	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **020-2** **VCP**
 Objekt: **SO 01** **Stavba**
 Rozpočet: **3** **Dveře vnitřní světlík, generální klíč**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
VCP - SDK			129 175,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 175,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 175,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **129 175,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	VCP dveře vnitřní světlík, generální klíč
O:	SO 04 Stavba : TĚLOCVÍČNA MOŠNOV
R:	VCP dveře vnitřní světlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Dveře vnitřní - světlík

225	611627030	dveře vnitřní hladké folie CPL laminát plné 1kř 90x197 cm, odk. T01+T04	kus	2,000	37 500,00	75 000,00	Cena vychází z položky 212
Generální klíč							
1 R		Vložky fab	ks	26,000	981,25	25 512,50	nabídka zhotovitele
2 R		Klíč generál	ks	5,000	192,50	962,50	nabídka zhotovitele
3 R		klíč k vložce 3 ks	ks	120,000	180,00	21 600,00	nabídka zhotovitele
4 R		záručeň mezi místnostmi 1.14-1.17	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	nabídka zhotovitele
						129 175,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **020-2** **VCP**
 Objekt: **SO 01** **Stavba**
 Rozpočet: **3** **Epoxidy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
MNP			201 034,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			201 034,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	201 034,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **201 034,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	VCP Epoxidy
O:	SO 04 Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VCP Epoxidy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

201 034,00

SO 01 Novostavba tělocvičny

1 R		Penetrace epoxidová dvousložková	m2	310,000	237,00	73 470,00	nabídka zhotovitele
268	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	310,000	50,00	15 500,00	Sod
2 R		Fabion 50mm	bm	220,000	452,00	99 440,00	nabídka zhotovitele
3 R		Fabion 100mm	bm	16,000	789,00	12 624,00	nabídka zhotovitele

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	020-2	VCP
Objekt:	SO 01	Stavba
Rozpočet:	3	VCP Akustický obklad

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

MNP			44 000,00
-----	--	--	-----------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			44 000,00
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	44 000,00 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	44 000,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

၂

Stropní kce.

Ö

SO 04

Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV

R:

VCP Akustický obklad

५७

Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Cenová úroveň

209 7664101AP

SO 01 Novostavba tělocvičny

Obklad stěn akustické panely z třívrstvých masivních desek vč

roštu a povrch úpravy odk. T17 (dod+mont)

Pozn. Vč. prořezu

m2

22

2000

44000 SoD

44 000,00

OBECNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor.
Došlo: - 5 -05- 2021 4-29 /2021		Zpracov.
Č. jedn.		Ukl. znak
Poč. listů Příl.		