

**Dodatek č.4. ke smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel
Obec Mošnov
742 51 Mošnov 96
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
Bankovní spojení: ČS a.s.
Č.ú.**1766514309/0800**
zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

Sídlo: BDSTAV MORAVA s.r.o.
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: **1025024134/5500**
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková

Osoba pověřená Zhotovitelem je:

- **pan, paní Ing. Milan Baláž** ve funkci **hlavní stavbyvedoucí** *autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby*

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č.4. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.8.2019 na základě konstrukčních změn, oprav projektové dokumentace, zvýšených požadavků investora a vystálé situace na místě stavby.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavázal provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou kompletní a funkční stavební dílo (dále jen „dílo“)

Novostavba tělocvičny vč. zpev. ploch a napojení na inž. sítě, k.ú. Mošnov

Předmětem díla je nově provedení stavebních prací týkající se výstavby tělocvičny dle projektové dokumentace zpracované Ing.arch.Dušanem Rosypalem, 725 27 Ostrava, Nad Plesenkou 597/20 a doučtované dle skutečnosti provedených prací a to v rozsahu dle ZL č.14

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena díla bez DPH	38 345 494,30 Kč
ZL č.13. Doplnující stavební práce	161 791,99 Kč
	.
Nová cena díla bez DPH 21%	38 507 286,29 Kč
DPH 21 %	8 086 530,12 Kč
Nova cena díla včetně DPH	46 593 816,41 Kč

Slovy: Čtyřicet šest miliónů pět set devadesát tři tisíce osm set šestnáct korun .


Ostatní body smlouvy o dílo uzavřené 6.8.2019, dodatku č.1. ze dne 30.6.2020, dodatku č.2 ze dne.10.2020, a dodatku č.3 ze dne 27.4.2021 nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Schvalovací doložka podle § 41, odst. 1 z.č. 128/2000 Sb. v platném znění:

Uzavření Dodatku č. 4 schválilo Zastupitelstvo obce Mošnov dne 29. 6. 2021 usnesením č. 12/167.

V Mošnově dne 30. 6. 2021

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792
-1-



Objednatel

BDSTAV MORAVA s.r.o.
vedení společnosti ②
Brusovice 88, PSČ 739 36
IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947
Tel.: 558 431 008, Fax: 558 431 075



Zhotovitel

Přílohy tohoto dodatku:

1x Změnový list č.14


VYŘÍZENÍ
12. 6. 2021
Městský úřad Mošnov

OBECNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor. <i>OSOBNĚ</i>
Došlo:	3. 6. -06- 2021 <i>643/2021</i>	Zpracov.
Č. jedn.		Ukl. znak
Poč. listů	Příl.	

ZMĚNOVÝ LIST č.

14

Projekt : „Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě , k.ú. Mošnov“

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
BDSTAV MORAVA s.r.o.	Barteček David	10.5.2021	1
Bruzovice 88	Projektový manažer		
IČ: 26807947			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. Narovnání SoD a Dodatku č.1 a č.2 – asfaltové pásy
2. Narovnání ZL. Č.7
3. Neprovedené práce

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

1. Narovnání SoD a Dodatku č.1 a č.2 – asfaltové pásy
2. Narovnání ZL. Č.7
3. Neprovedené práce

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. V rámci dodatku č. 1 ZL - Č. 6 byly odečteny z SoD pol. 122 v částce 175 529,75 Kč, místo této položky byla naceněna položka asfaltový modifikovaný pás radonealst v částce 222 571,72Kč. Tato položka byla v rámci dodatku č. 2 odečtena a nebyla přičtena původní položka z SoD v částce 175 529,75Kč, která byla odečtena v ZLč.6. Tímto se tato položka narovnává dle SoD.
VCP – 175 529,75Kč
2. V rámci dodatku č. 1- ZL. Č. 7 byly odečteny položky dle rozpočtu v částce 20 409Kč (správný odečet), ale v rekapitulaci došlo k chybě kde se odečítá 20 490kč. Tímto dochází k narovnání ve výši 81Kč.
VCP – 81 Kč
3. Práce, které nebylo důvod provádět.
MNP – 13 818,76Kč

Celkový cenový dopad změn činí

VCP – 175 610,75Kč

MNP – 13 818,76Kč

Rozdíl 161 791,99Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Výpočet
175 610,75
13 818,76
161 791,99

ZMĚNOVÝ LIST č.

14

Vyjádření autorského dozoru:
Ing. Arch. Dušan Rosypal

Konečné vyjádření TDI :
Ing. Jan Harabiš

Souhlasím.

10.05.2021

Jan Harabiš

Odsouhlasení objednatelem obce Mošnov :

Datum :

10.5.2021

Jméno :

Bodzcar

Podpis :

[Signature]

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792
-1-