

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: GAR00000617

Číslo smlouvy objednatele:

I Smluvní strany

Objednatel:

Obec Mošnov

sídlo: Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov
zastoupené: Radomil Bodzsar, starosta obce
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
bankovní spojení: 1766514309/0800, Česká spořitelna a.s.

zástupce ve věcech technických a realizačních:
Lumír Kuchař DiS.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: OHLA ŽS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 695
sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
zmocněný zástupce: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize Morava
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: 8010-503087443/0300, ČSOB, a.s
tel. ústř.: 596 157 225

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
Ing. Martin Polášek – Ředitel oblasti Ostrava

*dále jen **zhotovitel***

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel“
Obec Mošnov („objednatel“)- OHLA ŽS, a.s. („zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 7. 2020 smlouvu o dílo: „**Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel**“, vč. dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“ či „SoD“).
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schválenými Změnovými listy č. 2, č. 3 a č. 4. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“) proto následovně mění článek II. Předmět a rozsah díla, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

V čl. II. Předmět a rozsah díla se doplňuje nový odst. 2.10., který zní:

2.10. Předmětem díla jsou další práce (vícepráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle změnových listů č. 2., č. 3 a č. 4, které jsou jako příloha č. 1 neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě. Předmětem díla nebudou práce (méněpráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle změnového listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

V čl. III. Doba plnění se text odst. 3.2 ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 31. 12. 2021, vyjma objektu TZ 01_A Obnova komunikace stoky povodí A. Opravy příslušných komunikací budou provedeny dle požadavku Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Předpoklad zahájení prací: 1.4.2022
Ukončení prací: do 30.6.2022

V čl. IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

4.1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí:

91 704 521,13 Kč bez DPH

(slovy: devadesát jedna milionů sedm set čtyři tisíc pět set dvacet jedna korun a třináct haléřů
bez daně z přidané hodnoty)

Cena za dílo (v Kč)	
Cena dle SoD bez DPH	88 195 544,28 Kč bez DPH
Hodnota změny vyvolaná ZL č.2	3 375 363,19
Hodnota změny vyvolaná ZL č.3	56 613,66
Hodnota změny vyvolaná ZL č.4	77 000,00
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	3 508 976,85
Cena dle SoD, vč. dodatků č. 2 a č. 3 bez DPH	91 704 521,13
DPH	19 257 949,44
Cena za dílo vč. DPH	110 962 470,57

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel“
Obec Mošnov („objednatel“)- OHLA ŽS, a.s. („zhotovitel“)

Změnové listy č. 2, č. 3 a č.4 včetně položkových rozpočtů tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě.

- 1.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně potvrzených stejnopisech.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno zastupitelstvem obce Mošnov dne 30. 9. 2021 pod č. usnesení 13/178.

V Mošnově dne 2021

Radomil
Bodzsar
Digitálně podepsal
Radomil Bodzsar
Datum: 2021.11.03
08:35:59 +01'00'

Objednatel

V dne 2021

Ing. Jaromír
Pelinka
Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Pelinka
Datum: 2021.11.05
15:35:33 +01'00'

Zhotovitel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov

Objekt: TZ 01.2 Uliční stoky v povodí stoky A, TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2), TZ 01.5_A_dešť. kan. Přepojení přípojek dešťové kanalizace (stoky A2), 01.6 Přeložky sítí technického vybavení

Objednatel: Obec Mošnov

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová

Datum: 21.9.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dešťová kanalizace v trase stoky A2									3 241 727,58
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	590,224	0,000	590,22	41,50	24 494,30
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živých tl 50 mm	m2	166,600	0,000	166,60	31,10	5 181,26
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živých tl 50-100 mm	m2	588,001	0,000	588,00	36,30	21 344,44
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 150 mm	m2	3,123	0,000	3,12	46,70	145,84
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	68,000	0,000	68,00	31,10	2 114,80
10	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	17,000	0,000	17,00	20,70	351,90
11	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	42,255	0,000	42,26	477,00	20 155,64
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelu	m	24,620	0,000	24,62	238,00	5 859,56
15	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 10000 m3	m3	433,870	0,000	433,87	62,20	26 986,71
16	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	130,161	0,000	130,16	10,40	1 353,67
17	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 10000 m3	m3	289,252	0,000	289,25	82,90	23 978,99
18	K	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	86,776	0,000	86,78	10,40	902,47
24	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	0,000	0,00	51,80	0,00
25	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	0,000	0,00	20,70	0,00
26	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	743,129	0,000	743,13	31,10	23 111,31
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	743,129	0,000	743,13	51,80	38 494,08
71	K	967910	Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládky	m3	743,129	0,000	743,13	51,80	38 494,08
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	582,746	0,000	582,75	72,60	42 307,36
30	M	122614300	zrnitá nesoudržná zemina (kamenivo šetrkodrt) frakce 32-63 mm, vč. dopravy	t	1 107,217	0,000	1 107,22	195,10	216 018,11
31	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	160,383	0,000	160,38	363,00	58 219,03
32	M	58337302S	nesoudržná zemina (šetrkopisek) frakce 8-16 mm, vč. dopravy	t	304,728	0,000	304,73	103,70	31 600,26
37	K	2421109-R.1	Mikrozápory - zajištění objektu - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm	m	18,000	0,000	18,00	3 490,00	62 820,00
31	K	2421112-R	Mikrozápory - zajištění objektu - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, vyplň cementovou záplivkou vrtu pevností 25 Mpa	m	178,000	0,000	178,00	2 560,00	473 480,00
40	K	242111111	Osazení pláště studny z betonových skruží D 0,8 m	m	0,000	0,000	0,00	1 240,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
 Objekt: TZ 01.2 Uliční stoky v povodí stoky A, TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2), TZ 01.5_A_dešť. kan. Přepojení přípojek dešťové kanalizace (stoky A2), 01.6 Přeložky sítí technického vybavení

Objednatel: Obec Mošnov
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová
 Datum: 21.9.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
1	2	3	4	5	6	7	8		
41	M	592253310	skruž betonová studňová kruhová TBS 80/100 80x100x9,7 cm	kus	0,000	0,000	0,00	1 554,90	0,00
42	K	289971212	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	708,269	0,000	708,27	12,40	8 782,54
43	M	693705180	geotextilie 400 g/m2	m2	779,096	0,000	779,10	22,80	17 763,39
44	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	75,412	0,000	75,41	674,00	50 827,69
45	K	451573110	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků - drenáž	m3	87,980	0,000	87,98	518,00	45 573,64
46	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků - šachta	m3	7,350	0,000	7,35	829,00	6 093,15
47	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého C 16/20 otevřený výkop - šachta	m3	6,125	0,000	6,13	2 590,00	15 863,75
49	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	17,295	0,000	17,30	207,00	3 580,07
50	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm - místní	m2	588,001	0,000	588,00	161,00	94 668,16
51	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m - krajská	m2	2,223	0,000	2,22	344,00	764,71
52	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m - místní	m2	588,001	0,000	588,00	628,00	369 264,63
53	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m - místní	m2	754,601	0,000	754,60	492,00	371 263,69
54	K	5771441311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m - krajská (výkopek+přesah 2x0,25 m)	m2	3,123	0,000	3,12	329,00	1 027,47
55	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m - krajská (výkopek+přesah 2x0,25 m)	m2	3,123	0,000	3,12	406,00	1 267,94
56	K	5771661111	Zřízení a odstranění provizorního krytu asfalt. recyklátu min tl. 100 mm	m2	320,224	0,000	320,22	104,00	33 303,30
57	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zalivkou	m	2,000	0,000	2,00	102,00	204,00
58	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	0,000	0,000	0,00	18,70	0,00
59	M	286112040	trubka PVC drenážní DN 100	m	0,000	0,000	0,00	20,70	0,00
60	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 300	m	148,300	0,000	148,30	49,80	7 385,34
61	M	Nab-010	žebrované hrdlové kanalizací potrubí PP (Plně žebro v řezu stěny) rozměrová řada DIN 16 961, těsněné gum. kroužky SN 10, DN 300	m	148,300	0,000	148,30	1 211,10	179 806,13
N	K	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 400	m	71,500	0,000	71,50	140,00	10 010,00
N	M	Nab-011	žebrované hrdlové kanalizací potrubí PP (Plně žebro v řezu stěny) rozměrová řada DIN 16 961, těsněné gum. kroužky SN 10, DN 400	m	71,500	0,000	71,50	2 750,00	196 825,00
62	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	10,000	0,000	10,00	663,00	6 630,00
63	M	Srov-80	poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení dle umístění tř. A30 - D 400	kus	10,000	0,000	10,00	2 303,30	23 033,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
 Objekt: TZ 01.2 Uliční stoky v povodí stoky A, TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2), TZ 01.5_A_dešť. kan. Přepojení přípojek dešťové kanalizace (stoky A2), 01.6 Přeložky sítí technického vybavení

Objednatel: Obec Mošnov
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová
 Datum: 21.9.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
1	2	3	4	5	6	7	8		
64	K	89443	Montáž šachty, spádístě, revizní šachty	kus	10,000	0,000	10,00	5 180,00	51 800,00
65	M	Srov-90	Vstupní kanalizační šachty, vodotěsné, prefabrikované vnitř. průměr 1 m, tl. stěny 120 mm, beton tř. C 35/45, nástupnice a žlab v provedení beton s nátěrem	kus	10 000	0,000	10,00	20 731,70	207 317,00
N	K	115201507-R	Demontáž kompletní stávající betonové kanalizační šachty DN1000, včetně, lože a poklopu (ve výkopu stoky)	kus	6,000	0,000	6,00	4 500,00	27 000,00
N	K	811421111-R	Demontáž betonového potrubí stávající kanalizace otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	219,800	0,000	219,80	526,00	115 614,80
67	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	0,000	0,000	0,00	46,7	0,00
68	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl 50 do 100 mm	m	0,000	0,000	0,00	51,80	0,00
69	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	0,000	0,000	0,00	51,80	0,00
73	K	97908	Provizorní přejezdy výkopu - zajištění ocel.plechtem, přístupové lávky, hrazení výkopu	sada	1,000	0,000	1,00	31 100,00	31 100,00
74	K	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	454,387	0,000	454,39	135,00	61 342,25
75	K	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	4 998,257	0,000	4 998,26	10,40	51 981,87
70	K	967909	Poplatek za řízenou skládku	t	454,387	0,000	454,39	104,00	47 256,25
76	K	9982751011	Přesun hmot otevřený výkop	t	1 812,500	0,000	1 812,50	31,10	56 368,75
77	K	230170005	zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 400	sada	4,000	0,000	4,00	2 600,00	10 400,00
78	K	230170015	zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 400	m	219,800	0,000	219,80	31,50	6 923,70
79	K	2301700161	Zkoušky kamerou vč. záznamu a protokolu	m	219,800	0,000	219,80	62,20	13 671,56
TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2)									15 560,61
5	K	11310-S	Přesazení křovin - výška cca 2,5 m; obvod cca 5,7 m (v případě poškození křovin při výkopových pracích budou dodány křoviny nové)	ks	3,000	0,000	3,00	1 040,00	3 120,00
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	14,000	0,000	14,00	353,00	4 942,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	19,000	0,000	19,00	238,00	4 522,00
N	K	291211111-R	Demontáž a Znovuřízení plochy z pojezdových beton. desek (panelu) do lože tl 50 mm z kameniva - V místě vjezdu u objektu s č.p.34 za šachtou RŠ6	m2	18,200	0,000	18,20	163,55	2 976,61
Cena díla									3 257 288,19

NOVÉ PRÁCE

TZ 01.5_A_dešť. kan. Přepojení přípojek dešťové kanalizace (stoky A2)

1	Zemní práce								49 500,00
N	K	831352121-R	D+M Přepojení přípojek dešťové kanalizace na nově budovanou dešťovou kanalizaci - hrdlové kanalizační plastové potrubí z PVC KG SN 8, profil DN 150;	m	11,000	0,000	11,00	4 500,00	49 500,00

01.6 Přeložky sítí technického vybavení

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov

Objekt: TZ 01.2 Uliční stoky v povodí stoky A, TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2),
TZ 01.5_A_dešť. kan. Přepojení přípojek dešťové kanalizace (stoky A2), 01.6 Přeložky sítí technického vybavení

Objednatel: Obec Mošnov

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová

Datum: 21.9.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
1	2	3	4	5	6	7	8		

1 Zemní práce

68 575,00

1	K	2421109-R.1	Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm	m	2,500	0,000	2,50	3 490,00	8 725,00
2	K	2421112-R.1	Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, vyplň cementovou zálivkou vrtu pevností 25 Mpa	m	22,500	0,000	22,50	2 660,00	59 850,00

Nové práce celkem

0,00

118 075,00

Změna CELKEM

více práce	méně práce	rozdíl VCP/MNP
3 375 363,19	0,00	3 375 363,19

Cena navržená zhotovitelem

Vysvětlivky: Položky černé barvy - dodávka a montáž

Položky modré barvy - materiály

Název projektu: **Odkanalizování obce Mošnov**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle ŠoD-bez DPH, Kč: 87 792 020,26

Zhotovitel stavby: OHL ŽS, a.s., divize pro oblast Ostrava, Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří; IČ: 46342796

Objednatel stavby: Obec Mošnov, Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov; IČ 00600792

Datum: 29.06.2021

Revize: 21.09.2021

Změna dle :	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10

Předmět změny: **TZ 01.2 Uliční stoky v povodí stoky A**
TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A2)
TZ 01.5_A_dešť. kan. přepojení přípojek dešťové kanalizace (stoky A2)
TZ 01.6 Přeložky sítě technického vybavení

Popis změny: **Přeložení stávající dešťové kanalizace, části el. vedení - NN/VO sloup, včetně statického zajištění stávajících objektů**

Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:

Při vytyčení trasy stoky A2 dle projektové dokumentace vznikla nejistota ohledně stávajících sítí. Místním šetřením a provedením sond zjištěno, že umístění stávajících sítí je s trasou stoky A2 v kolizi. Na základě zjištěného stavu není možné vybudovat kanalizaci v plánované trase s dodržением podmínek stanovených v rámci stavebního řízení. Lokálně není možné dodržet odstupové vzdálenosti dle normy ČSN 736005 a vzhledem k omezeným prostorovým možnostem, není možné provést realizaci přeložek s dodržением ČSN. Na základě vytyčení skutečného vedení infrastruktur a zjištění skutečných hloubek kanalizačních výtoků jednotlivých nemovitostí provedl autorský dozor přeprojektování trasy stoky A2. Navržená trasa stoky A2 vyžaduje přeložení stávající dešťové kanalizace DN 500 a přeložení části el. vedení - sloupu NN/VO u nemovitosti č.p. 87. Dále je pak nutné statické zajištění objektů - nemovitosti č.p. 78, p.č.134 a betonové žitky u objektu č.p. 18.

Vzhledem k navýšení objemu prací v trase stoky A2, která leží v místní komunikaci a vzhledem k výhledu nepříznivých klimatických podmínek, předpokládáme, že nebude možné dodržet termín realizace opravy komunikace dle smluvních podmínek ŠoD.

Položky dešťové kanalizace při trase stoky A2, včetně jednotkový cen vychází ze smluvních podmínek uzavřené ŠoD. Nové práce oceněny dle ceníku Ústavu pro racionalizaci staveb ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokončený rok realizace předmětu díla.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Provedení prací jiným zhotovitelem není možné z technických důvodů vzhledem k potřebě jejich slučitelnosti s instalacemi pořízenými podle původního zadávacího řízení.

Přílohy:

- Z2.1 Text v záznamu z KD konaného 13.5.2021 - bod. 1. a) Stoka A2
- Z2.2 Situace A2 - nový stav
- Z2.3 Podélný profil A2 - nový stav
- Z2.4 Položkový rozpočet
- Z2.5 Tabulka Evidence změn

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	dopad změny:	nelze dodržet termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	06/2022
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0.00
		přípočet k ceně díla:	3 375 363,19
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		3 375 363,19 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z2.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z2.5 tab. EVIDENCE ZMĚN

Za zhotovitele:

Ing. Michal Oulehla, OHL ŽS a.s.


funkce

Vedoucí projektu

Podpis



Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

Ing. Sergej Gorbunov, Koneko, spol. s r.o.
Ing. David Molnár, Koneko, spol. s r.o.osoby oprávněné jednat ve
věcech technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

Jan Blinky, LAVI ENGINEERING, s.r.o.

funkce

osoby oprávněné jednat ve
věcech technických

Podpis



Za objednatele:

Radomil Bodzsar, starosta obce

funkce

osoby oprávněné jednat ve
věcech realizace smlouvy

Podpis



Za budoucího provozovatele:

funkce

osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

Podpis

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
Objekt: TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2

Objednatel: Obec Mošnov
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová
Datum: 26.8.2021

Místo: Mošnov			Datum: 26.8.2021							Z M Ě N Y	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SdD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SdD	Rozdíl v ceně Změna +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8				
TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2											
										56 613,66	

Dodávky

1	N	.001	Pojisky 32A gG, instalace do HDS	ks	3	0	3,00	55	165,00
2	P	.002	Elektroněrový rozvaděč RE	ks	1	1	0,00	29 721	0,00

Nosný materiál

3	P	.003	CYKY 5 x 6	m	3	10	-7,00	97	-676,16
4	P	.004	1-AYKY 4x16	m	42	10	32,00	48	1 521,73
4	P	.004	Svorka SR 02	ks	0	3	-3,00	33	-98,08
5	N	.005	Kabelová koporudovaná chránička do země DN 90	m	42	0	42,00	66	2 772,00
6	N	.006	Kabelová koporudovaná chránička do země DN 40	m	3	0	3,00	24	72,00
7	P	.007	Svorka zkusební SZ	ks	1	1	0,00	48	0,00
8	P	.008	Svorka k uzemňovacím tyčím SJ02	ks	4	3	1,00	36	35,67
9	P	.009	Zemníci tyč ZT dél. 2m, pr. 28mm	ks	2	3	-1,00	483	-482,97
10	P	.010	FeZn 30/4	m	25	25	0,00	39	0,00
11	N	.011	FeZn 10 mm	m	2	0	2,00	238	476,00
12	N	.012	Svorka SR03 (pásek/kruhový vodič)	ks	2	0	2,00	39	78,00
13	N	.013	Asfaltový nátěr všech přechodů a spoju zemňovacího páska	kpl.	1	0	1,00	975	975,00
14	P	.014	Podružný materiál	kpl	5	1	4,00	446	1 783,28
15	P	.015	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí - komplet	kpl	1	1	0,00	4 904	0,00
16	N	.016	Zaměření a vytýčení kabelové trasy, vč. zákresu - komplet	kpl	1	0	1,00	4 904	4 904,02
17	N	.017	Součinnost s ČEZ Distribuce a ČEZ Měření (montáž přív. kabelu, montáž elektroněru, připojení nového odběru)	kpl	1	0	1,00	1 412	1 411,76
18	P	.018	Různé drobné nespécifikované	kpl	5	1	4,00	743	2 972,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
Objekt: TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2

Objednatel: Obec Mošnov
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová
Datum: 26.8.2021

Mošnov				Datum: 26.8.2021					Z M Ě N Y	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8			
TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2										
Montáž										
19	P	.019	CYKY 5 x 6	m	3	10	-7,00	40	-280,87	
20	P	.020	1-AYKY 4x16	m	42	10	32,00	40	1 283,96	
15	P	.015	Svorka SR 02	ks	0	3	-3,00	67	-200,62	
21	N	.021	Kabelová koporudovaná chránička do země DN 90	m	42	0	42,00	87	3 654,00	
22	N	.022	Kabelová koporudovaná chránička do země DN 40	m	3	0	3,00	87	261,00	
23	P	.023	Svorka zkušební SZ	ks	1	1	0,00	67	0,00	
24	P	.024	Svorka k uzemňovací tyčím SJ02	ks	4	3	1,00	67	66,87	
25	P	.025	Zemnicí tyč ZT dél. 2m, pr. 28mm	ks	2	3	-1,00	275	-274,92	
26	P	.026	FeZn 30/4	m	25	25	0,00	52	0,00	
27	N	.027	FeZn 10 mm	m	2	0	2,00	82	164,00	
28	N	.028	Svorka SR03 (pásek/kruhový vodič)	ks	2	0	2,00	67	133,75	
20	P	.020	Ukončení do 4 x 25	ks	0	2	-2,00	424	-847,06	
29	N	.029	Ukončení do 4 x 16	ks	2	0	2,00	424	847,06	
30	P	.030	Ukončení do 5 x 10	ks	2	2	0,00	424	0,00	
31	P	.031	Montáž rozváděče NN (RE)	ks	1	1	0,00	2 155	0,00	
24	P	.024	Výkop včetně záhozu, ochranné folie a zatrávnění. 400x900mm	m	0	10	-10,00	617	-6 167,18	
32	N	.032	Výkop včetně pískového lože, záhozu, ochranné folie a zatrávnění, 500x1200mm	m	34	0	33,60	900	30 240,00	
33	N	.033	Vložení kabelů do chráničků	m	42	0	42,00	140	5 880,00	
34	P	.034	Různé drobné nespecifikované	kpl	5	1	4,00	1 486	5 944,27	
Ostatní náklady									0,00	
56 613,66										
40 704,26										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
Objekt: TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2

Objednatel: Obec Mošnov
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová
Datum: 26.8.2021

Mošnov			Datum: 26.8.2021					Z M Ě N Y		
Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8			
TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2										
35	-	.035	Doprava	kpl	1	1	0,00	13 061,00	0,00	
36	-	.036	PPV	kpl	1	1	0,00	4 500,00	0,00	
37	-	.037	Přesun	kpl	1	1	0,00	526,00	0,00	
38	-	.038	GZS	kpl	1	1	0,00	2 600,00	0,00	
39	-	.039	Provozní vlivy	kpl	1	1	0,00	31,50	0,00	
40	-	.040	Výchozí revize	kpl	1	1	0,00	62,20	0,00	
41	-	.041	Koordináční činnost, kompletace dodávek a prací	kpl	1	1	0,00	1 040,00	0,00	
42	-	.042	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1	0,00	353,00	0,00	
Rozdíl v ceně díla celkem									56 613,66	
								více práce		rozdíl VCP/MNP
								65 641,52	-9 027,86	
Změna CELKEM								56 613,66		

Cena navržená zhotovitelem

Název projektu: **Odkanalizování obce Mošnov**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 87 792 020,26

Zhotovitel stavby: OHL ŽS, a.s., divize pro oblast Ostrava, Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří; IČ: 46342796

Objednatel stavby: Obec Mošnov, Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov; IČ 00600792

Datum: 26.08.2021

Revize:

Změna dle :	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10

Předmět změny: **TZ 03.3 Přípojka NN pro ČS2**Popis změny: **Změna vedení přípojky NN pro čerpací stanici ČS2***Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:*

Při fyzickém ověření připravenosti rozvodné distribuční soustavy pro ČS2 zjištěno, že je připojení ČS2 k síti NN rozvodné distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy s ČEZ, změněno. Připojovací místo k distribuční síti, tedy umístění hlavní domovní skříně bylo ze strany ČEZu umístěno na jiný sloup, než ve vypracované projektové dokumentaci. Na základě těchto okolností došlo k přeprojektování přípojky NN.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.


Provedení prací jiným zhotovitelem není možné z technických důvodů vzhledem k potřebě jejich slučitelnosti s instalacemi pořízenými podle původního zadávacího řízení.

Přílohy:


- Z3.1 Text v záznamu z KD konaného 15.7.2021 - bod. 3. Změnová řízení
- Z3.2 Situace
- Z3.3 Položkový rozpočet
- Z3.4 Tabulka Evidence změn

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	9 027,86
		připočet k ceně díla:	65 641,52
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		56 613,66 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z3.4 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z3.4 tab. EVIDENCE ZMĚN

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
Ing. Michal Oulehla, OHL ŽS a.s.	Vedoucí projektu	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

Ing. Sergej Gorbunov, Koneko, spol. s r.o. Ing. David Molnár, Koneko, spol. s r.o.	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	
---	---	---

Za Technický dozor stavby (TDS): Jan Blinka, LAVI ENGINEERING, s.r.o.	funkce osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Podpis 
--	---	---

Za objednatele: Radomil Bodzsar, starosta obce	funkce osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	Podpis 
---	---	---

Za budoucího provozovatele:	funkce osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Podpis
-----------------------------	---	--------

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS 1
PS 02 - Čerpací stanice ČS 2

Objednatel: Obec Mošnov
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvánová
Datum: 27.08.2021

Z M E N Y

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
NOVÉ PRÁCE									
PS 01 - Čerpací stanice ČS 1									

1		01	Osazení šroubení pro pachový biofilt. včetně přípravných prací	soubor	1,000	0,000	1,00	14 500,00	14 500,00
PS 02 - Čerpací stanice ČS 2									

1 Zemní práce									
1		01	Dodávka a instalace potrubního biofiltru Typ REBF-400, průměr filtru je 390 mm, hmotnost je 63 kg a osazena do trubky odvětrávání 1000 mm pomocí spojky, včetně úpravy přístřešku	soubor	1,000	0,000	1,00	62 500,00	62 500,00
Nové práce celkem								0,00	77 000,00

Změna CELKEM				77 000,00
--------------	--	--	--	-----------

Cena navržená zhotovitelem

Název projektu: **Odkanalizování obce Mošnov**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 87 792 020,26

Zhotovitel stavby: OHLA ŽS, a.s., divize pro oblast Ostrava, Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří; IČ: 46342796

Objednatel stavby: Obec Mošnov, Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov; IČ 00600792

Datum: 29.06.2021

Revize: 27.08.2021

Změna dle :	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6		§ 222, odst. 9	
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10	

Předmět změny: **PS 01 - Čerpací stanice ČS 1**
PS 02 - Čerpací stanice ČS 2

Popis změny:

Dodávka a montáž pachového filtru pro ČS 2 a provedení přípravy k pozdějšímu případnému osazení pachového filtru na ČS 1*Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:*

Pachový filt nebyl součástí smluvního rozpočtu. Pro redukci zápachu z odvězdušňovacího potrubí čerpací stanice ČS 2, která se nachází v blízkosti obytných budov, předkládáme dodávku a instalaci biofiltrů Typ REBF-400. Průměr filtru je 390 mm a překryje trubku max. 450 mm, hmotnost je 63 kg a zasunuje se 1000 mm do trubky odvětrávání. Pro uvedený typ biofiltru bude přizpůsobena velikost přístřešků. Pro snadnější manipulaci a především výjmutí náplně biofiltru v horizontální rovině bude provedeno osazení pomocí spojky. Pro ČS 1 bude po domluvě se zástupci obce Mošnov provedena příprava s možností pozdější instalace pachového filtru.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Provedení prací jiným zhotovitelem není možné z technických důvodů vzhledem k potřebě jejich slučitelnosti s instalacemi pořízenými podle původního zadávacího řízení.

Přílohy:

- Z4.1 Specifikace pachového filtru
- Z4.2 Položkový rozpočet
- Z4.3 Tabulka Evidence změn

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	77 000,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		77 000,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z4.3 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z4.3 tab. EVIDENCE ZMĚN

Za zhotovitele:

Ing. Michal Oulehla, OHLA ŽS a.s.


funkce

Vedoucí projektu

Podpis



Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a takéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

Ing. Sergej Gorbunov, Koneko, spol. s r.o.
Ing. David Molnár, Koneko, spol. s r.o.osoby oprávněné jednat ve
věcech technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

Jan Blinky, LAVI ENGINEERING, s.r.o.

funkce

osoby oprávněné jednat ve
věcech technických

Podpis



Za objednatele:

Radomil Bodzsar, starosta obce

funkce

osoby oprávněné jednat ve
věcech realizace smlouvy

Podpis



Za budoucího provozovatele:

funkce

osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

Podpis

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.