

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
bankovní účet číslo: 1283358399/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
se sídlem Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8859
zastoupen Pavlem Florou, jednatelem
bankovní účet číslo: 9059080237/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Přeložka vodovodu v ulicích Husova a U Lávky**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.8.2020.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 328 790,31 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -35 270,35 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„**3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 193 368,96 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 22.10.2020.


Ve Svitavách dne 29.10.2020

Za objednatele:



Ing. Marek Antoň, jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

Za zhotovitele:



Pavel Flora, jednatel
AKVASTAV Svitavy s.r.o.