

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. SoD objednatele: 13-16/BH/2017

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc

Sídlo: Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Statutární zástupce: JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení, č.ú. ČSOB, 117590753/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Radek Vlašín - TDI

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. FRAMA, spol. s.r.o

Sídlo: Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Martin Janošek – jednatel společnosti
e-mail: info@frama.cz
telefon: 541 247 194-6
fax: 541 247 194-6
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219
Bankovní spojení, č.ú.: KB Brno – město, č. ú.: 1554342621/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ondřej Janošek – jednatel společnosti

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „**Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá, Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc – Část III. – Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá**“. Následně byla uzavřena Smlouva.

2) Objednatel a Zhotovitel se dohodli změnit závazek ze Smlouvy dle § 222 odst. 1 ve spojení s odst. 5 zákona, protože ve smyslu těchto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku, ale o dodatečné stavební práce vzniklé postupně v průběhu stavby v důsledku realizace technických řešení zachovávajících funkčnost bytů ve vztahu k vnitřnímu uspořádání jednotlivých bytových jednotek. Tyto dodatečné stavební práce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou označeny jako vícepráce.

3) Původní smluvní cena díla činila **17.210.801,-Kč** a to za 44 ks rekonstrukcí jader a za 36 částečných rekonstrukcí (výměna stoupacích potrubí). Objednatel a Zhotovitel shodně uvádí, že celkový skutečný počet rekonstruovaných jader je 40 ks a cena díla po připočítání víceprací a odpočítání méněprací je 16.153.487,-Kč bez DPH

III. Změny smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 1., který nově zní:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá, Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc Část III. – Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, s tím, že tato cenová nabídka je změněna změnovým listem č. 1 včetně příloh, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a cena tedy činí celkem:

Cena bez DPH	16.153.487,-Kč
Výše DPH	2.423.023,- Kč
Cena včetně DPH	18.576.510,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2) Smluvní strany se dále dohodly na změně Smlouvy v čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 2., který nově zní:

2. Cena díla stanovená v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, změněném a doplněném přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této Smlouvě.

3) Pro plnění dle této Smlouvy se uplatní přenesená daňová povinnost (reverse charge).

IV. Závěrečná ustanovení

1) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými dodatek č. 1 uzavřít a je nedílnou součástí Smlouvy.

2) Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření tohoto dodatku č. 1 s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou.

3) Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

4) Osoba(y), podepisující dodatek č. 1 Smlouvy za Zhotovitele, prohlašuje(i), že je (jsou) oprávněna(y) tento dodatek uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření dodatku.

5) Smluvní strany konstatují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

6) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 Smlouvy a prohlašují, že si dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen na 7/38. mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 6.12.2017, bod 6.2.03.

8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy tvoří :
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně příloh

Objednatel


v dne 8.12.17



Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

Zhotovitel

v dne 11.12.2017



FRAMA, spol. s r.o.
Martin Janošek – jednatel společnosti



Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá, Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23 Brno - Bystrc - část 3 - Laštůvkova 14,16,33,35 a Wollmanova 1-11 lichá			
Objekt:	BD Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1,3,5,7,9,11			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00			
Zhotovitel:	FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno			
TDI:	Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno			
Projektant:	BOOS plan, a.s., Horova 68, 616 00 Brno - Ing. Jan Čutek			
Popis změny: Každý byt má individuální nacenění, některé části díla jsou již hotovy z minulosti a proto se odečítají, dochází ke změně počtu bytů, v průběhu výstavby bylo odsouhlaseno u částečných rekonstrukcí vybudování závěsného WC - nebylo součástí rozpočtu, v některých případech se nemění zařízení předmět jako sporáky (pouze starší pěti let) původní smluvní změna se tak mění.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodavatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		X
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		662 589,79 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 719 903,43 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 057 313,64 Kč	
	Výše DPH	sazba: 15%	-158 597,05 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-1 215 910,69 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.12..2017	František Henrich	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	1.12.2017	Martin Janošek	
	TDI:	1.12.2017	Ing. Radek Vlašín	
	Projektant:	1.12.2017	Ing. Jan Čutek	
	Objednatel (statutární zástupce):	1.12.2017	JUDr. Tomáš Kratochvíl	
přílohy	Přílohy:			

Handwritten signature

Příloha č.1 Protokolu o změně díla
část Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá

Celkový přehled Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá

Stavba: Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá, Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystřice – Část I. – Laštůvkova 14,16,33,35 Wollmanova 1-11 lichá

Objednatel : Statutární město Brno, Městská část
Nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785

Zhotovitel : FRAMA spol. s r.o.
Žižkova 995/17A
602 00 Brno

IČ : 449 61 219
DIČ : CZ449 61 219

	V rozpočtu dle skutečnosti	V rozpočtu dle SoD	Fakturováno	Zbývá
Fakturace dle SoD	16 268 666,00		15 490 898,12	777 768,05
Fakturace VCP	662 589,79		662 589,79	0,00
Cena celkem za stavbu (bez DPH)	16 931 255,79	17 210 801,55	16 153 487,91	777 768,05
	16 931 255,79		16 153 487,91	

Zbývá do částky smlouvy	1 057 313,64 Kč
--------------------------------	------------------------

Fakturace za 09-11 (bez VCP)	15 490 898,12 Kč
Méněpráce ze skutečnosti	-1 719 903,43 Kč
Vícepráce	662 589,79 Kč
Rozdíl dle skutečnosti	777 767,88 Kč
Rozdíl dle SoD	1 057 313,64 Kč

Cena díla celkem vč. VCP	16 153 487,91 Kč
---------------------------------	-------------------------

REKAPITULACE FAKTURACE - LAŠTŮVKOVA

14

LAŠTŮVKOVA 14

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	SPRCHA	317 015,95	310 514,98	6 500,97	8737,74
BYT Č. 2	SPRCHA	317 015,95	309 444,98	7 570,97	5943,58
BYT Č. 3	SPRCHA	317 015,95	309 444,98	7 570,97	10392,32
BYT Č. 4	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	8562
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	15 774,22	6 120,51	8562
BYT Č. 6	SPRCHA	317 015,95	309 541,63	7 474,32	1318
BYT Č. 7	VANA	315 979,04	309 476,55	6 502,49	10751,82
BYT Č. 8	VANA	315 979,04	308 278,40	7 700,64	5649
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		2 176 812,80	2 106 916,74	69 896,06	67116,46

REKAPITULACE FAKTURACE - LAŠTŮVKOVA

16

LAŠTŮVKOVA 16

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	15 774,22	6 120,51	8562
BYT Č. 2	VANA	315 979,04	307 055,10	8 923,94	8907,87
BYT Č. 3	SPRCHA	317 015,95	310 514,82	6 501,13	17188,55
BYT Č. 4	VANA	315 979,04	307 055,10	8 923,94	8907,87
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	12 966,07	8 928,66	8562
BYT Č. 6	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	8562
BYT Č. 7	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	
BYT Č. 8	SPRCHA	317 015,95	310 514,98	6 500,97	1318
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		1 586 570,36	1 511 166,83	75 403,53	69208,29

REKAPITULACE FAKTURACE - LAŠTŮVKOVA

33

LAŠTŮVKOVA 33

		CENA SML.	FAKTUROVÁNÍ	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	15 301,04	6 593,69	19374
BYT Č. 2	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	
BYT Č. 3	ČÁST.	21 894,73	18 379,49	3 515,24	19374
BYT Č. 4	ČÁST.	21 894,73	16 193,64	5 701,09	8562
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	19374
BYT Č. 6	SPRCHA	317 015,95	290 811,68	26 204,27	8907,87
BYT Č. 7	VANA	315 979,04	308 313,94	7 665,10	1611,69
BYT Č. 8	ČÁST.	21 894,73	17 751,35	4 143,38	19374
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		997 364,83	914 037,68	83 327,15	103777,56

2

REKAPITULACE FAKTURACE - LAŠTŮVKOVA

35

LAŠTŮVKOVA 35

		CENA SML.	FAKTUROVÁNÍ	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	8562
BYT Č. 2	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	8562
BYT Č. 3	VANA	315 979,04	308 313,94	7 665,10	1611,89
BYT Č. 4	VANA	315 979,04	308 313,94	7 665,10	4650
BYT Č. 5	VANA	315 979,04	308 313,94	7 665,10	2100
BYT Č. 6	ČÁST.	21 894,73	12 845,54	9 049,19	0
BYT Č. 7	SPRCHA	317 015,95	310 361,47	6 654,48	2250
BYT Č. 8	SPRCHA	317 015,95	310 361,47	6 654,48	1611,69
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		1 880 654,67	1 805 796,84	74 857,83	36547,58

2

REKAPITULACE FAKTURACE - WOLLMANOVA

1

WOLLMANOVA 1

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	28 589,98		19374
BYT Č. 2	VANA	315 979,04	302 041,95	13 937,09	
BYT Č. 3	SPRCHA	317 015,95	308 634,63	8 381,32	
BYT Č. 4	SPRCHA	317 015,95	304 230,88	12 785,07	
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	113 901,11		0
BYT Č. 6	ČÁST.	21 894,73	58 586,90		0
BYT Č. 7	ČÁST.	21 894,73	120 708,16		4420
BYT Č. 8	SPRCHA	317 015,95	309 515,79	7 500,16	
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		1 587 607,27	1 767 804,86	54 009,64	30994

REKAPITULACE FAKTURACE - WOLLMANOVA

3

WOLLMANOVA 3

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	17 468,83	4 425,90	19374
BYT Č. 2	ČÁST.	21 894,73	18 725,35	3 169,38	8562
BYT Č. 3	ČÁST.	21 894,73	18 725,35	3 169,38	19374
BYT Č. 4	VANA	315 979,04	302 041,95	13 937,09	17188
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	18 725,35	3 169,38	19374
BYT Č. 6	ČÁST.	21 894,73	10 545,77	11 348,96	
BYT Č. 7	SPRCHA	317 015,95	308 506,26	8 509,69	1611
BYT Č. 8	ČÁST.	21 894,73	10 545,77	11 348,96	8562
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		997 364,83	926 880,09	70 484,74	101245

REKAPITULACE FAKTURACE - WOLLMANOVA

5

WOLLMANOVA 5

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	SPRCHA	317 015,95	309 632,63	7 383,32	800
BYT Č. 2	SPRCHA	317 015,95	303 654,27	13 361,68	293,69
BYT Č. 3	ČÁST.	21 894,73	19 603,67	2 291,06	19374
BYT Č. 4	SPRCHA	317 015,95	309 632,63	7 383,32	293,69
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	18 725,35	3 169,38	8562
BYT Č. 6	ČÁST.	21 894,73	15 472,87	6 421,86	13962
BYT Č. 7	ČÁST.	21 894,73	18 503,67	3 391,06	19374
BYT Č. 8	VANA	315 979,04	303 034,26	12 944,78	293,69
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		1 587 607,27	1 519 854,81	67 752,46	70153,07

4

REKAPITULACE FAKTURACE - WOLLMANOVA

7

WOLLMANOVA 7

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	VANA	315 979,04	308 781,00	7 198,04	293,69
BYT Č. 2	SPRCHA	317 015,95	302 893,89	14 122,06	
BYT Č. 3	SPRCHA	317 015,95	303 458,14	13 557,81	293,69
BYT Č. 4	VANA	315 979,04	308 782,60	7 196,44	293,69
BYT Č. 5	SPRCHA	317 015,95	310 360,77	6 655,18	
BYT Č. 6	ČÁST.	21 894,73	19 401,16	2 493,57	19374
BYT Č. 7	ČÁST.	21 894,73	11 941,56	9 953,17	0
BYT Č. 8	SPRCHA	317 015,95	310 360,77	6 655,18	293,69
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		2 176 812,80	2 097 575,35	79 237,45	27748,76

6

REKAPITULACE FAKTURACE - WOLLMANOVA
9
WOLLMANOVA 9

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	15 614,10	6 280,63	19374
BYT Č. 2	VANA	315 979,04	307 722,78	8 256,26	293,69
BYT Č. 3	SPRCHA	317 015,95	288 860,77	28 155,18	293,69
BYT Č. 4	ČÁST.	21 894,73	18 736,75	3 157,98	19374
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	18 542,78	3 351,95	19374
BYT Č. 6	VANA	315 979,04	309 332,83	6 646,21	
BYT Č. 7	ČÁST.	21 894,73	14 906,68	6 988,05	13962
BYT Č. 8	SPRCHA	317 015,95	304 161,52	12 854,43	293,69
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		1 586 570,36	1 499 473,67	87 096,69	80165,07

41

REKAPITULACE FAKTURACE - WOLLMANOVA
11
WOLLMANOVA 11

		CENA SML.	FAKTUROVÁNO	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
BYT Č. 1	ČÁST.	21 894,73	12 219,04	9 675,69	0
BYT Č. 2	ČÁST.	21 894,73	12 219,04	9 675,69	13812
BYT Č. 3	ČÁST.	21 894,73	15 767,43	6 127,30	8562
BYT Č. 4	ČÁST.	21 894,73	12 219,04	9 675,69	15812
BYT Č. 5	ČÁST.	21 894,73	12 219,04	9 675,69	8562
BYT Č. 6	VANA	315 979,04	271 751,96	44 227,08	11160
BYT Č. 7	SPRCHA	317 015,95	309 160,41	7 855,54	8907
BYT Č. 8	SPRCHA	317 015,95	309 632,13	7 383,82	1619
stupačky		233 001,46	221 595,46	11 406,00	7200
celkem		1 292 486,05	1 176 783,55	115 702,50	75634

2

PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA BEZ VAD A NEDODĚLKŮ
dle § 2628 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Označení předmětu přejímky (název a rozsah díla):

**„Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova
14, 16, 33, 35, Wollmanova 1-11 lichá, Brno – Bystrc“,
včetně DODATKU č. 1“**

Smlouva o dílo č. objednatele: 13-16/BH/2017

Smlouva o dílo č. zhotovitele: 232/2017

Objednatele MČ Brno Bystrc ze dne 11.12.2017, vč. Dodatku č. 1 a zhotovitele FRAMA, spol. s r.o. ze dne 11.12.2017, vč. Dodatku č. 1

Objednatel:

Statutární město Brno
městská část Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Zastoupen: Ing. Radkem Vlašínem, TDI

Zhotovitel:

FRAMA, spol. s r.o.
Žižkova 995/17a
602 00 BRNO
zastoupen: Ondřejem Janoškem

Přejímací řízení:

zahájeno dne: 30.11.2017

dokončeno dne: 30.11.2017

Termín plnění:

zahájení díla: 18.9.2017

dokončení kompletního díla: dle SOD a Dodatku č. I 30.11.2017

Termín odstranění vad a nedodělků:

dokončení kompletního díla bez vad a nedodělků: dle SOD a Dodatku č. I do 30.11.2017

Zhotovené dílo odpovídá projektu, smlouvě o dílo, příslušným ČSN a obchodním zvyklostem v odvětví stavebnictví.

Bylo provedeno 40 celkových rekonstrukcí bytových jader a 40 částečných rekonstrukcí.

Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla: SoD + DODATEK č.1 16 153 487,00 Kč Kč bez DPH

tj. od 18.9.2017 do 30.11.2017 16 153 487,00 Kč bez DPH

Záruční doba: 60 měsíců

Soupis provedených zkoušek a jejich výsledky: viz seznam předávaných dokladů

Soupis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění:

Vady a nedodělky byly kompletně odstraněny.

Podmínky záruky celého díla:

Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Objednatel – uživatel se zavazuje provádět pravidelnou údržbu a obsluhu zařízení dle jednotlivých návodů k obsluze předaných v dokladové části (příloha č.1). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro užívání daných zařízení, s nimiž byl objednatel seznámen na základě předané dokladové části.

Zhotovitel dílo předává bez vad a nedodělků. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bez vad a nedodělků:

přijímá dnem 30.11.2017 za výše uvedených podmínek

nepřijímá

V Brně dne 30.11.2017



Ing. Radek Vlašín
Za objednatele – TDI



Ondřej Janošek
Zhotovitel