

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodly smluvní strany

Objednatel : **Obec Zálší**

zastoupený : Jiřina Sedláčková, starostka obce

sídlo : Zálší 53, okr. Tábor, 39181

a

Zhotovitel : **Bautechnik s.r.o.**

zastoupený : Ing. Karel Zelenka – jednatel společnosti

sídlo / místo podnikání : nám. T.G.Masaryka 21, Veselí nad Lužnicí 391 81

na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.8.2015 na akci „ Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice“

I. Změna smlouvy

V části IV. Doba plnění se znění odstavce 1 nahrazuje následovně:

1. Termín dokončení kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do 9.10.2016.
Termín částečně dokončeného díla / dle přidělených finančních prostředků/ zhotovitel předá objednavateli do 9.11.2015.


V části V. Cena díla se znění odstavce 1 nahrazuje následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů pro rok 2015
ve výši 667 503,- Kč vč. DPH
ve výši 495 061.-Kč vč. DPH pro rok 2016

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává výše uvedená smlouva o dílo beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ZO dne 16.9.2015.

V Zálší dne 25.09.2015
Za objednavatele:
Jiřina Sedláčková starostka obce



Za zhotovitele:

Ing. Karel Zelenka – jednatel společnosti

BAUTECHNIK s.r.o.
Nám. T.G. Masaryka 21
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 281 39 143, DIČ: CZ28139143
tel.: 602431840, 602271495, 606610490