

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 11. 2019 ve věci „Čistírna odpadních vod pro obec Radenín a sběrače z povodí sever, jih a západ“

článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Radenín**
se sídlem : Radenín 61, 391 20 Radenín
zastoupený : starostou Ing. Janem Fišerem
IČ : 002 52 735
DIČ : CZ 002 52 735
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 2927301/0100

a

Zhotovitel: **HYDROSED s. r. o.**
se sídlem : Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14321
zastoupený : Ing. Františkem Sedláčkem - jednatelem
IČ : 261 06 051
DIČ : CZ 261 06 051
bankovní spojení : Česká spořitelna a. s., pobočka Veselí nad Lužnicí
číslo účtu: 710113309/0800

se dne 23. 3. 2020 dohodly dle čl. IX. odst. IX.3. na změnách smlouvy, které jsou dále uvedené v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupce objednatele pro věci technické:

Zástupcem objednatele pro věci technické je:
Ing. Jan Fišer
telefon : 725031476
e-mail : obecradenin@volny.cz

I. 2. Zástupce zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pro věci technické je:
Ing. František Sedláček
telefon : 777603786
e-mail : f.sedlacek@volny.cz

článek II.

Předmět plnění

- II.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava členění předmětu plnění a upřesnění názvu akce. Celkový rozsah předmětu plnění se proti původní smlouvě rozšíří v lokalitě jih o kanalizační propoje.

Předmět plnění bude rozdělen na 2 etapy takto :

I. etapa :

Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever a tlaková kanalizace západ

II. etapa :

Radenín - kanalizační sběrač jih a kanalizační propoje

- II.2. Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou dodány v počtech a formátech dle smlouvy o dílo.

Článek III.

Doba plnění

- III.1. Jednotlivé fáze předmětu díla předá zhotovitel objednateli v následujících termínech:

- a) Dokumentace pro územní řízení a podání žádosti o územní řízení :

I. etapa - do 31. 3. 2020

II. etapa – do 15. 4. 2020

- b) Dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení, včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr, a posudků k žádosti o dotaci : **do 15. 7. 2020**

- c) Podání žádosti o stavební povolení : **do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

- d) Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, včetně aktualizovaných položkových rozpočtů a výkazů výměr, a plánu BOZP : **do 30. 11. 2020**

- III.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt:

Změna sjednaných lhůt vyplývá z okolností, které nemají původ v činnosti zhotovitele.

Článek IV.

Cena díla

- IV.1. Celková cena díla se nemění.

- IV.2. Ceny jednotlivých fází předmětu díla jsou následující:

I. etapa – Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever a tlaková kanalizace západ

Členění projektové dokumentace:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí	127 491,- Kč	26 773.11,- Kč	154 264.11,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, rozpočet, posudky pro dotaci	185 924,- Kč	39 044.04,- Kč	224 968.04,- Kč
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby, aktualizovaný rozpočet, plán BOZP	217 797,- Kč	45 737.37,- Kč	263 534.37,- Kč

Cena za I. etapu

Cena celkem bez DPH	531 212,- Kč
DPH 21 %	111 554.52,- Kč
Cena včetně DPH	642 766.52,- Kč

II. etapa – Radenín - kanalizační sběrač jih a kanalizační propoje

Členění projektové dokumentace:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí	57 933,- Kč	12 165.93,- Kč	70 098.93,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, rozpočet, posudky pro dotaci	84 486,- Kč	17 742.06,- Kč	102 228.06,- Kč
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby, aktualizovaný rozpočet, plán BOZP	98 969,- Kč	20 783.49,- Kč	119 752.49,- Kč

Cena za II. etapu

Cena celkem bez DPH	241 388,- Kč
DPH 21 %	50 691.48,- Kč
Cena včetně DPH	292 079.48,- Kč

Článek X.

Závěrečná ustanovení

X.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Za objednatele:

V Radení, dne 24.3.2020




Ing. Jan Fišer,
starosta Obce Radení



Za zhotovitele:

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 24.3.2020

Zl.
Tel.



Ing. František Sedláček,
jednatel společnosti HYDROSED s. r. o