



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 17. 1. 2018

část 1 oltář

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost Kájov

jednající administrátorem, panem Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D.

se sídlem: Horní 156, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město

IČ: 65025504

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 1002007091/5500

telefon: 380 711 336

e-mail: farniuradck@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

DOREKO s.r.o., Jan Ungerman (tel.: 602 428 014) technický dozor investora (TDI)

I.2 Zhotovitel:

RE, s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Markem Brožem, ak. mal.

se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha

spisová značka: C 18493 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

datová schránka ID: **e8u32d**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 19-5443390207/0100

telefon: 602 397 643

e-mail: info@resro.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Marek Brož, ak. mal. – ve věcech smluvních (tel.: 602 397 643)

Ing. arch. Adam Pokorný – ve věcech technických (tel.: 602 100 512)

Jana Petrášková – ve věcech technických (tel.: 727 961 398)

za objednatele:

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D. – ve věcech smluvních

DOREKO s.r.o., Jan Ungerman (tel.: 602 428 014) – ve věcech technických

II. Předmět plnění – se nemění

III. Změny díla – se nemění

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění

VII. Podmínky provedení díla

VII.4 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny, které budou svolávány TDI na základě potřeby zhotovitele či objednatele.

Ostatní odstavce tohoto oddílu se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění

IX. Záruka na dílo – se nemění

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění

V Českém Krumlově dne 24. 4. 2018

V Praze dne 24. 4. 2018

Za objednatele:

Václav Pícha

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.
administrátor



Za zhotovitele:

KE s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441

Marek Brož, ak. mal.
jednatel společnosti